

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYOPSADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Duración: 92 días naturales



Lugar: SAYULA, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Máquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A11	PERCENTAJE PERIODO ACABADOS PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS LIMPIEZA DE OBRA	%	8	1	116.61	932.890000															
MAI01	HERRAMIENTA MENOR																				

REPRESENTANTE LEGAL ING. VRO. VICTOR MANUEL MORENO LEBAL

[Handwritten signature]

Concurso P.O.: SAY-OP/SADER-2013/015

Fecha: 19/12/2013

Curación: 92 días naturales.

CABECERA MUNICIPAL DE SAYU LA JALISCO*

Curación: 92 días naturales.

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JRA. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYOP/ADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Duración: 92 días naturales



Lugar: SAYULA, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EJECUCION DE CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas: X Turno	Cantidad Máquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECR00C	CARGADOR SOBRE LLANTAS C/T 920	HO	8	1	0.14	1.150000															
	TOTAL PRELIMINARES						\$ 35														
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$ 35														
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						0.01%														
A21	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						0.01%														
A21	FIRME	%	8	1		63.35	1306.600000	0.000765%													
A21	HERRAMIENTA MENOR																				
ECREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO C/E 1 SAO C DE HOR	HP	8	1	1.30	10.390000															
	TOTAL FIRME						\$ 01														
	ACUMULADO FIRME						\$ 01														
	PORCENTAJE PERIODO FIRME						0.00%														
A21	PORCENTAJE ACUMULADO FIRME						0.00%														
A21	APLANTADOS																				

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ING. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAT-OP/ADEN/2019/015 Fecha: 19/12/2019
 Obra: MEJORA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABEZA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 21/02/2020

PROGRAMA DE EJECUCION: CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Hora: X Turno	Cantidad Maquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	13/02/2020	10/02/2021	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
%A01	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	112.37	898.580000															
%A02	ANDAMIOS	%	8	1	112.37	898.570000															
TOTAL PLANADOS																					
AUMENTADO PLANADOS																					
PORCENTAJE PERDIDA PLANADOS																					
PORCENTAJE AUMENTADO PLANADOS																					
A21	ACABADOS	%	8	1	653.66	5229.260000	0.022546%														
%A01	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	653.66	5229.260000	0.022546%														
%A02	ANDAMIOS	%	8	1	238.60	1908.770000															
ECBALAR	BALARRA DE 4.5 HP	HORA	8	1	0.16	1.430000															

REPRESENTANTE LEGAL, ING. UGO VICTOR MANUEL MORENO LEGAL

[Handwritten signature]

\$1,787.85	\$1,787.85	\$1,787.95
100.00%	100.00%	100.00%
69.421630%	6.845698%	3.906524%
65.010452%	25.973648%	9.009991%
33.333333%	66.666667%	#####
0.477917	0.956333	1.433750

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso lic.: SAV-OP/PSADER-2013/015 **Fecha:** 19/12/2013 **Curacion:** 32 días naturales

Objeto: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAVAJALISCO"

Lugar:	
Ciudad:	SAYULA, Jalisco
Inicio Obra:	24/07/2019
Fin obra:	24/09/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																					
Código	Descripción	Unidad	Horas: X Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.02	0.170000	0.000000														
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N		8	1	0.16	1.180000															
	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N					0.000000															
ECR244B	RETROCAMBIA DORA CAT. 446 B, 102 HP, 8893 HORAS, CUI-CHARON GRAL. 1.1 AS. CUC-44600N	</																			

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JRO. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY02/2019/015 Fecha: 19/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
 CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Duración: 92 días naturales



Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																				
Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							37,721.73	\$6,054.89	\$1,673.26	\$31,410.32	\$54,194.86	\$7,163.00	\$6,072.34	\$7,698.67	\$2,718.69	\$4,286.20	\$1,078.14	\$976.57	\$642.10	
ACUMULADO:							\$7,721.73	\$13,776.62	\$15,449.88	\$16,547.35	\$48,017.67	\$102,222.53	\$110,095.53	\$116,097.67	\$124,694.60	\$128,412.28	\$131,182.78	\$133,270.92	\$140,247.40	\$140,890.59
PORCENTAJE PERIODO:							5.48%	4.30%	1.18%	0.78%	22.34%	38.86%	5.08%	4.91%	5.49%	1.57%	3.04%	5.73%	0.69%	0.46%
PORCENTAJE ACUMULADO:							5.48%	6.75%	10.97%	11.74%	34.09%	73.05%	78.14%	83.04%	88.53%	90.08%	93.12%	98.85%	99.54%	100.00%
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:							10.34	4.13	2.03	18.86	31.429	141.40	5.83	14.81	551.80	6.53	11.02	1.72	.83	1.46
ACUMULADO:							10.34	14.47	16.50	35.37	67.866	209.206	215.036	229.846	284.946	291.476	302.506	304.226	305.056	306.516
PORCENTAJE PERIODO:							1.89%	0.72%	0.33%	3.28%	61.64%	97.46%	93.43%	96.08%	98.03%	97.14%	98.21%	99.51%	99.85%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO:							1.89%	2.32%	2.87%	6.15%	67.79%	97.46%	93.43%	96.08%	98.03%	97.14%	98.21%	99.51%	99.85%	100.00%
																				Total

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES


Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03ASADER-2018/015

Fecha: 19/11/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MECADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO



Lugar:
Chicla: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	24/03/2020	Total
A1	TRABAJOS INTERIORES																	
A12	INSTALACION ELCTRICA																	
A122	CONEXIONES Y SALIDAS	PZA	275.639564		85.714286%	14.285714%												###
311TOR-0101	PLA			236.311341														275.639564
311TOR-0201	TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	282.777864		85.714286%	14.285714%												###
341CDM-0128	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUIMEX	M	2,752.03748		85.714286%	14.285714%												282.777864
341CDM-0222	CONDUIT OVAL T-29 DE 19MM CTAPA SERIE 9	PZA	137.631152		2358.860363	3.93143395												###
341CDM-0311	CONDUIT RECTANGULAR S-1 DE 13MM	PZA	55.040752		85.714286%	14.285714%												2752.003748
341CDM-0801	REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX CODIGO R-1	PZA	27.524224		117.849945	19.657307												###
341CDM-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA PZA		247.630784		85.714286%	14.285714%												137.631152
19MM OMEGA					47.177788	7.952864												###
					85.714286%	14.285714%												55.040752
					23.592182	3.932032												27.524224
					85.714286%	14.285714%												247.630784
					212.207816	35.392889												###

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES


CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

CONCURSO NÚM.: SAY-07/SADER-2019/015

OBRA: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

FECHA: 18/12/2019

DURACION: 92 días naturales



Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

01. LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE																			Total
Código	Materiales y Equipos		Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	
34-LOMG-0201	COPE	CONO JIT GALVANIZADO DELGADA 13 MM OMEGA	PARED PZA	27.53156	85.714286%	14.285714%	23.679420	3.929735										27.53156	
34-LOMG-0402	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DELGADA 19 MM OMEGA	PARED PZA	55.011892	85.714286%	14.285714%	47.153050	7.858942											55.011892	
34-LV/R-0131	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO	PZA	2.733504	85.714286%	14.285714%	2.500146	0.393358											2.733504	
35-SC/L-0203	ABRAZADERA DE UÑA SC-115 DE 1/2	PZA	412.731644	85.714286%	14.285714%	353.769982	58.961662											412.731644	
LUMI	LUMINARIA COLGANTE	PZA	24.37784	85.714286%	14.285714%	21.409577	3.598263											24.37784	
TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS ACUMULADO CONEXIONES " SALIDAS PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS					85.71%	100.00%	\$95,380.78	\$15,896.80	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$11,277.58	
SALIDAS ACUMULADO CONEXIONES " SALIDAS PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS					85.71%	100.00%	\$95,380.78	\$15,896.80	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$11,277.58	
TOTAL INSTALACION ELECTRICA ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA					85.71%	100.00%	\$95,380.78	\$15,896.80	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$11,277.58	
ELECTRICA PERIODO INSTALACION ELECTRICA					85.71%	100.00%	\$95,380.78	\$15,896.80	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$111,277.58	\$11,277.58	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARO. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03/SADER-2016/015

Fecha: 16/12/2019

Duración: 32 días naturales

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JAREZ EN LA CAJECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO



Lugar: Sayula, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ELECTRICA																		
A13	INSTALACION SANITARIA				85.714286%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
A131	PRELIMINARES				0.014174	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157
30-KAL-0102	CALHIDRA TONELADA	TON	0.014174	0.014174	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157
30-LAR-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.567 KG/M	KG	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157	0.004157
30-LAR-0131	HILO CAÑAMO ROLLO DE 10 M	PZA	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671	0.23671
30-MBA-0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 34x48' (PZA 0.0195010x2.44 m)	PZA	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637	1.17637
TOTAL PRELIMINARES																		
ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES:																		
PERCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																		
PERCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																		
A132	RED SANITARIA				85.714286%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2930	TUBO PVC SANITARIO (E 4", DE 6.00 M PZA EXTREMOS LISOS		34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733	34.086733

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL.

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANJULIA, JALISCO

Concurso No: SAY-076/ADER-2019/015

Obras: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJULIA, JALISCO

Fecha: 16/12/2019

Duracion: 52 días naturales



Lugar: Sanjulia, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	21/03/2020	Total
30-ARE-0131	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	1.833.44			85.714286%	14.285714%	0.233349										1.833.44
30-IGRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	0.54734			85.714286%	14.285715%	0.469577										0.547340
30-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND "IP" II TON	TON	0.673134			85.714286%	14.285714%	0.576946										0.673104
30-PAF-1101	ALMERE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG. KG	KG	0.756639			85.714287%	14.285713%	0.648621										0.756608
30-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DI: 2 1/2 (38) pzas/kg KG	KG	1.22744			85.714286%	14.285714%	1.052081										1.227440
30-AMA-0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 34x48" (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	PZA	10.705152			85.714286%	14.285714%	9.175846										10.705152
31-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO (E 6x13x3 CM)	MIL	1.286238			85.714286%	14.285714%	1.085390										1.286238
31-MARC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO D: 40x60 CM	PZA	15.537396			85.714286%	14.285714%	13.318025										15.537396

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL.

[Handwritten signature]

Concurso No: SAY-O3/SADER-2019/015

Fecha: 18/12/2019

Duración: 82 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Código	Material y Equipos	Unidad
--------	--------------------	--------

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARO. VICTOR MANUEL MORENO LEA,

Concurso No: SAY-C2/SADER-2019/015

Fecha: 18/12/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Código	Unidad	Canti Ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	31/03/2020	07/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	12/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	16/06/2020	23/06/2020	30/06/2020	07/07/2020	14/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	25/08/2020	01/09/2020	08/09/2020	15/09/2020	22/09/2020	29/09/2020	06/10/2020	13/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	03/11/2020	10/11/2020	17/11/2020	24/11/2020	01/12/2020	08/12/2020	15/12/2020	22/12/2020	29/12/2020	05/01/2021	12/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	02/02/2021	09/02/2021	16/02/2021	23/02/2021	01/03/2021	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	17/05/2021	24/05/2021	31/05/2021	07/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	09/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	08/11/2021	15/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	03/01/2022	10/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	31/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	06/03/2022	13/03/2022	20/03/2022	27/03/2022	03/04/2022	10/04/2022	17/04/2022	24/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	15/05/2022	22/05/2022	29/05/2022	05/06/2022	12/06/2022	19/06/2022	26/06/2022	03/07/2022	10/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	31/07/2022	07/08/2022	14/08/2022	21/08/2022	28/08/2022	04/09/2022	11/09/2022	18/09/2022	25/09/2022	02/10/2022	09/10/2022	16/10/2022	23/10/2022	30/10/2022	06/11/2022	13/11/2022	20/11/2022	27/11/2022	04/12/2022	11/12/2022	18/12/2022	25/12/2022	01/01/2023	08/01/2023	15/01/2023	22/01/2023	29/01/2023	05/02/2023	12/02/2023	19/02/2023	26/02/2023	05/03/2023	12/03/2023	19/03/2023	26/03/2023	02/04/2023	09/04/2023	16/04/2023	23/04/2023	30/04/2023	07/05/2023	14/05/2023	21/05/2023	28/05/2023	04/06/2023	11/06/2023	18/06/2023	25/06/2023	02/07/2023	09/07/2023	16/07/2023	23/07/2023	30/07/2023	06/08/2023	13/08/2023	20/08/2023	27/08/2023	03/09/2023	10/09/2023	17/09/2023	24/09/2023	01/10/2023	08/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	05/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	07/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	04/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	03/03/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	07/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	04/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	01/09/2024	08/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	06/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	27/10/2024</
--------	--------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

303MGA-0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 34x48' (PZA 6,018x0,10x2,44 m)	2,413641	85,714286% 14,285714% 2,068635 0,344806	2.41364
A112	TOTAL PRELIMINARES ACUMULADO PERIMINARE: PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES PORCENTAJE ACUMULADO PERLIMINARES INSTALACION HIEBAULICA ARENA LAVADA EN VIALE DE 7 M3	M3	\$152,10 \$23,35 \$152,10 \$177,45 \$5,71% 14,29% \$5,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	0,929171
303GRO-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	85,714286% 14,285714% 0,796432 0,132739	0,82917
303TEP-0103	TERPETAIE PUESTO EN OBRA, M3	M3	85,714286% 14,285714% 0,879043 0,146507	1,02555
303CEMA-0102	CEMENTO (GRIS) POF TILAND PUZOLANICO, TONELADA	M3	85,714286% 14,285714% 7,242857 1,207143	8,4500
			85,714286% 14,285714% 65,714286% 14,285714% 0,948670 0,136095	1,106865

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYO-25ADER-2018/015
 Oport: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/12/2019

Duración: 82 días naturales



Lugar: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Descripción y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
301ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (38 Ø), KG, (1557 KG/M	KG	91.70448				86.714286%	14.285714%										91.70448
301ARF-1101	ALAMERE RECOCIDO CAL. 18, (1.59 mm Ø), KG, KG	KG	2.25792				86.714286%	14.285714%										2.25792
301ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA (60X10, M2, (2.50X4) M2	M2	8.6240				86.714286%	14.285714%										8.62400
301CLA-1514	CLAVES PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pasafg) KG	KG	0.1176				86.714286%	14.285714%										0.11760
301MA3-0101	CUERPO DE PINO DE 3/4 DE 3/4X48" (PZA	PZA	1.08192				86.714286%	14.285714%										1.081920
311TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x23 CM.	MIL	0.0460				86.714286%	14.285714%										0.04600
341ROT-0405	CISTERNA 10000L ROTORPLAS	PZA	1.0000				86.714286%	14.285714%										1.00000
341CPV-2178	TUBO CPVC 19x6.10 M, COD GO 711022	PZA	10.74256				86.714286%	14.285714%										10.742560

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARO, VICTOR MANUEL MORENO LEAL


[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAYO3SADER-2018015
 Oficio: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENTITO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 16/12/2019



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2018 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Inst.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
341CPV2139	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	24.020878	85,714285%	14,285714%	20,589324	3,431554											24.020878
341URR-5113	VALVULA COMPUERTA ROTABLE 1/2" DE 25 PZA URRCL		19,42154	85,714285%	14,285714%	16,647034	2,774506											19,421540
351AGU-0101	AGUA DETOMA	MS	2,403174	85,714285%	14,285714%	2,056663	0,346511											2,403174
351CMB-0201	GASOLINA	LT	0,080714	85,714281%	14,285729%	0,089194	0,011531											0,080714
351CMB-0301	ACEITE	LT	0,008263	85,714285%	14,285714%	0,007083	0,001180											0,008263
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERA	PZA	1,0000	85,714285%	14,285714%	0,857143	0,142857											1,000000
PRE	PRESURIZADOR	PZA	0,971077	85,714285%	14,285714%	0,832362	0,138726											0,971077
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA				\$57,512,09	\$9,595,33	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA				\$57,512,09	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	\$67,107,42	
PORCENTAJE PERIODOS INSTALACION HIDRAULICA				85,71%	14,29%													

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL


[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

CLIENTE: H. AYUTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03/SADER-2016/015
 OBRAS: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITIO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 16/12/2019
 Duración: 62 días naturales



Lugar: CHIRICU: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	TOTAL
A132	INSTALACION PLUVIAL																	#####
2930	TUBO PVC SANITARIO 1E 4" DE 6.00 M PZA EXTREMOS LISOS		6.597032				14.285714%	85.714285%										#####
							0.942433	6.854598										6.597032
301ARE0131	ARENA LAVADA EN VALDE DE 7 M3	M3	0.20418				14.285714%	85.714285%										#####
							0.028169	0.175011										0.204180
301GRA0001	GRAVA DE MINA T.M.A. 19MM Ø (34), M3	M3	0.06949				14.285713%	85.714282%										#####
							0.008793	0.068987										0.069490
301CEM0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TPO II TON PIZOLANICO, TONELADA	TON	0.084138				14.285708%	85.714281%										#####
							0.012020	0.072118										0.084138
301ARE1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 (1.59 mm Ø), KG 0.016 KG/M	KG	0.094576				14.285717%	85.714283%										#####
							0.013611	0.081065										0.094576
301CLA1301	CLAVES PARA MADERA DI: 2 1/2 (28) pzas/kg KG CALA DE 25 KG	KG	0.15343				14.285713%	85.714287%										#####
							0.021918	0.131511										0.153430
301MBA0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 34x48 (PZA 0.01950100244 m)	PZA	1.338144				14.285714%	85.714286%										#####
							0.191163	1.146981										1.338144
311TAB0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO 1E 8x13x23 CM.	MIL	0.156286				14.285717%	85.714283%										#####
							0.022812	0.135874										0.156286

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

Handwritten signature in blue ink.

Duración: 92 días naturales


Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

DI: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

[illegible]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



(Concurso N°: SAY-02/SADER-2018/015)
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL, ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 16/12/2019

Duración: 62 días naturales

Lugar: Chiricac, SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE


Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A17	ACABADOS																	
A171	PRELIMINARES	M3	1.445774															1.445774
351AGU-0101	AGUA DE TOMA																	
361LIM-0103	DETEGENTE	KG	7.22872															7.228720
A172	TOTAL PRELIMINARES																	
301ARE-0101	AREN. LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	22.397618															22.397618
301GR-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	26.545325															26.545325
301CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON	TON	12.857882															12.857882
301CLA-1504	CLAVES PARA CONCRETO DE 2 1/2" (143 gram/kg) KG	KG	11.731185															11.731185
301CLA-1504	CLAVES PARA CONCRETO DE 2 1/2" (143 gram/kg) KG	KG	11.731185															11.731185

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARO. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-03/SADER-2019/015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/12/2019

Duración: 62 días naturales

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROSIONES CALENIAZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	TOTAL
30-MAR-0101	DUELA DE PISO DE 34x48" (PZA 0.0180) 10x2.44 m)		117.929168							28.571429%	71.428571%	77.091548						117.929168
35-PAQU-0101	AGUA DE TOMA	M3	19.190313							28.571429%	71.428571%	117.929168						19.190313
TOTAL FIRMES																		
ACUMULADO FIRMES																		
PORCENTAJE PERIODO FIRMES																		
PORCENTAJE ACUMULADO FIRMES																		
A173	APLAKADOS Y BOQUILLAS	M3	1.91962							57.142857%	42.857143%	1.086354						1.91962
30-MAR-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 MS	M3	1.91962							57.142857%	42.857143%	1.086354						1.91962
30-MAR-0101	MORTERO ALBAÑILERIA HCLCM	TON	0.721227							57.142857%	42.857143%	0.417130						0.721227
35-PAQU-0101	AGUA DE TOMA	M3	0.61047							57.142857%	42.857143%	0.348840						0.61047
TOTAL APLAKADOS Y BOQUILLAS																		
ACUMULADO APLAKADOS Y BOQUILLAS																		
PORCENTAJE PERIODO APLAKADOS																		
PORCENTAJE ACUMULADO APLAKADOS																		
BOQUILLAS																		

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL


Handwritten signature and initials.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliete: H. AYUNTAMIENTO DE SAYUL A. JALISCO

Concurso No: SAYO 36SADER2018015
 Otro: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 18/07/2019
 Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Clave: SAYUL A. Jalisco

Inicio obra: 24/12/2018 Fin obra: 24/05/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALIFICADOS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ind	24/12/2018	30/12/2018	06/01/2019	13/01/2019	20/01/2019	27/01/2019	03/02/2019	10/02/2019	17/02/2019	24/02/2019	02/03/2019	09/03/2019	16/03/2019	23/03/2019	Total
A174	BOQUILLAS																	
301ARE0131	RECURRIMIENTOS	M3	19.651272															19.651272
	ARENA LAVADA EN VAJE DE 7 M3																	
301CEM0102	CEMENTO (GRIS) PROFILAND	II TON	5.798736															5.798736
	PLAZOLANICO, TONELADA																	
301CEM0301	COLCR PARA CEMENTO	KG	39.104421															39.104421
321CAN0412	MOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS	M2	821.180415															821.180415
351AGU0101	AGUA DE TOMA	M3	4.83228															4.83228
A175	PINTURA																	
	TOTAL RECURRIMIENTOS																	
	ACUMULADO RECURRIMIENTOS																	
	PORCENTAJE PERIODO RECURRIMIENTOS																	
	PORCENTAJE ACUMULADO RECURRIMIENTOS																	

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARG. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

Handwritten signature and initials in blue ink.

Concurso No: SAY-O 2/SADER-2015/015

Fecha: 18/12/2015

Duración: 92 días naturales

Início obra: 24/12/2019 **Fin obra:** 24/03/2020

**PROGRAMA DE EROGACIONES CALENTARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE																		
Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/1/2019	30/1/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
33-COM-012	SELLADOR VINILO (CUBIETA DE 18 LTS)	LT	107.78988							42.857143%	57.142857%	46.155653	61.594217					## ##### 1417.78988
33-COM-042	PINTURA VINILICA-PREMIUM BCOY C.O.S. REGS	LT	323.36853							42.857143%	57.142857%	138.586513	184.782017					## ##### 313.308530
33-COM-112	PINTURA DE ESUALTE 100 (CUBIETA DE 18 LITS)	LT	341.784666							42.857143%	57.142857%	146.478143	195.305523					## ##### 3-1.784666
33-SVT-0302	THINNER (LATA 18 LITS)	LT	341.784666							42.857143%	57.142857%	146.478143	195.305523					## ##### 3-1.784666
A33	TOTAL PINTURA ACUMULADO PERIODO PINTURA PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA TOTAL ACABADOS ACUMULADO PERIODO ACABADOS PORCENTAJE PERIODO ACABADOS LIMPIEZA DE OBRA MATERIALES MENORES	%	3.109.6300							\$34,508.44	\$46,011.24	\$34,508.44	\$80,519.68	\$80,519.68	\$80,519.68	\$80,519.68	\$80,519.68	## #####
										42.86%	57.14%	42.86%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	## #####
										\$52,893.81	\$83,322.71	\$52,893.81	\$83,322.71	\$203,617.51	\$31,761.01	\$383,725.03	\$383,725.03	## #####
										13.81%	24.32%	13.81%	24.32%	\$394,994.03	\$383,725.03	\$383,725.03	\$383,725.03	## #####
										13.81%	38.15%	13.81%	38.15%	91.20%	100.00%	100.00%	100.00%	## #####
										57.142811%	42.857189%							## #####
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA									\$1,776.93	\$1,332.70							## #####

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYO25SADER2018015
 Ofite: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 16/12/2019

Duración: 82 días naturales



Lugar: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE


Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ad.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ACUMULADO LIMPIEZA DE CERA																		
PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE CERA																		
PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE CERA																		
TOTAL TRABAJOS INTERIORES																		
ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES																		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS INTERIORES																		
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES																		
INTERIORES																		
A2	TRABAJOS EXTERIORES																	
A21	PRELIMINARES																	
301ARE-0131	AREN. LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	0.008644															
301GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19MM Ø (34), M3	M3	0.011251															
301CAL-0112	CALHIDRA, TONELADA	TON	0.0032986															
301CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON	TON	0.004252															
	PUZOLANICO, TONELADA																	

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso Nro: SAY-07/SADER-2018/015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/12/2019
 Duración: 52 días naturales

Lugar: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
301ARE-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3 (3/8") KG. (567 KGM)	KG	0.008164											0.008164				0.008164
301MA-0101	DUELA DE PINO DE 3x4x8" (PZA 6.018x0.10x2.44 m)	PZA	1.651477											1.651477				1.651477
351AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	0.172856											0.172856				0.172856
351AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	0.004762											0.004762				0.004762
361LIM-0103	DETERGENTE	KG	0.518550											0.518550				0.518550
A22	TOTAL PRELIMINARES ACUMULADO PRELIMINARES: PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES FIRME																	
301ARE-0101	ARENA LAVADA EN VALE DE 7 M3	M3	11.221281															11.221281
REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARO. VICTOR MANUEL MORENO LEAL																		

Handwritten signature in blue ink.

Concurso Nc: SAY-C7/SADER-2019/015

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Código	Materiales y Equipos	Unidad
--------	----------------------	--------

DE: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE																
Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	Total
30-GR4-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	13.283298											83.453627%	18.567375%	13.283298
30-CEM4-0102	CEMENTO (GRIS) POF TILAND PUZOLANICO, TONELADA	TON	6.381782											82.78581%	17.81609%	6.381782
30-CLA-1504	CLAV/S PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 peso/kg) KG CAJA DE 20 KG	KG	4.387229											90.3771091%	8.678909%	4.38568
30-MDA-0101	DUELA DE PINO DE 3/4 DE 34x48" (PZA 0.078m1.10x2.44 m)	(PZA	43.323367											92.012738%	7.987264%	39.532487
35-AGU4-0101	AGUA DE TOMA	M3	8.3150											88.642829%	13.357171%	7.204552
A23	TOTAL FIRME ACUMULADO FIRME PORCENTAJE PERIODO FIRME PORCENTAJE ACUMULADO FIRME													\$26.694.31	\$5,502.43	\$32,486.74
A20-ARE-0131	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 MS	M3	7.3139											\$3.00%	100.00%	7.313900


REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARO. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-OPSADER-2016/015
 Oñre: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 16/07/2019
 Duración: 62 días naturales



Lugar: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2018
 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. ad	24/12/2018	30/12/2018	06/01/2019	13/01/2019	20/01/2019	27/01/2019	03/02/2019	11/02/2019	17/02/2019	24/02/2019	02/03/2019	09/03/2019	16/03/2019	23/03/2019	Total
30-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) POF TLAND PIZOLANICO, TCNELADA	TPD II TON	2.1582												#####	#####	#####	2.158200
30-MGA-0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 34x48" (PZA 0.018x0.10x2.44 m)	PZA	4.857386												#####	#####	#####	4.857386
35-PAQU-0101	AGUA DE TOMA	M3	1.7985												#####	#####	#####	1.798500
TOTAL APLAMADOS																		
ACUMULADO APLAMADOS																		
PORCENTAJE PERIODO APLAMADOS																		
PORCENTAJE ACUMULADO APLAMADOS																		
A21	ACABADOS																	
30-ARE-0101	ARENZ, LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	11.898631												82.883061%	5.672306%	11.344913%	#####
30-GRAC-001	GRAVA, DE MINA T.M.A. 19MM Ø (34), M3	M3	1.51632												9.874980	0.674983	1.348967	11.898631
30-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) POF TLAND PIZOLANICO, TCNELADA	TPD II TON	3.878412												53.333333%	86.666667%	#####	#####
															0.506440	1.010980	1.516320	
															73.278130%	8.807290%	17.814580%	#####
															2.813940	0.354191	0.706381	3.878412

REPRESENTANTE LEGAL, INS. ARG. VICTOR MANUEL MORENO LEAL


[Handwritten signature]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso Nc: SAY-07/SADER-2019/015
Obra: PRIMER ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/12/2019
Duración: 52 días naturales



Lugar: Sayula, Jalisco
Inicio obra: 24/12/2019
Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
30-ICER-0301	COLCH PARA CEMENTO	KG	13.099889															13.099889
30-LAR-1101	ALAMERE RECO-LIDO CAL. 16. (1.59 mm Ø), KG. KG		5.44725															5.44725
30-LAR-2201	ARMEX: 15x15-4, M.	M	10.6280															10.6280
30-LAR-2301	ARMEX: 15x20-4, M.	M	56.7000															56.7000
30-LAR-2901	MALLA ELECTRODADA 1x6/10-10, M2 (2.50x4) M2	M2	8.8625															8.8625
30-LCL-1301	CLAV/S PARA MADERA DI: 2 1/2 (280 pas/kg) KG	KG	4.9050															4.9050
30-LCL-1401	CLAV/S PARA MADERA DE 4 (77 pas/kg) C.A.N. KG	KG	1.7550															1.7550
30-LCL-1504	CLAV/S PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pas/kg) KG	KG	0.118125															0.118125

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARO. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

Handwritten signature in blue ink.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Nro: SAY-07/SADER/2019/015

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 18/12/2019

Duracion: 52 dias naturales



Lugar: Sayula, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	18/12/2019	30/12/2019	01/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
30-1MAA-0311	CUBETA DE PINO DE 3m DE 36x48" (PZA COTISAD 10x2.44 m)	PZA	32.8140															32.8140
30-1MAA-0311	BARROTE DE PINO DE 3m, DI: 2" x 4" x 8 PIES	PZA	11.6550															11.6550
30-1MAA-0311	POLIN DE PINO DE 3m, DE 4" x 4" x 8 PIES	PZA	0.7740															0.7740
31-1TAB-0212	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x3 CM.	MIL	0.5376															0.5376
32-1CAN-0312	MOSAIKO TIPO GDL	M2	275.098444															275.098444
33-1COM-0112	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 18 LTS)	LT	78.867098															78.867098
33-1COM-0412	PINTURA VINILICA PREMIUM BCO Y CALS. REGS. LT	LT	230.570502															230.570502
33-1COM-1112	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 18 LTS)	LT	55.700958															55.700958

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORRINO LEAL

Handwritten signature in blue ink.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-07/SADER-2019/015
 Oble: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 18/12/2019

Duración: 62 días naturales

Lugar: Sayula, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/05/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DI: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
33-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LIT)	LT	37.133908															37.133908
35-PAQU-0101	AGUA DE TOMA	M3	3.692361															3.692361
35-KOMB-0101	DIESE.	LT	7.2900															7.2900
TOTAL ACABADOS																		
ACUMULADO ACABADOS																		
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS																		
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS																		
TOTAL TRABAJOS EXTERIORES																		
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																		
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																		
TOTAL ACABADOS																		
ACUMULADO ACABADOS																		
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS																		
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS																		
TOTAL TRABAJOS EXTERIORES																		
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																		
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																		

REPRESENTANTE LEGAL, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL


Handwritten signature in blue ink.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

Cliente: H. AYUTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

Concurso N°: SAYOYSADER-2019/015
 Oficio: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019



Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

Lugar: Sayula Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	11/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			\$95,390.78	\$38,797.66	\$85,804.56	\$394,301.28	\$286,778.85	\$300,841.66	\$35,089.64	\$204,980.21	\$33,944.43	\$25,694.31	\$150,249.83	\$11,910.46	\$6,925.74			
ACUMULADO:			\$95,390.78	\$134,178.44	\$199,983.00	\$594,281.28	\$861,063.13	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
PC PORCENTAJE PERIODO:			5.44%	2.21%	3.76%	22.51%	15.23%	20.60%	5.43%	11.70%	1.54%	1.54%	8.58%	0.68%	0.40%			
PC PORCENTAJE ACUMULADO:			5.44%	7.66%	11.41%	33.92%	49.15%	69.74%	75.17%	86.87%	88.41%	90.35%	98.92%	99.60%	100.00%			
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:			30	704.40	253.95	995.16	800.39	1,612.46	783.05	766.74	120.64	77.15	627.10	151.53	98.10			
ACUMULADO:			30	3,686.34	4,391.23	5,941.35	6,250.75	7,863.21	8,647.14	9,411.89	9,441.53	9,618.68	10,246.08	10,397.51	10,495.71			
PC PORCENTAJE PERIODO:			35.13%	5.71%	2.42%	9.49%	5.81%	15.36%	7.47%	7.29%	1.24%	0.74%	5.95%	1.44%	0.93%			
PC PORCENTAJE ACUMULADO:			35.13%	41.84%	44.26%	53.75%	59.56%	74.92%	82.39%	89.67%	90.91%	91.64%	97.62%	99.07%	100.00%			

[Handwritten signature]

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/RADE-20/901 Fecha: 19/12/2019
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

México Terceración Duración (días)
24/12/2019 24/03/2020 92

DOCUMENTO
ART. 45 M.D
RLO-P-SMA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

FRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION.

AREA DE TRABAJO	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	ANC IMPORTE	2019 Semana1	2019 Semana2	2020 Semana3	2020 Semana4	2020 Semana5	2020 Semana6	2020 Semana7	2020 Semana8	2020 Semana9	2020 Semana10	2020 Semana11	2020 Semana12
-----------------	-----------	--------	----------	-------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Personal Admín. de Serv. Incl. y de Prnt. de Jorns.

ADMINISTRADOR DE OBRA	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	hombre-hombre	736.00	\$140.00	\$104,000.00	43	\$800.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00
ALMACENISTA GENERAL	hombre-hombre	736.00	\$133.33	\$12,266.66	43	\$799.98	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31
ALMACENISTA	hombre-hombre	736.00	\$200.00	\$148,400.00	43	\$1,200.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
ELECTRICISTA	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
MECANICO	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
BODEGUERO	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
VELADOR	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
ADMINISTRADOR DE OBRA	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
ELECTRICISTA	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
MECANICO	hombre-hombre	736.00	\$23.33	\$3,086.36	43	\$189.39	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31	\$23.31
Subtotal				63,077.24													



DOCUMENTO
ART. 45 XI d)
RLOPySRM

RAZIONI SOCIALI E DELL'ESITANTE

RAZIONI SOCIALI E L'ELICITANTE

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

[illegible]

ÁREA DE TRABAJO	CATEGORÍA	UNIDAD	CANTIDAD	PERSONAL DE OFICINA CENTRAL												
				SALARIO DIARIO	ANO 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Importe	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7	Semana8	Semana9	Semana10	Semana11	Semana12

Personal directivo incluye: / *residuales:

Personal directivo incluye: Prestaciones:

[illegible]

Personal técnico incluye: Prestaciones

[illegible]

DOCUMENTO
ART. 45 XI d)

KŁOPYSKI

[illegible]

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OPSADER-2019/01 Fecha: 19/12/2019
Objeto: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio: 24/12/2019 Terminación: 24/03/2020
Duración (días): 92

DOCUMENTO
ART. 45 XI G)
RLO-PYSM

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL

FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ÁREA DE TRABAJO	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO	Semana											
						2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Handwritten signature and initials.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/ADER-2019/01
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENTTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"
Lugar: SAYULA, Jalisco

Fecha: 19/12/2019
Inicio: 24/12/2018
Terminacion: 24/03/2020
Duracion (dias): 92

DOCUMENTO
ART. 45 XI d)
RLOP-SHM

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES


RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ING. ARO. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISOR Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas Hombre

ÁREA DE TRABAJO		CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	ANO	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
					IMPORTE	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7	Semana8	Semana9	Semana10	Semana11	Semana12	
Personal administrativo med. y gr. Periferia/Zone																		
ADMINISTRADOR DE OBRA	hombre-hombre	736.00	\$33.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	hombre-hombre	736.00	\$140.00	\$104,800.00	43	\$894.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	\$980.00	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
ALMACENISTA GENERAL	hombre-hombre	736.00	\$133.33	\$12,266.66	43	\$799.98	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	\$933.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
ALXILAR ALMACENISTA	hombre-hombre	736.00	\$200.00	\$148,400.00	43	\$1,200.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
ELECTRICISTA	hombre-hombre	736.00	\$53.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
MECANICO	hombre-hombre	736.00	\$53.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
BODEGUERO	hombre-hombre	736.00	\$53.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
VELADOR	hombre-hombre	736.00	\$53.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
ADMINISTRADOR DE OBRA	hombre-hombre	736.00	\$53.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
ELECTRICISTA	hombre-hombre	736.00	\$53.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
MECANICO	hombre-hombre	736.00	\$53.33	\$3,066.66	43	\$199.98	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	\$233.31	
						43	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
Subtotal					\$68,277.24													



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES


RAZION SOCIA - NEL LICITANTE

[illegible]

ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

FIRM/


[illegible]



PT 10

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Moreno Leal', written over a horizontal line.

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL
REG. FED. MOLV580809-TLI CED. PROF. 2498350

PT-10
CHEQUE

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

P R E S E N T E:

SAYULA, JAL, 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

ATENTAMENTE:

ING. ARQ. VÍCTOR MANUEL MORENO LEAL

REPRESENTANTE LEGAL