

PT 8



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco
Duración: 92 días naturales
Inicio obra: 24/12/2019
Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A1	A1	91.731142%	8.268858%			100.000000%
A11	A18	\$44,386.70	\$4,001.12			\$48,387.82
A12	A11	100.000000%				100.000000%
A121	A111	\$21,483.29				\$21,483.29
A122	A112	78.528832%	21.471168%			100.000000%
		\$326,019.20	\$89,139.40			\$415,158.60
A13	A12	100.000000%				100.000000%
A131	A121	\$575.68				\$575.68
A132	A122	100.000000%				100.000000%
		\$86,766.27				\$86,766.27
A14	A13	100.000000%				100.000000%
A141	A131	\$1,179.18				\$1,179.18

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco

Duración: 92 días naturales
Inicio obra: 24/12/2019
Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A142	A132	97.265705%	2.734295%			100.000000%
		\$99,991.46	\$2,810.92			\$102,802.38
A15	A14	100.000000%	\$653.60			100.000000%
A151	A141					\$653.60
A152	A142	100.000000%	\$80,151.99			100.000000%
						\$80,151.99
A16	A15	61.230324%	38.769676%			100.000000%
A161	A151	\$82,988.06	\$52,546.19			\$135,534.25
A162	A152	14.285714%	85.714286%			100.000000%
		\$131,958.51	\$791,751.06			\$923,709.57
A163	A153	100.000000%	\$620,957.35			100.000000%
						\$620,957.35
A17	A16					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Duración: 92 días naturales
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A171	A161			100.000000%		100.000000%
				\$5,581.51		\$5,581.51
A172	A162			100.000000%		100.000000%
				\$199,734.24		\$199,734.24
A173	A163	57.142922%	42.857078%			100.000000%
		\$6,291.75	\$4,718.80			\$11,010.55
A174	A164			94.444449%	5.555551%	100.000000%
				\$391,636.62	\$23,037.43	\$414,674.05
A175	A165			41.661057%	58.338943%	100.000000%
				\$70,258.06	\$98,383.99	\$168,642.05
A18	A17			100.000000%		100.000000%
				\$43,416.59		\$43,416.59
A19	A19			100.000000%		100.000000%
				\$95,662.06		\$95,662.06
A2	A2					

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Lugar:

SAYULA, Jalisco

Duración: 92 días naturales

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A21	A41			77.874283%	22.125717%	100.000000%
				\$33,301.80	\$9,461.74	\$42,763.54
A22	A42			100.000000%	100.000000%	100.000000%
				\$95,934.18	\$95,934.18	\$95,934.18
A23	A431			100.000000%	100.000000%	100.000000%
				\$51,271.64	\$51,271.64	\$51,271.64
A24	A43			100.000000%	100.000000%	100.000000%
				\$838,694.34	\$838,694.34	\$838,694.34

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO

PT 9



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:

24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
A1	TRABAJOS INTERIORES							
A11	PRELIMINARES							
MO011	PEON	JOR	61.280993	100.000000%	61.280993			100.000000%
								61.280993
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	6.128099	100.000000%	6.128099			100.000000%
								6.128099
	TOTAL PRELIMINARES			\$29,297.21				
	ACUMULADO PRELIMINARES			\$29,297.21	\$29,297.21	\$29,297.21	\$29,297.21	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A12	INSTALACION ELECTRICA							
A121	PRELIMINARES							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	13.507381	100.000000%	13.507381			100.000000%
								13.507381
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	13.507381	100.000000%	13.507381			100.000000%
								13.507381
MO094	SOBRESTANTE	JOR	1.350738	100.000000%	1.350738			100.000000%
								1.350738
	TOTAL PRELIMINARES			\$16,835.31				

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
ACUMULADO PRELIMINARES								
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES			\$16,835.31	\$16,835.31	\$16,835.31	\$16,835.31	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
CONEXIONES Y SALIDAS								
A122	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	34.151675		24.770144%	75.229856%		100.000000%
MO031					8.469327	25.722348		34.191675
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	34.151675		24.770144%	75.229856%		100.000000%
					8.469327	25.722348		34.191675
MO094	SOBRESTANTE	JOR	3.419167		24.770144%	75.229856%		100.000000%
					0.846933	2.572235		3.419167
TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS								
	ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS			\$10,555.99	\$32,059.80			
	PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS			\$10,555.99	\$42,615.79		\$42,615.79	
				24.77%	75.23%			
CONEXIONES Y SALIDAS								
	ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS			\$16,835.31	\$10,555.99	\$32,059.80		
	PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS			\$16,835.31	\$27,391.30	\$59,451.10	\$59,451.10	
				28.32%	17.76%	53.93%		

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISA/DER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

DE LA MANO DE OBRA									
Código	Materiales y Equipos		Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION									
ELECTRICA									
A13	INSTALACION SANITARIA								
A131	PRELIMINARES								
M/O-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)		JOR	0.38832		100.000000% 0.388320			100.000000% 0.388320
M/O-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)		JOR	0.19416		100.000000% 0.194160			100.000000% 0.194160
TOTAL PRELIMINARES									
ACUMULADO PRELIMINARES									
PORCENTAJE PERIODO: PRELIMINARES									
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES									
A132	RED SANITARIA					\$321.21			
M/O011	PEON					\$321.21	\$321.21	\$321.21	
						100.00%			
						100.00%	100.00%	100.00%	
A132	RED SANITARIA		JOR	46.264614		100.000000% 46.264614			100.000000% 46.264614
M/O011	PEON								
M/O031	AYUDANTE ESPECIALIZADO		JOR	13.420106		100.000000% 13.420106			100.000000% 13.420106
M/O041	OFICIAL ALBAÑIL		JOR	6.551333		100.000000% 6.551333			100.000000% 6.551333

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0*5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	4.626461	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
				4.626461			4.626461
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	13.420106	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
				13.420106			13.420106
MO094	SOBRESTANTE	JOR	1.342011	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
				1.342011			1.342011
	TOTAL RED SANITARIA			\$43,300.43	\$43,300.43	\$43,300.43	
	ACUMULADO RED SANITARIA			\$43,300.43	\$43,300.43	\$43,300.43	
	PORCENTAJE PERIODO RED SANITARIA			100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL INSTALACION SANITARIA			\$43,621.64	\$43,621.64	\$43,621.64	
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA			\$43,621.64	\$43,621.64	\$43,621.64	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA			100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA			100.00%	100.00%	100.00%	
A14	RED HIDRAULICA						
A141	PRELIMINARES						
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	0.7954	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
				0.795400			0.795400

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO-URB-11-2	TOPOGRAFIA (URBANIZACION)	JOR	0.3977	100.000000%			100.000000%
				0.397700			0.397700
	TOTAL PRELIMINARES			\$657.94	\$657.94	\$657.94	
	ACUMULADO PRELIMINARES			\$657.94	\$657.94	\$657.94	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES			100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES			100.00%	100.00%	100.00%	
A142	INSTALACION HIDRAULICA	JOR	17.992277	100.000000%			100.000000%
MO011	PEON			17.992277			17.992277
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	4.915115	98.150418%	1.849582%		100.000000%
				4.824205	0.090909		4.915115
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	2.560257	100.000000%			100.000000%
				2.560257			2.560257
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.016673	100.000000%			100.000000%
				0.016673			0.016673
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	1.799228	100.000000%			100.000000%
				1.799228			1.799228

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	4.915115		98.150418%	1.849582%		100.000000%
					4.824205	0.090909		4.915115
MO094	SOBRESTANTE	JOR	0.491511		98.150417%	1.849583%		100.000000%
					0.482421	0.009091		0.491511
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA				\$16,364.40	\$113.31		
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA				\$16,364.40	\$16,477.71	\$16,477.71	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION				99.31%	0.69%		
	HIDRAULICA							
	ACUMULADO							
	INSTALACION							
	HIDRAULICA							
	TOTAL RED HIDRAULICA				\$17,022.34	\$113.31		
	ACUMULADO RED HIDRAULICA				\$17,022.34	\$17,135.65	\$17,135.65	
	PORCENTAJE PERIODO RED HIDRAULICA				99.34%	0.66%		
	ACUMULADO RED HIDRAULICA				99.34%	100.00%	100.00%	

A15	RED PLUVIAL							
A151	PRELIMINARES							
MO-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	0.44088		100.000000%			100.000000%
					0.440880			0.440880

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO-URB-11-2	TOPOGRAFICO (URBANIZACION)	JOR	0.22044	100.000000%	0.220440	100.000000%	0.220440
TOTAL PRELIMINARES							
ACUMULADO PRELIMINARES				\$364.69	\$364.69	\$364.69	
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				100.00%	100.00%	100.00%	
A152	INSTALACION PLUVIAL	JOR	16.615206	100.000000%			100.000000%
MO011	PEON		16.615206				16.615206
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	24.40281	100.000000%			100.000000%
			24.402810				24.402810
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.818917	100.000000%			100.000000%
			0.818917				0.818917
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	1.661521	100.000000%			100.000000%
			1.661521				1.661521
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	11.145667	100.000000%			100.000000%
			11.145667				11.145667

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADE-2019/05
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	6.628571	100.000000%	6.628571	100.000000%	6.628571
MO094	SOBRESTANTE	JOR	1.777424	100.000000%	1.777424	100.000000%	1.777424
	TOTAL INSTALACION PLUVIAL			\$33,882.05	\$33,882.05	\$33,882.05	
	ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL			\$33,882.05	\$33,882.05	\$33,882.05	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION PLUVIAL			100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL			100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL RED PLUVIAL			\$34,246.74	\$34,246.74	\$34,246.74	
	ACUMULADO RED PLUVIAL			\$34,246.74	\$34,246.74	\$34,246.74	
	PORCENTAJE PERIODO RED PLUVIAL			100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO RED PLUVIAL			100.00%	100.00%	100.00%	
A16	CUBIERTA DE LAMINA						
A161	PRELIMINARES						
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	47.379959	85.536798%	40.527299	14.463202%	47.379959
	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	13.705319	50.000000%	6.852659	50.000000%	13.705319

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0' 5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	11.22488	100.000000%				100.000000%
				11.224880				11.224880
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	4.737996	85.536798%	14.463202%			100.000000%
				4.052730	0.685266			4.737996
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	6.852659	50.000000%	50.000000%			100.000000%
				3.426330	3.426330			6.852659
MO094	SOBRESTATANTE	JOR	0.685266	49.999999%	50.000001%			100.000000%
				0.342633	0.342633			0.685266
	TOTAL PRELIMINARES		\$33,811.10	\$9,308.65				
	ACUMULADO PRELIMINARES		\$33,811.10	\$43,119.75	\$43,119.75	\$43,119.75	\$43,119.75	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		78.41%	21.59%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		78.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A162	ESTRUCTURA	JOR	270.735692	14.285714%	85.714286%			100.000000%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	38.676527	232.059166				270.735692
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	135.367846	14.285714%	85.714286%			100.000000%
				19.338263	116.029583			135.367846

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JOSEPHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO094	JOR	13.536785	14.285714%	85.714286%			100.000000%
			1.933626	11.602958			13.536785
			\$33,520.92	\$201,125.57			
			\$33,520.92	\$234,646.49	\$234,646.49	\$234,646.49	
			14.29%	85.71%			
			14.29%	100.00%	100.00%	100.00%	
A163	JOR	55.051548		100.000000%			100.000000%
MO021				55.051548			55.051548
MO061	JOR	55.051548		100.000000%			100.000000%
				55.051548			55.051548
MO082	JOR	5.505155		100.000000%			100.000000%
				5.505155			5.505155
			\$66,032.68	\$66,032.68	\$66,032.68	\$66,032.68	
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			\$67,332.02	\$276,466.90			
			\$67,332.02	\$343,798.92	\$343,798.92	\$343,798.92	

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SAIDER-2019/0-5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA DE LAMINA				19.58%	80.42%			
PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA				19.58%	100.00%	100.00%	100.00%	
A17	ACABADOS							
A171	PRELIMINARES	JOR	8.275148			100.000000%	100.000000%	8.275148
MO021	AYUDANTE GENERAL							
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	0.827515			100.000000%	100.000000%	0.827515
TOTAL PRELIMINARES						\$4,068.89		
ACUMULADO PRELIMINARES						\$4,068.89	\$4,068.89	
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						100.00%	100.00%	
A172	FIRMES	JOR	91.325337			100.000000%	100.000000%	91.325337
MO011	PEON							
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	77.499647			100.000000%	100.000000%	77.499647

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA
ARQUITECTURA
+ INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SAIDER-2019/0' 5
Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0' 5
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	80.5380			94.444444%	5.555556%	100.000000%
						76.063666	4.474334	80.538000
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	80.5380			94.444444%	5.555556%	100.000000%
						76.063666	4.474334	80.538000
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	8.0538			94.444444%	5.555556%	100.000000%
						7.606367	0.447433	8.053800
TOTAL RECUBRIMIENTOS								
ACUMULADO RECUBRIMIENTOS				\$91,232.27		\$5,366.61		
PORCENTAJE PERIODO RECUBRIMIENTOS				\$91,232.27		\$96,598.88		
PORCENTAJE ACUMULADO RECUBRIMIENTOS				94.44%		5.56%		
				94.44%		100.00%		
A175	PINTURA	JOR	46.227547			51.929169%	48.070831%	100.000000%
MO021	AYUDANTE GENERAL					24.005581	22.221966	46.227547
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	46.227547			51.929169%	48.070831%	100.000000%
						24.005581	22.221966	46.227547
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	4.622755			51.929169%	48.070831%	100.000000%
						2.400558	2.222197	4.622755

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADE-2019/0-5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
TOTAL PINTURA								
	ACUMULADO PINTURA					\$27,471.26	\$25,430.15	
	PORCENTAJE PERIODO PINTURA					\$27,471.26	\$52,901.41	
	PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA					51.93%	48.07%	
	TOTAL ACABADOS					51.93%	100.00%	
	ACUMULADO ACABADOS				\$3,498.36	\$221,766.08	\$30,796.76	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS				\$3,498.36	\$225,264.44	\$256,061.20	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS				1.37%	86.61%	12.03%	
	LIMPIEZA DE OBRA				1.37%	87.97%	100.00%	
A18	AYUDANTE GENERAL	JOR	64.839583				100.000000%	100.000000%
MO021							64.839583	64.839583
TOTAL LIMPIEZA DE OBRA								
	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA						100.000000%	100.000000%
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE OBRA						6.483958	6.483958
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA						\$31,881.62	\$31,881.62
							100.00%	100.00%
							100.00%	100.00%
A19	HERRERIA	JOR	91.136454				100.000000%	100.000000%
MO021	AYUDANTE GENERAL						91.136454	91.136454

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	45.569333				100.000000%	100.000000%
							45.569333	45.569333
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	9.113645				100.000000%	100.000000%
							9.113645	9.113645
	TOTAL HERRERIA						\$77,064.40	
	ACUMULADO HERRERIA						\$77,064.40	
	PORCENTAJE PERIODO HERRERIA						100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO HERRERIA						100.00%	
	TOTAL TRABAJOS INTERIORES			\$113,464.54	\$385,411.97	\$253,939.19	\$139,742.78	
	ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES			\$113,464.54	\$498,876.51	\$752,815.70	\$892,558.48	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS INTERIORES			12.71%	43.18%	28.45%	15.66%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES			12.71%	55.89%	84.34%	100.00%	
A2	INTERIORES							
A21	TRABAJOS EXTERIORES							
MO-URB-03-2	PRELIMINARES	JOR	1.36064				100.000000%	100.000000%
	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)						1.360640	1.360640
MO-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	0.68032				100.000000%	100.000000%
							0.680320	0.680320

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
M/O011	PEON	JOR	60.224527		83.927097%	16.072903%	100.000000%
					50.544697	9.679830	60.224527
M/O021	AYUDANTE GENERAL	JOR	1.483876		100.000000%		100.000000%
					1.483876		1.483876
M/O041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.001417		100.000000%		100.000000%
					0.001417		0.001417
M/O082	CABO DE OFICIOS	JOR	6.17084		84.313595%	15.686405%	100.000000%
					5.202857	0.967983	6.170840
					\$26,020.48	\$4,627.74	
					\$26,020.48	\$30,648.22	
					84.90%	15.10%	
					84.90%	100.00%	
A22	FIRME	JOR	42.567339		100.000000%		100.000000%
M/O011	PEON	JOR	42.567339		42.567339		42.567339
M/O041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	35.640622		100.000000%		100.000000%
					35.640622		35.640622

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN ELORES MORENO

ZONA
ARQUITECTURA
+ INGENIERIA

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MO011	PEON	JOR	7.705715					
								100.000000% 100.000000%
								7.705715 7.705715
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	100.022223					
								100.000000% 100.000000%
								100.022223 100.022223
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	4.398465					
								100.000000% 100.000000%
								4.398465 4.398465
MO051	OFICIAL FERRERO	JOR	0.5400					
								100.000000% 100.000000%
								0.540000 0.540000
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	2.3760					
								100.000000% 100.000000%
								2.376000 2.376000
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	29.655093					
								100.000000% 100.000000%
								29.655093 29.655093
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	67.45113					
								100.000000% 100.000000%
								67.451130 67.451130
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	10.772794					
								100.000000% 100.000000%
								10.772794 10.772794

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SAJDER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ER0GACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Material es y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
	TOTAL ACABADOS							\$125,004.26
	ACUMULADO ACABADOS							\$125,004.26
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							100.00%
	TOTAL TRABAJOS EXTERIORES					\$26,020.48	\$205,089.55	\$231,110.03
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES					\$26,020.48	\$231,110.03	\$231,110.03
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES					11.26%	88.74%	88.74%
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES					11.26%	100.00%	100.00%

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/05

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
--------	----------------------	--------	----------	------------	------------	------------	------------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$113,464.54 \$385,411.97 \$279,959.67 \$344,832.33

\$113,464.54 \$498,876.51 \$778,836.18 #####

10.10% 34.30% 24.91% 30.69%

10.10% 44.40% 69.31% 100.00%

TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:

ACUMULADA:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

222.15 701.20 515.44 645.21

222.15 923.35 1,438.79 2,084.00

10.66% 33.65% 24.73% 30.96%

10.66% 44.31% 69.04% 100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPISADER-2019/015

Obras: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 16/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
A1	TRABAJOS INTERIORES									
A11	PRELIMINARES									
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	110.37	882.990000	100.000000%			100.000000%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	8	1	1.33	10.640000	66.666667% 7.093815	33.333333% 3.546907		100.000000% 10.640722
EQTRAXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	HOR	8	1	0.48	3.830000	66.666667% 2.555422	33.333333% 1.277711		100.000000% 3.833133
	TOTAL PRELIMINARES					\$7,522.23	\$3,319.62	\$10,841.85	\$10,841.85	
	ACUMULADO PRELIMINARES					\$7,522.23	\$10,841.85	\$10,841.85	\$10,841.85	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES					69.38%	30.62%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES					69.38%	100.00%	100.00%	100.00%	
A12	INSTALACION ELECTRICA									
A121	PRELIMINARES									
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	62.49	499.940000	100.000000%			100.000000%

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso Nci: SAY-OP/SADIER-2019/015

uso No: SAY-OP/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

**PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
%MO2	ANDAMIOS	%	8	1	62.49	499.930000	100.000000%				100.000000%
	TOTAL PRELIMINARES						\$999.87				
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$999.87	\$999.87	\$999.87	\$999.87	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						100.00%				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
A122	CONEXIONES Y SALIDAS										
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	159.79	1273.350000		24.761607%	75.238393%		100.000000%
%MO2	ANDAMIOS	%	8	1	159.79	1273.340000		24.761018%	75.238982%		100.000000%
	TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS						\$633.07	\$633.07	\$1,923.62		
	ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS						\$633.07	\$2,556.69	\$2,556.69	\$2,556.69	
	PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS						24.76%	75.24%			
	PORCENTAJE ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS						24.76%	100.00%	100.00%	100.00%	
	SALIDAS										
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$999.87	\$633.07	\$1,923.62	\$1,923.62	

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obrer: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA											
A13	INSTALACION SANITARIA										
A131	PRELIMINARES										
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	1.28	10.200000	\$999.87 28.11%	\$1,632.94 17.80%	\$3,556.56 54.09%	\$3,556.56	\$3,556.56
							28.11%	45.91%	100.00%	100.00%	100.000000%
EQUIPO DE TOPOGRAFIA											
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	8	1	0.24	1.940000	100.000000%	100.000000%	\$67.30 \$67.30 100.00%	\$67.30 100.00%	100.000000%
							100.000000%	100.000000%	100.00%	100.00%	100.000000%
TOTAL PRELIMINARES											
ACUMULADO PRELIMINARES											
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES											
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES											
A132	RED SANITARIA										
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	162.76	1302.050000	100.000000%	100.000000%	100.00%	100.00%	100.000000%

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Nro: SAY-OP/SADER-2019/015

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.05	0.430000		100.000000% 0.428000			100.000000% 0.428000
	TOTAL RED SANITARIA							\$1,347.42	\$1,347.42	\$1,347.42	
	ACUMULADO RED SANITARIA							\$1,347.42	\$1,347.42	\$1,347.42	
	PORCENTAJE PERIODO RED SANITARIA							100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO RED SANITARIA							100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL INSTALACION SANITARIA							\$1,414.72	\$1,414.72	\$1,414.72	
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA							\$1,414.72	\$1,414.72	\$1,414.72	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA							100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA							100.00%	100.00%	100.00%	
A14	RED HIDRAULICA							100.000000%			100.000000%
A141	PRELIMINARES							100.000000%			100.000000%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	2.61	20.880000		100.000000%			100.000000%
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	8	1	0.50	3.980000		100.000000% 3.977000			100.000000% 3.977000

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Nro: SAY-OPISADER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
TOTAL PRELIMINARES											
ACUMULADO PRELIMINARES											
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES											
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES											
A142	INSTALACION HIDRAULICA	%	8	1	61.64	493.150000		99.310555%	0.689445%		100.000000%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR							\$137.84	\$137.84	\$137.84	
TOTAL PRELIMINARES											
ACUMULADO PRELIMINARES											
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES											
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100.000000%			100.000000%
								0.133381			0.133381
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.10	0.810000		100.000000%			100.000000%
								0.808135			0.808135
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA											
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION											
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION											
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000		100			

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
ACUMULADO RED HIDRAULICA											
PORCENTAJE PERIODO RED HIDRAULICA											
PORCENTAJE ACUMULADO RED HIDRAULICA											
A15	RED PLUVIAL							\$714.98	\$718.38	\$718.38	
A151	PRELIMINARES	%	8	1	1.45	11.570000		99.53%	0.47%		
%MO1	HERRAMIENTA MENOR							99.53%	100.00%	100.00%	
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											
2.204400											
100.00000000%											
100.00000000%											

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-OPISADER-2019/015

Obr#1: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
DOBLEZ	DOBLEZ DE LAMINA	PZA	8	1	11.60	\$2.800000	100.000000% 92.800000			100.000000% 92.800000
EQECORTE	EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO	HOR	8	1	0.06	0.460000	100.000000% 0.464000			100.000000% 0.464000
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	8	1	0.58	4.640000	100.000000% 4.640000			100.000000% 4.640000
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.01	0.050000	100.000000% 0.053500			100.000000% 0.053500
TOTAL INSTALACION PLUVIAL							\$1,991.84	\$1,991.84	\$1,991.84	
ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL							\$1,991.84			
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION PLUVIAL							100.00%			
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL							100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL RED PLUVIAL							\$2,068.24			
ACUMULADO RED PLUVIAL							\$2,068.24	\$2,068.24	\$2,068.24	
PORCENTAJE PERIODO RED PLUVIAL							100.00%			

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OPISADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obr: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
PORCENTAJE ACUMULADO RED PLUVIAL											
A16	CUBIERTA DE LAMINA										
A161	PRELIMINARES	%	8	1	154.83	1233.650000	80.418197%	19.581803%			100.000000%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR										100.000000%
EQUICOPE											
	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HOR	8	1	1.16	9.250000	50.000000%	50.000000%			100.000000%
							4.625545	4.625545			9.251090
EQUIGRUA											
	GRUA DE PATIO DE 20. TON	HOR	8	1	5.99	47.930000	50.000000%	50.000000%			100.000000%
							23.966554	23.966554			47.933109
TOTAL PRELIMINARES											
ACUMULADO PRELIMINARES											
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES											
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES											
ESTRUCTURA											
HERRAMIENTA MENOR											
A162		%	8	1	875.21	7001.680000	14.285857%	85.714143%			100.000000%
%MO1											

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Nc: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 15/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	8	1	44.00	351.960000	14.285714%	85.714286%			100.000000%
						50.279485	301.676915				351.956400
A163	TOTAL ESTRUCTURA					\$1,989.75	\$11,938.43				
%MO1	ACUMULADO ESTRUCTURA					\$1,989.75	\$13,928.18		\$13,928.18	\$13,928.18	
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA					14.29%	85.71%				
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA					14.29%	100.00%		100.00%	100.00%	
	CUBIERTA										
	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	254.15	2033.180000		100.000000%			100.000000%
%MO2	ANDAMIOS	%	8	1	408.43	3267.460000		100.000000%			100.000000%
	TOTAL CUBIERTA					\$5,300.64	\$5,300.64		\$5,300.64	\$5,300.64	
	ACUMULADO CUBIERTA					\$5,300.64	\$5,300.64		\$5,300.64	\$5,300.64	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA					100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA					100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	
	TOTAL CUBIERTA DE LAMINA					\$37,007.28	\$51,503.05		\$88,510.33	\$88,510.33	
	ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA					\$37,007.28	\$88,510.33		\$88,510.33	\$88,510.33	

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA
ARQUITECTURA
+ INGENIERIA

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-OPISADER-2019/015

Obrá: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	2.59	20.740000			100.000000%	100.000000%	100.000000%
									20.738535		20.738535
	TOTAL FIRMES								\$5,088.55	\$5,088.55	\$5,088.55
	ACUMULADO FIRMES								\$5,088.55	\$5,088.55	\$5,088.55
	PORCENTAJE PERIODO FIRMES								100.00%	100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO FIRMES								100.00%	100.00%	100.00%
A173	APLANADOS Y BOQUILLAS	%	8	1	22.96	183.710000		57.144412%	42.855588%		100.000000%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR										
%MO2	ANDAMIOS	%	8	1	38.28	306.200000		57.142391%	42.857609%		100.000000%
	TOTAL APLANADOS Y BOQUILLAS								\$209.96	\$209.96	\$209.96
	ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS								\$209.96	\$209.96	\$209.96
	PORCENTAJE PERIODO APLANADOS Y BOQUILLAS								57.14%	42.86%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS								57.14%	100.00%	100.00%
A174	RECUBRIMIENTOS										

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	604.27	4834.180000			94.444559%	5.555441%	100.00000000%

TOTAL RECUBRIMIENTOS:
ACUMULADO RECUBRIMIENTOS
PORCENTAJE PERIODO RECUBRIMIENTOS
PORCENTAJE ACUMULADO RECUBRIMIENTOS

\$4,565.62 \$268.56
\$4,565.62 \$4,834.18
94.44% 5.56%
94.44% 100.00%

A175 PINTURA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

% 8 1 199.26 1564.050000

51.586839% 48.413161% 100.00000000%

%MO2 ANDAMIOS

% 8 1 332.10 2656.760000

51.586143% 48.413857% 100.00000000%

TOTAL PINTURA
ACUMULADO PINTURA
PORCENTAJE PERIODO PINTURA
PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA
TOTAL ACABADOS
ACUMULADO ACABADOS

\$2,192.84 \$2,057.97
\$2,192.84 \$4,250.81
51.59% 48.41%
51.59% 100.00%
\$279.95 \$12,383.61 \$2,326.53
\$279.95 \$12,663.56 \$14,990.09

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-OP/SADIER-2019/015

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
--------	-------------	--------	---------------	-------------------	----------------	-----------------	------------	------------	------------	------------	-------

PORCENTAJE PERIODO ACABADOS

PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS

LIMPIEZA DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

A18
%MO1

%

8

1

119.47

955.780000

1.87%
1.87%

82.61%
84.48%

15.52%
100.00%

100.000000% 100.000000%

TOTAL LIMPIEZA DE OBRA
ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA
PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE OBRA
PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA

\$955.78
\$955.78
100.00%
100.00%

HERRERIA
HERRAMIENTA MENOR

A19
%MO1

%

8

1

288.87

2310.950000

100.000000% 100.000000%

TOTAL HERRERIA
ACUMULADO HERRERIA
PORCENTAJE PERIODO HERRERIA
PORCENTAJE ACUMULADO HERRERIA
TOTAL TRABAJOS INTERIORES
ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES

\$2,310.95
\$2,310.95
100.00%
100.00%
\$5,593.26
\$125,366.90

\$45,529.38
\$45,529.38
\$59,933.63
\$105,463.01
\$14,310.63
\$119,773.64

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Concurso No: SAY-OP/SADIER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obras: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS INTERIORES											
A2	TRABAJOS EXTERIORES										
A21	PRELIMINARES	%	8	1	117.11	936.860000	36.32%	84.12%	95.54%	100.00%	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	70.10	560.770000	36.32%	47.81%	11.42%	4.46%	
%MO2	ANDAMIOS										
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	8	1	0.40	3.190000					
EQREV	REVOLVEDORA PICONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	0.00	0.010000					
EQTRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	8	1	0.68	5.440000					

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso N°: SAY-OP/SADIER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obras: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
EQTRAXC	CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920	HOR	8	1	0.14	1.150000				100.000000% 1.147340	100.000000% 1.147340
A22	TOTAL PRELIMINARES									\$1,416.71	\$3,222.80
%MO1	ACUMULADO PRELIMINARES									\$1,416.71	\$4,639.51
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES									30.54%	69.46%
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES									30.54%	100.00%
	FIRME										
	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	167.25	1337.970000				100.000000% 100.000000%	100.000000% 100.000000%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	8	1	1.30	10.390000				100.000000% 10.390075	100.000000% 10.390075
A23	TOTAL FIRME									\$2,439.42	\$2,439.42
	ACUMULADO FIRME									\$2,439.42	\$2,439.42
	PORCENTAJE PERIODO FIRME									100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO FIRME									100.00%	100.00%
	APLANADOS										

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPISADER-2019/015

Obras: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	115.71	925.680000					100.000000% 100.000000%
%MO2	ANDAMIOS	%	8	1	115.71	925.670000					100.000000% 100.000000%
A24	TOTAL APLANADOS										\$1,851.35
%MO1	ACABADOS	%	8	1	670.38	5363.020000					\$1,851.35
%MO2	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	244.20	1953.630000					100.00%
%MO2	ANDAMIOS	%	8	1	0.18	1.430000					100.00%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	8	1							100.000000% 100.000000%
											1.433750 1.433750

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

~~ANTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO~~

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADIER-2019/015

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
--------	-------------	--------	---------------	-------------------	----------------	-----------------	------------	------------	------------	------------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:

ACUMULADA:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$45,529.38	\$59,933.63	\$15,727.34	\$20,825.46
\$45,529.38	\$105,463.01	\$121,190.35	\$142,015.31
32.06%	42.20%	11.07%	14.66%
32.06%	74.26%	85.34%	100.00%
88.52	442.54	26.19	17.52
88.52	531.06	557.25	574.77
15.40%	76.99%	4.56%	3.05%
15.40%	92.40%	96.95%	100.00%

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0' 5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
A1	TRABAJOS INTERIORES							
A12	INSTALACION ELECTRICA							
A122	CONEXIONES Y SALIDAS							
318-TOR-0101	PIJA	PZA	280.8000		100.000000%			100.000000%
					280.800000			280.800000
318-TOR-0201	TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PZA	291.2000		100.000000%			100.000000%
					291.200000			291.200000
342-CDM-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX	M	2.833.969996		100.000000%			100.000000%
					2833.969996			2833.969996
342-CHD-0222	CONDULET OVAL T-29 DE 19 MM CITAPA SERIE S	PZA	141.69948		100.000000%			100.000000%
					141.699480			141.699480
342-CHD-0311	CONDULET RECTANGULAR FS-1 DE 13 MM	PZA	56.680104		100.000000%			100.000000%
					56.680104			56.680104
342-CHD-0601	REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX, CODIGO RE- 21	PZA	28.344004		100.000000%			100.000000%
					28.344004			28.344004
342-ONIG-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	255.057764		100.000000%			100.000000%
					255.057764			255.057764

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos		Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
342-OMG-0201	COILE	CONDUIT GALVANIZADO DELGADA 13 MM OMEGA	PARED PZA	28.283268	100.000000%	28.283268		100.000000%
342-OMG-0402	CONECTOR	CONDUIT GALVANIZADO DELGADA 19 MM OMEGA	PARED PZA	56.65036	100.000000%	56.650360		100.000000%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA	19 MTS GDE NITTO	PZA	2.835508	100.000000%	2.835508		100.000000%
354-SCL-0203	ABRAZADERA DE UÑA	SC-125 DE 1/2	PZA	424.666684	100.000000%	424.666684		100.000000%
LUMI	LUMINARIA COLGANTE		PZA	25.72864	100.000000%	25.728640		100.000000%

TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS
ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS
PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS

\$74,621.34
\$74,621.34
65.11%

PORCENTAJE ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS

65.11%

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA

\$39,979.99
\$114,601.33
34.89%

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPISADER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:

24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Porcentaje	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA								
A13	INSTALACION SANITARIA							
A131	PRELIMINARES							
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	0.014562	100.0000000%	0.014562			100.0000000%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	0.004854	100.0000000%	0.004854			100.0000000%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	0.2427	100.0000000%	0.242700			100.0000000%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	(PZA	1.2135	100.0000000%	1.213500			100.0000000%
TOTAL PRELIMINARES								
ACUMULADO PRELIMINARES					\$89.12	\$89.12	\$89.12	
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES					100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES					100.00%	100.00%	100.00%	
A132	RED SANITARIA							
2920	TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 6.00 M PZA EXTREMOS LISOS	M PZA	35.114228	100.0000000%	35.114228			100.0000000%
								35.114228

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0' 5
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	1.63344	100.00000000%	1.633440	100.00000000%	1.633440
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	0.54784	100.00000000%	0.547840	100.00000000%	0.547840
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON PUZOLANICO, TONELADA	II TON	0.67496	100.00000000%	0.674960	100.00000000%	0.674960
303-ARF-1101	ALAMBRE RECCOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG 0.016 KG/M	KG, KG	0.779136	100.00000000%	0.779136	100.00000000%	0.779136
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG CAJA DE 25 KG	KG	1.2640	100.00000000%	1.264000	100.00000000%	1.264000
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	(PZA	11.0240	100.00000000%	11.024000	100.00000000%	11.024000
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECCOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	1.3040	100.00000000%	1.304000	100.00000000%	1.304000
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	16.00048	100.00000000%	16.000480	100.00000000%	16.000480

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/05
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Duración: 92 días naturales

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M PZA EXTREMOS LISOS	M PZA	32.206072	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
				32.206072	32.206072	32.206072	32.206072
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	5.985941	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
				5.985941	5.985941	5.985941	5.985941
	TOTAL RED SANITARIA			\$27,346.48	\$27,346.48	\$27,346.48	
	ACUMULADO RED SANITARIA			\$27,346.48	\$27,346.48	\$27,346.48	
	PORCENTAJE PERIODO RED SANITARIA			100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO RED SANITARIA			100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL INSTALACION SANITARIA			\$27,435.60	\$27,435.60	\$27,435.60	
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA			\$27,435.60	\$27,435.60	\$27,435.60	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA			100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION SANITARIA			100.00%	100.00%	100.00%	
A14	RED HIDRAULICA	TON	0.029828	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
A141	PRELIMINARES			0.029828	0.029828	0.029828	0.029828
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	0.009943	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%	100.00000000%
				0.009943	0.009943	0.009943	0.009943
303-ARF-0201	VARIILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG					

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0' 5

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	0.487125	100.000000%	0.497125	100.000000%	0.497125
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	PZA	2.485625	100.000000%	2.485625	100.000000%	2.485625
TOTAL PRELIMINARES							
ACUMULADO PRELIMINARES				\$182.56	\$182.56	\$182.56	
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				100.00%	100.00%	100.00%	
A142	INSTALACION HIDRAULICA						
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	0.929824	100.000000%	0.929824	100.000000%	0.929824
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	1.026332	100.000000%	1.026332	100.000000%	1.026332
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	8.4500	100.000000%	8.450000	100.000000%	8.450000
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON	II TON	1.10712	100.000000%	1.107120	100.000000%	1.107120
	PUZOLANICO, TONELADA						

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M KG	KG	91.774077		91.774077			91.774077
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG, 0.016 KG/M	KG	2.259635		2.259635			2.259635
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 M2 (2.50x40 M)	M2	8.6306		8.630600			8.630600
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) KG CAJA DE 20 KG	KG	0.11769		0.117690			0.117690
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	PZA	1.082748		1.082748			1.082748
310-TAIB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	0.0460		0.046000			0.046000
341-RCT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	1.0000		1.000000			1.000000
346-CPV-2108	TUBO CPVC 19x6.10 M , CODIGO 711022	PZA	11.06249		11.062490			11.062490

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/05

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
346-CPV-2109	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	24.73625	100.000000%	24.736250	100.000000%	24.736250
346-URR-5103	VALVULA COMPUERTA, ROCABLE FIG.29 DE 25 PZA URREA	PZA	20.0000	90.909091%	9.090909%	100.000000%	20.000000
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	2.451963	100.000000%	2.451963	100.000000%	2.451963
359-CM/B-0201	GASOLINA	LT	0.080776	100.000000%	0.080776	100.000000%	0.080776
359-CM/B-0301	ACEITE	LT	0.00827	100.000000%	0.008270	100.000000%	0.008270
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA	PZA	1.0000	100.000000%	1.000000	100.000000%	1.000000
PRE	PRESURIZADOR	PZA	1.0000	100.000000%	1.000000	100.000000%	1.000000

TOTAL INSTALACION HIDRAULICA \$2,215.62
 ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA \$68,241.28
 PORCENTAJE PERIODO INSTALACION 96.75%
 HIDRAULICA 3.25%

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0-5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
MATERIALES Y EQUIPOS						
302-CAL-0102	TON	0.016533	0.016533			0.016533
303-ARF-0201	KG	0.005511	0.005511			0.005511
304-VAR-0101	PZA	0.275550	0.275550			0.275550
305-M3A-0101	(PZA)	1.377750	1.377750			1.377750
HIDRAULICA						
ACUMULADO						
HIDRAULICA						
TOTAL RED HIDRAULICA						
ACUMULADO RED HIDRAULICA						
PORCENTAJE PERIODO RED HIDRAULICA						
PORCENTAJE ACUMULADO RED HIDRAULICA						
RED PLUVIAL						
PRELIMINARES						
ACUMULADO PRELIMINARES						
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN PEÑAS MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Clientes: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/05

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
A152	INSTALACION PLUVIAL							
2920	TUBO PVC SANITARIO DE 4", DE 5.00 M PZA EXTREMOS LISOS	M PZA	6.757925	100.000000%	6.757925			100.000000% 6.757925
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	0.20418	100.000000%	0.204180			100.000000% 0.204180
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	0.06848	100.000000%	0.068480			100.000000% 0.068480
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON PUZOLANICO, TONELAJADA	II TON	0.08437	100.000000%	0.084370			100.000000% 0.084370
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG 0.016 KG/NI	KG, KG	0.067392	100.000000%	0.097392			100.000000% 0.097392
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG CAJA DE 25 KG	KG	0.1580	100.000000%	0.158000			100.000000% 0.158000
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	(PZA	1.3780	100.000000%	1.378000			100.000000% 1.378000
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM. M2	M2	0.1630	100.000000%	0.163000			100.000000% 0.163000

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0-5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:

24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
313-AAC-0101	ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 3/4 DE 0.88 KG/M	TON	0.2320	100.0000000%	0.232000	100.0000000%	0.232000
313-SCL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) KG DE DIAMETRO	KG	6.9600	100.0000000%	6.960000	100.0000000%	6.960000
314-LAM-0207	LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KG/M2)	KG	549.657694	100.0000000%	549.657694	100.0000000%	549.657694
318-MYC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	2.00006	100.0000000%	2.000060	100.0000000%	2.000060
337-CCIM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS) LT	LT	4.6400	100.0000000%	4.640000	100.0000000%	4.640000
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	23.2000	100.0000000%	23.200000	100.0000000%	23.200000
346-PSD-0105	TUBO PVC SANITARIC DE 150 MM, DE 6.00 M PZA EXTREMOS LISOS	M PZA	24.171501	100.0000000%	24.171501	100.0000000%	24.171501
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	1.945006	100.0000000%	1.945006	100.0000000%	1.945006
TOTAL INSTALACION PLUVIAL				\$30,631.59			

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL							
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION PLUVIAL							
A16	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL			100.00%	100.00%	100.00%	
A162	TOTAL RED PLUVIAL			\$30,732.78	\$30,732.78	\$30,732.78	
313-PTR-0122	ACUMULADO RED PLUVIAL			\$30,732.78	\$30,732.78	\$30,732.78	
	PORCENTAJE PERIODO RED PLUVIAL			100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO RED PLUVIAL			100.00%	100.00%	100.00%	
A16	CUBIERTA DE LAMINA						
A162	ESTRUCTURA						
313-PTR-0122	PTR DE 3 x 3 DE 4.8 MM. DE ESPESOR (10.2 TON KG/M)		18.125755	14.285714%	85.714286%	85.714286%	100.000000%
			2.589393	15.536361			18.125755
313-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) KG DE DIAMETRO		439.9455	14.285714%	85.714286%	85.714286%	100.000000%
			62.849356	377.096144			439.945500
337-CCM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS) LT		140.78256	14.285714%	85.714286%	85.714286%	100.000000%
			20.111794	120.670766			140.782560
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS) LT		52.79346	14.285714%	85.714286%	85.714286%	100.000000%
			7.541923	45.251537			52.793460
TOTAL ESTRUCTURA							
ACUMULADO ESTRUCTURA							
			\$73,972.91	\$443,837.48			
			\$73,972.91	\$517,810.39	\$517,810.39	\$517,810.39	

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0' 5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:

24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA								
A163	CUBIERTA			14.29%	85.71%	100.00%	100.00%	100.000000%
314-CBT-0102	BIRLO PITECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x 0.30	CTO	52.2680	14.29%	100.00%	100.00%	100.00%	52.268000
314-LAM-0200	LAMINA 100% ACRILICA	M2	46.6400		100.000000%			100.000000%
314-LAM-0304	LAMINA PINTRO R-101 CAL. 22 (7.52 KG/M2)	M2	1.437.64702		100.000000%			1437.647020
337-SLL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	8.459758		100.000000%			100.000000%
TOTAL CUBIERTA								
ACUMULADO CUBIERTA				\$443,903.93	\$443,903.93	\$443,903.93	\$443,903.93	
PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA				\$73,972.91	\$887,741.41	\$961,714.32	\$961,714.32	
TOTAL CUBIERTA DE LAMINA				\$73,972.91	\$961,714.32	\$961,714.32	\$961,714.32	
ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA				7.69%	92.31%			
PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA DE LAMINA								
PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA				7.69%	100.00%	100.00%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
A17	ACABADOS							
A171	PRELIMINARES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	1.4888			100.00000000%		100.00000000%
						1.488800		1.488800
361-LIM-0103	DETEGENTE	KG	7.4440			100.00000000%		100.00000000%
						7.444000		7.444000
	TOTAL PRELIMINARES					\$236.13		\$236.13
	ACUMULADO PRELIMINARES					\$236.13		\$236.13
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES					100.00%		100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES					100.00%		100.00%
A172	FIRMES							
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	22.397618			100.00000000%		100.00000000%
						22.397618		22.397618
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	26.545325			100.00000000%		100.00000000%
						26.545325		26.545325
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON	II TON	12.857892			100.00000000%		100.00000000%
	PUZOLANICO, TONELADA					12.857892		12.857892
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) KG	KG	12.0807			100.00000000%		100.00000000%
	CAJA DE 20 KG					12.080700		12.080700

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA
ARQUITECTURA
+ INGENIERIA

Concurso N.º: SAY-OP/SAJDER-2019/07-5
Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

[illegible][illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, INC. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0' 5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Sayula, Jalisco
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2019	01/02/2020	01/03/2020	Total
BOQUILLAS							
A174	RECUBRIMIENTOS						
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	19.651272		100.00%	100.00%	100.000000%
					18.559535	1.091737	19.651272
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON	II TON	5.758736		100.00%	100.00%	100.000000%
	PUZOLANICO, TONELADA				5.476584	0.322152	5.798736
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	40.2690		100.00%	100.00%	100.000000%
					38.031833	2.237167	40.269000
322-CAN-0402	MOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS	M2	845.874506		100.00%	100.00%	100.000000%
					798.881475	46.993032	845.874506
338-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	4.83228		100.00%	100.00%	100.000000%
					4.563820	0.268460	4.832280
TOTAL RECUBRIMIENTOS							
ACUMULADO RECUBRIMIENTOS				\$229,168.91		\$13,480.53	
PORCENTAJE PERIODO RECUBRIMIENTOS				\$229,168.91		\$242,649.44	
PORCENTAJE ACUMULADO RECUBRIMIENTOS				94.44%		5.56%	
				94.44%		100.00%	

A175 PINTURA

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0' 5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:

24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
--------	----------------------	--------	----------	------------	------------	------------	------------	-------

\$3,203.03

100.00%

100.00%

TOTAL TRABAJOS INTERIORES

\$73,972.91 \$1,088,181.34 \$365,582.99 \$70,962.27

ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES

\$73,972.91 \$1,162,154.25 \$1,527,737.24 #####

PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS INTERIORES

4.63% 68.07% 22.87% 4.44%

PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES

4.63% 72.69% 95.56% 100.00%

A2

TRABAJOS EXTERIORES

A21

PRELIMINARES

301-ARE-0101

ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3

M3

0.009644

100.0000000%

100.0000000%

0.009644

301-GRA-0401

GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3

M3

0.011251

100.0000000%

100.0000000%

0.011251

302-CAL-0102

CALHIDRA, TONELADA

TON

0.034016

100.0000000%

100.0000000%

0.034016

302-CEM-0102

CEMENTO (GRIS) PORTLAND

TIPO II TON

0.004252

100.0000000%

100.0000000%

0.004252

PUZOLANICO, TONELADA

II TON

0.004252

100.0000000%

100.0000000%

0.004252

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0'5

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557' KG/M	KG	0.008504	100.000000%	0.008504		100.000000%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		1.7008	100.000000%	1.700800		100.000000%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	0.1780	100.000000%	0.178000		100.000000%
358-AGU-0201	AGUA DE PIPA	M3	0.004762	100.000000%	0.004762		100.000000%
361-LIM-0103	DETEGENTE	KG	0.5340	100.000000%	0.534000		100.000000%

TOTAL PRELIMINARES
ACUMULADO PRELIMINARES
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES

FIRME

301-ARE-0101 ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3

11.221281

100.000000%
11.221281

100.00%

100.000000%

11.221281

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPISADER-2019/0'5

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:

24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

PROGRAMA DE ER0GACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	13.259296					
				100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON PUZOLANICO, TONELADA	II TON	6.699247					
				100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) KG CAJA DE 20 KG	KG	5.01225					
				100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	(PZA	44.3109					
				100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	8.407838					
				100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
TOTAL FIRME				\$32,571.23	\$32,571.23	\$32,571.23	\$32,571.23	\$32,571.23
ACUMULADO FIRME				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
PORCENTAJE PERIODO FIRME				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO FIRME				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
APLANADOS				100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	7.3139					
				100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
				7.313900	7.313900	7.313900	7.313900	7.313900

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA, MÁS INGENIERIA



Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/0' 5
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ER0GACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON PUZOLANICO, TONELAIDA	II TON	2.1582					2.158200 100.000000% 100.000000%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		4.7960					100.000000% 100.000000% 4.796000 4.796000
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	1.7985					100.000000% 100.000000% 1.798500 1.798500
TOTAL APLANADOS								
ACUMULADO APLANADOS								
PORCENTAJE PERIODO APLANADOS								
PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS								
A24	ACABADOS							100.00%
301-ARE-0101	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	11.899631					100.000000% 100.000000% 11.899631 11.899631
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	1.51632					100.000000% 100.000000% 1.516320 1.516320
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON PUZOLANICO, TONELAIDA	II TON	3.976412					100.000000% 100.000000% 3.976412 3.976412

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA, MÁS INGENIERÍA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
302-CEM-0301	COLOR PARA CEMENTO	KG	13.4900			100.000000%	100.000000%
						13.490000	13.490000
303-ARF-1101	ALAMBRE RECCOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG, 0.016 KG/M	KG, KG	5.44725			100.000000%	100.000000%
						5.447250	5.447250
303-ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	10.6290			100.000000%	100.000000%
						10.629000	10.629000
303-ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	56.7000			100.000000%	100.000000%
						56.700000	56.700000
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M ² M2 (2.50x40 M)	M ² M2	8.6625			100.000000%	100.000000%
						8.662500	8.662500
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) KG CAJA DE 25 KG	KG	4.9050			100.000000%	100.000000%
						4.905000	4.905000
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA KG DE 25 KG	KG	1.7550			100.000000%	100.000000%
						1.755000	1.755000
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) KG CAJA DE 20 KG	KG	0.118125			100.000000%	100.000000%
						0.118125	0.118125

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0'5

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:

24/12/2019

Fin obra:

24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA 0.019x0.10x2.44 m)		32.8140					
				32.8140				
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 2" x 4" x 8 PIES	PZA	11.6550					
				11.6550				
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 4" X 4" X 8 PIES	PZA	0.7740					
				0.7740				
310-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CM.	MIL	0.5376					
				0.5376				
322-CAN-0302	MOSAICO TIPO GDL	M2	283.367163					
				283.367163				
337-CCM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	79.1460					
				79.1460				
337-CCM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM, BCO Y COLS. LT REGS.		237.364394					
				237.364394				
337-CCM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	57.372237					
				57.372237				

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES MORENO

ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/0'5
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERÓGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	01/01/2019	01/02/2020	01/03/2020	Total
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	38.2400				
				100.000000%	38.240000		100.000000%
							38.240000
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	3.692361				
				100.000000%	3.692361		100.000000%
							3.692361
359-CMB-0101	DIESEL	LT	7.2900				
				100.000000%	7.290000		100.000000%
							7.290000
TOTAL ACABADOS							
ACUMULADO ACABADOS				\$157,718.71			
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS				\$157,718.71			
TOTAL TRABAJOS ACABADOS				100.00%			
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES				100.00%			
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES				\$188.36			
				\$200,114.45			
				\$188.36			
				0.09%			
				99.91%			
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES				0.09%			
				100.00%			

REPRESENTANTE LEGAL, ING. JONATHAN FLORES-MORENO

ZONA ARQUITECTURA MAS INGENIERIA



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ISADER-2019/0'5
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	Total
--------	----------------------	--------	----------	------------	------------	------------	------------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:

ACUMULADA:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$73,972.91	\$1,088,181.34	\$365,771.35	\$271,076.72
\$73,972.91	\$1,162,154.25	\$1,527,925.60	#####
4.11%	60.49%	20.33%	15.07%
4.11%	64.60%	84.93%	100.00%
93.09	7,415.06	1,454.57	1,829.84
93.09	7,508.16	8,962.73	10,792.57
0.86%	68.71%	13.48%	16.95%
0.86%	69.57%	83.05%	100.00%

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JAISCO

Concurso No. SAY-OPISAD-ER-2019/15
Otra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JAISCO

Fecha: 19/12/2019

DOCUMENTO
ART. 45 XIto
RLOPYSRM

Inicio: 24/12/2013 Terminación: 24/03/2020 Duración (días) 92

Lugar: SAYULA, Jalisco

ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ZONA ARQUITECTURA Y OBRAS
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
PROGRAMA CALENDARIADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas hombre

AREA DE TRABAJO CATEGORIA UNIDAD AÑO 2018 Mes1 2019 Mes2 2020 Mes3 2020 Mes4

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO

PERSONAL técnico incluye: Producciones

SUPERINTENDENTE Horas-Hombre 13 62 58 48 184.00

AUXILIAR SUPERINTENDENTE Horas-Hombre 13 62 58 48 184.00

ING. TOPOGRAFO Horas-Hombre 13 62 58 48 184.00

PERSONAL administrativo incluye: Prestaciones

ADMINISTRADOR DE OBRA Horas-Hombre 13 62 58 48 184.00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Horas-Hombre 13 62 58 48 184.00

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAISCO

Contorno No. SAY-OPSAD-ER-2019/015
Otro: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JAISCO

Fecha: 19/12/2019

DOCUMENTO:
ART. 45 XIId)
RLOPYSRM

Inicio: 24/12/2019 Terminación: 24/03/2020 Duración (días) 92

FIRMA

ZONA ARQUITECTURA Y AS INGENIERIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas hombre

2019
Mes1

2020
Mes2

2020
Mes3

2020
Mes4

TOTAL

308.00

308.00

PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

Personal técnico incluye Prestaciones

DIRECTOR GENERAL

GERENTE GENERAL

3.2

3.2

124

124

115

115

96

96

PERSONAL ADMINISTRATIVO incluye Prestaciones

SECRETARIA

3.2

124

115

96

PT 10



ING. JONATHAN FLORES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL