

PT 1



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. RODRIGO PONCE BERNABE


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO NUESTRO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DENOMINADA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"**. NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015**. UBICADA EN SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Y DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL **ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS** ES DE **NACIONALIDAD MEXICA** Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTA ESTA INSCRITA EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PERSONA FÍSICA A FIN DE QUE SE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONA JURÍDICA. DE IGUAL MANERA MANIFIESTO QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO EN SU CASO SE CONSIDERAN COSTOS EMITIDOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO. **SE INTEGRA EL CORREO ELECTRÓNICO ARQZP@hotmail.com** PARA QUE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES DERIVADAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, QUE SEAN REALIZADAS MEDIANTE OFICIO QUE SE ENVIÉ POR CORREO CERTIFICADO AL DOMICILIO. **ME COMPROMETO** A SOMETERME A LA LEY DE OBRAS PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN O CONCURSO, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO. SE PUDIERAN EFECTUAR: AL MODELO DE CONTRATO SOBRE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA: **MANIFESTANDO HABER CONSIDERANDO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES**





Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE NOS HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO

HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, **ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE TENGO LA CAPACIDAD FINANCIERA** PARA EJECUTAR LA OBRA PUBLICA AL MOMENTO QUE SE LO REQUIERA EL CONVOCANTE.

ATENTAMENTE:

ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

REPRESENTANTE LEGAL

PT 2



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVA AL CONCURSO DENOMINADA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"** NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015** UBICADA SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

- MANIFIESTO POR SI MISMO Y ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAYULA INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
- QUEDO ENTENDIDO DE QUE LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA, INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PROCEDiendo A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO.

A T E N T A M E N T E:



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

REPRESENTANTE LEGAL

PT 3



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

PT 4



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
DEL H. AYUNTAMIENTO SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

HAGO REFERENCIA A LA LICITACIÓN EMITIDA "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO" NO. DE OBRA. SAY-OP/SADER-2019/015. UBICADA EN SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL". EN CALIDAD DE PERSONA FÍSICA DECLARO LO SIGUIENTE.

POR ESTE CONDUCTO DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- 1.- HEMOS VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DE LAS OBRAS PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.
- 2.- HEMOS LEÍDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO AL DETALLE LAS BASES DE LICITACIÓN Y HEMOS CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN. LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES O PARTICULARES CORRESPONDIENTES, EL JUEGO DE PLANOS QUE NOS FUE PROPORCIONADO POR LA EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.



- 3.- MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO OTORGADO POR LA CONVOCANTE; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL AYUNTAMIENTO DE SAYULA NOS PROPORCIONO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y CONFORMES DE AJUSTARNOS A SUS TÉRMINOS.

ATENTAMENTE:



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

REPRESENTANTE LEGAL

PT 5



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL



PT- 5

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DICIEMBRE DEL 2019.

EN LA PRESENTE, ENUNCIAMOS LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE SE PRETENDE SEGUIR RESPECTO A LA OBRA **“PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO”**. NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015**. UBICADA EN SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

LA IDEA GENERAL ES SEGUIR EN ESTRICTO ORDEN CONSTRUCTIVO Y APEGADO AL CIENTO POR CIENTO EL CATÁLOGO DE TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO, EL CUAL COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CUBIERTA.

POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA DEMOLICIÓN DE PISOS Y UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS GENERALES COMO AGUA POTABLE, LUZ Y DRENAJE, DE LA MISMA MANERA SE LLEVARÁ A CABO EL REEMPLAZO DE DUCTOS DE LAS INSTALACIONES ANTES MENCIONADAS DEL MERCADO.

ASÍ MISMO SE LLEVARÁ A CABO LA COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE LOCALES, LOS CUALES NO CUENTEN CON ESTE.



UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE PROCEDERÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN ÁREA DE PASILLOS Y COLOCACIÓN DE NUEVO PISO MOSAICO.

DESPUÉS DE TERMINAR CON LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE FINALIZARÁ CON LA ETAPA DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO, SEGUIDO POR LA LIMPIEZA GENERAL PARA DEJAR EL ÁREA LISTA PARA USARSE.

ATENTAMENTE:

ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

REPRESENTANTE LEGAL

PT 6



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
ARQVANSA Licitante	ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQTRAN		Modelo:		Capacidad:					
EQUIPO DE TOPOGRAFIA				Serie:					
				Tipo de Combustible:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				% Tasa de Interes Anual: 12.000%					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	54,881.11		VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 10					
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	-		HORAS POR AÑO (Hea): 500 Hrs					
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve): 5000 Hrs					
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc): /Lts					
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa): /Lts					
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL: HP					
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	54,881.11		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 0.8					
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$	5,488.11	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):					
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 1					
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.0035					
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC): Lts					
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1					
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):					
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$54,881.11-\$5,488.11)/5,000.00	\$	9.88	100%	\$	9.88	15%	\$ 1.48
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$54,881.11+\$5,488.11)x12.0000 %/(2x500)	\$	7.24	100%	\$	7.24	100%	\$ 7.24
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$54,881.11+\$5,488.11)x4.00 %/(2x500)	\$	2.41	100%	\$	2.41	100%	\$ 2.41
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		1 x 9.88	\$	9.88		\$	-	15%	\$ 1.48
Suma Cargos Fijos			\$	29.41		\$	19.53		\$ 12.61
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0	\$	-	5%	\$	-		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$ 00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x0)+0/0] x \$0lt	\$	-	5%	\$	-		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$ 00/0	\$	-	15%	\$	-		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos									
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe				
		\$ -	-						
		\$ -	-						
		\$ -	-			Suma: \$ -			
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-		\$	-
Suma de Consumos		\$	-		\$	-		\$	-
III.- OPERACION									
CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht					
		\$ -		\$ -					
		\$ -		\$ -					
		\$ -		\$ -					
		\$ -		\$ -					
Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%					
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA		\$	29.41	\$	19.53	\$ 12.61			

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
ARQVANSA Licitante	ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQREV		Modelo:		Capacidad:					
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP				Serie:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible: GASOLINA					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interes Anual: 12.000%					
				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	40,826.90		VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 2					
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	1,515.70		HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs					
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve): 4000 Hrs					
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 16.8 /Lts					
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa): 63 /Lts					
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL: 8 HP					
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	39,311.20		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 1					
VALOR DE RESCATE (Vi)	10% \$	3,931.12		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop): .8					
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8					
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	515.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.003					
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	64.38		CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 1 Lts					
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1					
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0100					
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$39,311.2-\$3,931.12)/4,000.00	\$	8.85	100%	\$	8.85	15%	\$	1.33
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$39,311.2+\$3,931.12)x12.0000 %/(2x2000)	\$	1.30	100%	\$	1.30	100%	\$	1.30
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$39,311.20+\$3,931.12)x4.00 %/(2x2000)	\$	0.43	100%	\$	0.43	100%	\$	0.43
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 8.85	\$	7.08		\$	-	15%	\$	1.06
Suma Cargos Fijos			\$	17.66	\$	10.58		\$	4.12
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x8x \$16.8	\$	20.35	5%	\$	1.02		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$0.00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x8)+1/100] x \$63lt	\$	2.14	5%	\$	0.11		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$1,515.70/1,000	\$	1.52	15%	\$	0.23		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos									
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe				
		\$	-						
		\$	-						
		\$	-						
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-		\$	-
Suma de Consumos			\$	24.01	\$	1.36		\$	-
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (\$)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht			
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$	515.07	8.0000	\$	64.38		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
Suma de Operación Po=S/Ht				\$64.38	100%	\$64.38	100%	\$64.38	
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$	106.05	\$	76.32		\$	68.50

Dependencia:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015

FECHA: 19/12/2019

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"



Ubicación: ,SAYULA,Jalisco

ARQVANSA
LicitanteARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGALRLOPySRM
ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQPLAN	Modelo:	Capacidad:
PLANTA DE SOLDAR MILLER		Serie:
		Tipo de Combustible:
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual: 12.000%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	\$	54,096.86	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	-	HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-	VIDA ECONOMICA (Ve):	10000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	/Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-	COSTO LUBRICANTE (Pa):	/Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs	POTENCIA NOMINAL:	HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	54,096.86	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1
VALOR DE RESCATE (Vr)	10% \$	5,409.69	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	
TASA DE INTERES ANUAL (i)	12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.5
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)	4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	-	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	-	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)	hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)	hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	

I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$54,096.86-\$5,409.69)/10,000.00	\$	4.87	100%	\$	4.87
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$54,096.86+\$5,409.69)x12.0000 %/(2x2000)	\$	1.79	100%	\$	1.79
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$54,096.86+\$5,409.69)x4.00 %/(2x2000)	\$	0.60	100%	\$	0.60
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.5 x 4.87	\$	2.44		\$	-
							15%

II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0	\$	-	5%	\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$4.99 * 1	\$	4.99	5%	\$	0.25
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x \$0lt	\$	-	5%	\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$00/0	\$	-	15%	\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos						

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
ENERGIA ELECTRICA	KW/H	\$ 4.99	1.000000	*	\$4.99	
		\$ -	-			Suma: \$ 4.99
		\$ -	-			
Suma de Otros Consumos		\$ 4.99	5%	\$ 0.25	\$ -	
Suma de Consumos		\$ 9.98		\$ 0.50	\$ -	

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht			100%	100%
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$ 19.68	\$ 7.76	\$ 3.49

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
ARQVANSA Licitante	ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES						
Código: EQGRUA	Modelo:	Capacidad:				
GRUA DE PATIO DE 20. TON		Serie:				
		Tipo de Combustible: DIESEL				
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual: 12.000%				
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%				
PRECIO DE ADQUISICION	\$ 2,462,485.74	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6			
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$ 310,948.50	HORAS POR AÑO (Hea):	1800 Hrs			
EQUIPO ADICIONAL:	\$ -	VIDA ECONOMICA (Ve):	10800 Hrs			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)	3000.00 hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	17.71 /Lts			
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$ -	COSTO LUBRICANTE (Pa):	63 /Lts			
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)	hrs	POTENCIA NOMINAL:	220 HP			
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$ 2,151,537.24	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.85			
VALOR DE RESCATE (Vr)	10% \$ -215,153.72	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	187			
TASA DE INTERES ANUAL (i)	12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8			
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)	4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514			
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$ 761.53	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003			
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$ 190.38	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	40 Lts			
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)	4 hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)	150.00 hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2667			
I.- CARGOS FIJOS	OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$2,151,537.24-\$215,153.72)/10,800.00	\$ 179.29	100%	\$ 179.29	15%	\$ 26.89
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$2,151,537.24+\$215,153.72)x12.0000 %/(2x1800)	\$ 78.89	100%	\$ 78.89	100%	\$ 78.89
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$2,151,537.24+\$215,153.72)x4.00 %/(2x1800)	\$ 26.30	100%	\$ 26.30	100%	\$ 26.30
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 179.29	\$ 143.43		\$ -	15%	\$ 21.51
Suma Cargos Fijos		\$ 427.91		\$ 284.48		\$ 153.59
II.- CONSUMOS						
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fo*Pop*Pc	0.1514x187x \$17.71	\$ 501.40	5%	\$ 25.07		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	\$ 0.00 * 0	\$ -	5%	\$ -		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x187)+40/150] x \$63lt	\$ 52.15	5%	\$ 2.61		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$310,948.50/3,000	\$ 103.65	15%	\$ 15.55		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$ -		\$ -		\$ -
f).-Otros Consumos						
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe	
		\$ -	-			
		\$ -	-			
		\$ -	-			
Suma de Otros Consumos		\$ -	5%	\$ -		\$ -
Suma de Consumos		\$ 657.20		\$ 43.23		\$ -
III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht	
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	\$ 761.53	4.0000	\$ 190.38	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
Suma de Operación Po=S/Ht			\$190.38	100%	\$190.38	100% \$190.38
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$ 1,275.49		\$ 518.09	\$ 343.97

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

FECHA: 19/12/2019

Ubicación: ,SAYULA,Jalisco

ARQVANSA
Licitante

ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

RLOPySRM
ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Modelo:

Capacidad:

Serie:

Tipo de Combustible: DIESEL

Indicador Económico de Referencia: TIE

% Tasa de Interes Anual: 12.000%

Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIE

% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	\$	1,096,298.28		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	15,150.10		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	12000 Hrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	17.71 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	63 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	160 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	1,081,148.18		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8
VALOR DE RESCATE (Vi)		10% \$	108,114.82	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	128
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	761.53		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	95.19		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.1800

I.- CARGOS FIJOS

OPERACIONES

ACTIVA

	C
--	---

ESPERA

[illegible]

--	--

RESERVA

a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$1,081,148.18-\$108,114.82)/12,000.00	\$	81.09	100%	\$	81.09	15%	\$	12.16
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*I/2Hea	(\$1,081,148.18+\$108,114.82)x12.0000 %/(2x2000)	\$	35.68	100%	\$	35.68	100%	\$	35.68
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$1,081,148.18+\$108,114.82)x4.00 %/(2x2000)	\$	11.89	100%	\$	11.89	100%	\$	11.89
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 81.09	\$	64.87		\$	-	15%	\$	9.73
	Suma Cargos Fijos	\$	193.53		\$	128.66		\$	69.46

II.- CONSUMOS

a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x128x \$17.71	\$	343.21	5%	\$	17.16	\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$00 * 0	\$	-	5%	\$	-	\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x128)+36/200] x \$63lt	\$	39.56	5%	\$	1.98	\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$15,150.10/2,000	\$	7.58	15%	\$	1.14	\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-	\$	-
f).-Otros Consumos								

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe
		\$ -	-		
		\$ -	-		
		\$ -	-		
Suma de Otros Consumos \$ - 5% \$ -					
Suma de Consumos \$ 390.35 \$ 20.28					

III.- OPERACIÓN

CATEGORIA

UNIDAD

SALARIO REAL (S)

HORAS EFECTIVAS (Ht)

IMPORTE TURNO S/H:

MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	\$ 761.53	8.0000	\$	95.19
			\$ -		\$	-
			\$ -		\$	-
			\$ -		\$	-
Suma de Operación Po=\$/Ht			\$95.19	100%	\$95.19	100%

COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA	
---------------------------------	--

\$	679.07	\$	244.13	\$	164.65
----	--------	----	--------	----	--------

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
ARQVANSA Licitante	ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQTRAXC		Modelo:		Capacidad:					
CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920				Serie:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible:		DIESEL			
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interes Anual:		12.000%			
				% Prima Anual Promedio de Seguros:		4.000%			
PRECIO DE ADQUISICION	\$	1,389,485.95		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:		6			
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	64,275.12		HORAS POR AÑO (Hea):		2000 Hrs			
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):		12000 Hrs			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Po):		17.71 /Lts			
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		63 /Lts			
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:		140 HP			
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	1,325,210.83		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):		0.85			
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$ 132,521.08		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		119			
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):		0.8			
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):		0.1514			
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	761.53		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):		0.0035			
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	95.19		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		8 Lts			
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):		1			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		0.0400			
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA	
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$1,325,210.83-\$132,521.08)/12,000.00	\$	99.39	100%	\$ 99.39	15%	\$	14.91
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$1,325,210.83+\$132,521.08)x12.0000 %/(2x2000)	\$	43.73	100%	\$ 43.73	100%	\$	43.73
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$1,325,210.83+\$132,521.08)x4.00 %/(2x2000)	\$	14.58	100%	\$ 14.58	100%	\$	14.58
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.8 x 99.39	\$	79.51		\$ -	15%	\$	11.93
		Suma Cargos Fijos	\$	237.21		\$ 157.70		\$	85.15
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc		0.1514x119x\$17.71	\$	319.07	5%	\$ 15.95		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia		\$ 00 * 0	\$	-	5%	\$ -		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa		[(0.0035x119)+8/200] x \$63lt	\$	28.76	5%	\$ 1.44		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn		\$64,275.12/2,000	\$	32.14	15%	\$ 4.82		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va		\$00/0	\$	-		\$ -		\$	-
f).-Otros Consumos			\$	-		\$ -		\$	-
Descripcion		Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
			\$ -	-					
			\$ -	-			Suma: \$ -		
			\$ -	-					
Suma de Otros Consumos			\$ -	5%	\$ -		\$ -		
Suma de Consumos			\$ 379.97		\$ 22.21		\$ -		
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht			
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	\$	761.53	8.0000	\$	95.19		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
Suma de Operación Po=S/Ht			\$95.19	100%	\$95.19	100%	\$95.19		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$	712.37		\$ 275.10		\$	180.34

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
ARQVANSA Licitante	ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQRE446B		Modelo:		Capacidad:					
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890				Serie:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible: DIESEL					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interes Anual: 12.000%					
				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	1,649,686.50		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5				
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	65,520.00		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs				
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	10000 Hrs				
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	17.71 /Lts				
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	63 /Lts				
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	102 HP				
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	1,584,166.50		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.7				
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$ 158,416.65		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	71.4				
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8				
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514				
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	515.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.002				
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	64.38		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	2 Lts				
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1				
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.0100				
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$1,584,166.5-\$158,416.65)/10,000.00	\$	142.57	100%	\$	142.57	15%	\$ 21.39
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$1,584,166.5+\$158,416.65)x12.0000 %/(2x2000)	\$	52.28	100%	\$	52.28	100%	\$ 52.28
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$1,584,166.50+\$158,416.65)x4.00 %/(2x2000)	\$	17.43	100%	\$	17.43	100%	\$ 17.43
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.8 x 142.57	\$	114.06		\$	-	15%	\$ 17.11
Suma Cargos Fijos			\$	326.34		\$	212.28		\$ 108.21
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc		0.1514x71.4x \$17.71	\$	191.44	5%	\$	9.57		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia		\$0.00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa		[(0.002x71.4)+2/200] x \$63lt	\$	9.63	5%	\$	0.48		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn		\$65,520.00/3,000	\$	21.84	15%	\$	3.28		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va		\$00/0	\$	-		\$	-		\$ -
f).-Otros Consumos									
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe				
		\$ -	-						
		\$ -	-						
		\$ -	-						
Suma de Otros Consumos			\$	-	5%	\$	-		\$ -
Suma de Consumos			\$	222.91		\$	13.33		\$ -
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht			
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$	515.07	8.0000	\$	64.38		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
Suma de Operación Po=S/Ht				\$64.38	100%	\$64.38	100%		\$64.38
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA				\$	613.63	\$	289.99		\$ 172.59

III.- OPERACION	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (\$)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$ 515.07	8.0000	\$ 64.38
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
	Suma de Operación Po=S/Ht		\$64.38	100%	\$64.38
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$ 116.42	\$ 85.60	\$ 72.29

PT 7



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL



PT- 7

RELACIÓN DE CONTRATOS

**ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.**

P R E S E N T E:

SAYULA, JAL, 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

Obra Pública:

Por el momento no contamos con contratos.

ATENTAMENTE:



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

REPRESENTANTE LEGAL

PT 8



ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración:	92 días naturales
Inicio obra:	24/12/2019
Fin obra:	24/03/2020

Lugar: SAVILL A. Indisco

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



ARQVANS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPISADER-2018015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Duración: 92 días naturales
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Total
A142							7,141676%	42,888433%	42,888433%	7,141659%					\$104,254.24
							\$7,445.50	\$44,081.64	\$44,081.64	\$7,445.46					
A15															
A151															
A152															
A16															
A161															
A162															
A163															
A17															

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CÁRDENAS

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015
Fecha: 19/12/2019
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración:	92 días naturales
Inicio obra:	24/12/2019
Fin obra:	24/03/2020

Lugar: SAYIT A Jalisco

[illegible]

REPRESENTANTE I FGA I : ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



ARQUANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPSADER-2019015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Duración: 92 días naturales
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	A41	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Total
A21	A41											\$30,846.61	\$15,423.31			\$46,269.92
												66.866559%	33.33341%			#####
A22	A42											#####	#####			#####
												\$98,788.83				\$98,788.83
A23	A431											#####	#####			#####
												#####	#####			#####
A24	A43											\$53,890.87				\$53,890.87
												50.000001%	49.999998%			#####
												\$404,482.11	\$404,482.10			\$808,964.21

REPRESENTANTE LEGAL: ARL JOSÉ DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

PT 9

ARQVANSIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-OPSADER-2019-015)

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LA MANO DE OBRA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A1	TRABAJOS INTERIORES																	
A11	PRELIMINARES	JOR	74.388908	27.777778%	33.333333%	33.333333%	5.555556%											###
MC 011	PEON		20.863586	24.796303	24.796303	4.132717												74.388908
MC 082	CARG. DE OFICIOS	JOR	7.433881	27.777778%	33.333333%	5.555556%												###
			2.066359	2.479630	2.479630	0.413272												7.433881
	TOTAL PRELIMINARES			\$9,215.27	\$11,898.33	\$11,898.33	\$1,893.07											
	ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES			\$9,215.27	\$21,813.60	\$33,714.93	\$35,695.00											
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES			27.78%	33.33%	33.33%	5.58%											
A12	INSTALACION ELECTRICA			27.78%	61.11%	94.44%	100.00%											
A121	PRELIMINARES	JOR	16.40159	22.222222%	33.333333%	33.333333%	11.111112%											###
MC 031	AYUDANTE ESPECIALIZADO			3.644788	5.467197	5.467197	1.822389											16.401590
MC 094	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	16.40159	0.000000%	22.222222%	33.333333%	11.111112%											###
				0.000000	3.644788	5.467197	1.822389											16.401590
MC 094	SOBRESTANTE	JOR	1.640159	22.222222%	33.333333%	33.333333%	11.111112%											###
				0.364480	0.546720	0.546720	0.182240											1.640159
	TOTAL PRELIMINARES			\$4,543.70	\$6,815.35	\$6,815.35	\$2,271.85											
	REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CASTROVEAS																	

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
 Obra: PRIMER ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO)

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
 DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A122	ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES			\$4,543.70	\$11,358.25	\$18,174.80	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	\$20,446.65	## #####
MC 031	CONEXIONES Y SALIDAS	JOR	41.492138	22.22%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	## #####
MC 031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	41.492138	55.56%	88.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	## #####
MC 084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	41.492138	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	13.90713	## #####
MC 084	SOBRESTANTE	JOR	41.49214	0.000000%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	33.33333%	## #####
				0.000000	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	1.389071	4.149214
	TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS			\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	\$17,241.72	## #####
	ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS			\$17,241.72	\$34,483.44	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	\$51,725.17	## #####
	PERCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS			33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	## #####
	PERCENTAJE ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS			33.33%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	## #####
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA			\$4,543.70	\$24,057.27	\$24,057.27	\$18,613.58	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	## #####
	ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA			\$4,543.70	\$28,600.97	\$52,658.24	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	\$72,171.82	## #####
	PERCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA			6.30%	33.33%	33.33%	27.04%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	## #####

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYOPSADER-2019015
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A13	INSTALACION SANITARIA	JOR	0.471226															0.471226
MC-URB-03.2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	0.235613															0.235613
MC-URB-11.2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	0.235613															0.235613
TOTAL PRELIMINARES																		
ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES																		
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																		
A132	RED SANITARIA	JOR	56.072472															56.072472
MC-011	PEON	JOR	16.230519															16.230519
MC-031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	0.000000%															0.000000%
MC-041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.000000															0.000000
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-07/SADER-2018/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
DE LA MANO DE OBRA

Código	Matrículas y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 082	CAB. DE OFICIOS	JOR	5.607.247					33.333333%	33.333333%	33.333334%								###### 5.617.247
MC 083	OFICIAL PLOMERO	JOR	18.280519					33.333333%	33.333333%	33.333334%								###### 18.2.00519
MC 094	SOBRESTANTE	JOR	1.629052					33.333333%	33.333333%	33.333334%								###### 1.6.39052
TOTAL RED SANITARIA																		
ACUMULADO RED SANITARIA																		
PORCENTAJE PERIODO RED SANITARIA																		
TOTAL INSTALACION SANITARIA																		
ACUMULADO INSTALACION SANITARIA																		
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA																		
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION																		
A11	RED HIDRAULICA							11.111111%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	22.222223%						###### 0.9.5218
A111	PRELIMINARES							0.107246	0.321739									
MC-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	0.965218															

REPRESENTANTE LEGAL, ALC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

ARQVANSÁ

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-OPASADER-2019/015)
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
DI: LA MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	Total
MC-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	0.482809						11.111112%	33.333333%	33.333333%	22.222224%						0.482809
									0.055823	0.160870	0.160870	0.107246						
	TOTAL PRELIMINARES								\$88.80	\$266.30	\$266.30	\$177.00						
	ACUMULADO PRELIMINAR:								\$88.80	\$355.10	\$621.58	\$799.18						
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES								11.11%	33.33%	33.33%	22.22%						
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES								11.11%	44.44%	77.78%	100.00%						
A112	INSTALACION HIDRAULICA	JOR	20.479454						7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						20.479454
MC-011	PEON	JOR							1.462818	8.776909	8.776909	1.462818						
MC-031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	5.9653						7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						5.965300
MC-041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	2.558989						0.182764	1.096561	1.096561	0.182764						2.558989
MC-067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.01686						7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						0.016860
MC-082	CABO DE OFICIOS	JOR	2.047945						0.001190	0.007140	0.007140	0.001190						2.047945
									7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						
									0.146282	0.877691	0.877691	0.146282						

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

[illegible][illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, A/RQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



ARQVANSIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 62 días naturales

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020



PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
 DE: LA MANO DE OERA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	0.237504															0.237504
TOTAL PRELIMINARES																		
ACUMULADO PRELIMINARES:																		
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																		
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																		
A132	INSTALACION PLUVIAL	JOR	20.156839															20.156839
MC 011	PEON	JOR	0.000000															0.000000
MC 031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	29.622534															29.622534
MC 041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.932175															0.932175
MC 082	CABO DE OFICIOS	JOR	2.015694															2.015694
MC 093	OFICIAL PLOMERO	JOR	13.529709															13.529709

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANJULIA, JALISCO



Concurso No: SAYOPSADER-2015015
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SANJULIA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
 Ciudad: SANJULIA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
 DE LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 081	OFICIAL SOLDADOR	JOR	8.049413															8.049413
MC 084	SOBRESTANTE	JOR	2.157612	0.000000%	0.000000													2.157612
	TOTAL INSTALACION PLUVIAL																	
	ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL																	
	PERCENTAJE PERIODO INSTALACION PLUVIAL																	
	PERCENTAJE ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL																	
	TOTAL RED PLUVIAL																	
	ACUMULADO RED PLUVIAL																	
	PERCENTAJE PERIODO RED PLUVIAL																	
	PERCENTAJE ACUMULADO RED PLUVIAL																	
A13	CUBIERTA DE LAMINA																	
A131	PRELIMINARES	JOR	57.514463															57.514463
MC 021	AYUDANTE GENERAL	JOR	16.833866															16.833866
MC 031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	16.833866															16.833866
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

ARQ/ANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAV-OPSADER-2019/015
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 82 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE: LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 081	OFICIAL HERRERO	JOR	13.635866											33.333333%	33.333333%	33.333333%	13.625866	###
MC 082	CABO DE OFICIOS	JOR	5.731446											33.333333%	33.333333%	33.333333%	5.751446	#####
MC 091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	8.318433											33.333333%	33.333333%	33.333333%	8.318433	#####
MC 094	SOBRESTANTE	JOR	0.831843											33.333333%	33.333333%	33.333333%	0.831843	#####
TOTAL PRELIMINARES																		
ACUMULADO PRELIMINARES																		
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																		
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																		
ESTRUCTURA																		
A132	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	328.645865											33.33%	33.33%	33.33%	164.322832	#####
MC 031	OFICIAL SOLDADOR	JOR	164.322832											33.33%	33.33%	33.33%	164.322832	#####
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CARDENAS																		

AROVANSA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

(Concurso No: SAY-OPSADER-2019-015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO)

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
Ciudad: SAYULA Jalisco

Inicio obra: 24/12/2018 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DI: LA MANO DE OERA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ind	24/12/2018	30/12/2018	06/01/2019	13/01/2019	20/01/2019	27/01/2019	03/02/2019	10/02/2019	17/02/2019	24/02/2019	03/03/2019	10/03/2019	17/03/2019	24/03/2019	Total
MC 094	SOBREESTANTE	JOR	16.432283															16.432283
	TOTAL ESTRUCTURA																	
	ACUMULADO ESTRUCTURA																	
A133	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA																	
MC 021	CUBIERTA	JOR	66.828996															66.828996
	AYUDANTE GENERAL																	
MC 061	OFICIAL HERRERO	JOR	66.828996															66.828996
MC 082	CABC DE OFICIOS	JOR	6.6827															6.6827
	TOTAL CUBIERTA																	
	ACUMULADO CUBIERTA																	
	PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA																	
	ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA																	
	ACUMULADO CUBIERTA DE ANIMA																	

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Código	Unidad	Cant. ind	Unidad	Cant. ind
MATERIAS Y GRUPOS				
2411/22019	30012/2019	980071/0240	32817/0240	50091/0240
6.40%				47181/0240
10.58%				50000/0240
19.12%				50000/0240
50.37%				50000/0240
8.53%				50000/0240

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, A/Q. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAYOPSADER2018/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 82 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DI: LA MANO DE OBRA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC-082	CABC DE OFICIOS	JOR	10.713861	0.000000%	0.000000%													10.713861
	TOTAL FIRMES																	
	ACUMULADO FIRMES																	
	PERCENTAJE PERIODO FIRMES																	
A173	APLANADOS Y BOQUILLAS	JOR	6.416005															6.416005
MC-011	PEON	JOR	6.416005															6.416005
MC-041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	6.416005															6.416005
MC-082	CABC DE OFICIOS	JOR	0.841601															0.841601
	TOTAL APLANADOS Y BOQUILLAS																	
	ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS																	
	PERCENTAJE PERIODO APLANADOS Y BOQUILLAS																	
	PERCENTAJE ACUMULADO APLANADOS Y BOQUILLAS																	
A174	RECUBRIMIENTOS																	
	ACUMULADO RECUBRIMIENTOS																	
	PERCENTAJE PERIODO RECUBRIMIENTOS																	
	PERCENTAJE ACUMULADO RECUBRIMIENTOS																	
	REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ CÁDIZ																	

[Handwritten signature]

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(CONCURSO No: SAYCOPASDER2018015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO)

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DI: LA MANO DE OBRA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 021	AYUDANTE GENERAL	JOR	67.764956															67.764956
MC 064	OFICIAL COLLOCADOR	JOR	67.764956															67.764956
MC 082	CABC. DE OFICIOS	JOR	9.776496															9.776496
TOTAL RECURRIMIENTOS ACUMULADO RECURRIMIENTOS PORCENTAJE PERIODO RECURRIMIENTOS PORCENTAJE ACUMULADO RECURRIMIENTOS																		
A175	PINTURA																	
MC 021	AYUDANTE GENERAL	JOR	66.077939															66.077939
MC 053	OFICIAL PINTOR	JOR	66.077939															66.077939
MC 082	CABC. DE OFICIOS	JOR	5.607794															5.607794
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANJULIA, JALISCO

Concurso No: SAYOPSADER-2019/015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL LEONTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJULIA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SANJULIA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant	Ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
TOTAL PINTURA																			
ACUMULADO PINTURA																			
PORCENTAJE PERIODO PINTURA																			
PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA																			
TOTAL ACABADOS																			
ACUMULADO ACABADOS																			
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS																			
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS																			
A13	LIMPIEZA DE OBRA	JOR	78.708679																##### 78.708679
MC 021	AYUDANTE GENERAL																		
MC 082	CABC DE OFICIOS	JOR	7.870868																##### 7.870868
TOTAL LIMPIEZA DE OBRA																			
ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																			
PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE OBRA																			
PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																			
A13	HERRERIA	JOR	110.615322																##### 110.615322
MC 021	AYUDANTE GENERAL																		
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																			

ARQVANSÁ

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYCOPASDER-2015015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE LA MANO DE OBRA

Código	Matrículas y Grupos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	08/01/2020	15/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 081	OFICIAL HERRERO	JOR	E5.305298															
MC 082	CABO DE OFICIOS	JOR	11.081532															
TOTAL HERRERIA																		
ACUMULADO HERRERIA																		
PORCENTAJE PERIODO HERRERIA																		
TOTAL TRABAJOS INTERIORES																		
ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES																		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS INTERIORES																		
INTERIORES																		
ACUMULADO TRABAJOS																		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS																		
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																		
A2	PRELIMINARES	JOR	1.651137															
MC-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR	0.825568															
MC-URB-11-2	TOPOGRAFO (URBANIZACION)	JOR	0.825568															
REPRESENTANTE LEGAL, AYO, JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

[Handwritten signature]

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-OPASADER-2019-015)

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LA MANO DE OERA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 011	PEON	JOR	73.087115											65.66667%	33.333333%			73.087115
MC 021	AYUDANTE GENERAL	JOR	1.800616											65.66667%	33.333333%			1.800616
MC 041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.001417											1.200411	0.600205			0.001417
MC 082	CABO DE OFICIOS	JOR	7.489773											65.66667%	33.333333%			7.489773
TOTAL PRELIMINARES ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES																		
PORCENTAJE ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES																		
A02	PEON	JOR	49.80911											65.66667%	33.333333%			49.80911
MC 041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	42.882393											4.383102	2.486581			42.882393

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁNDENAS

ARQVANSIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
Obr: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
DE LA MANO DE OBRA

Código	Metieries y E quipos	Unidad	Cantid ad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 082	CABC DE OFICIOS	JOR	4.980911															4.980911
	TOTAL FIRME																	
	ACUMULADO FIRME																	
	PORCENTAJE PERIODO FIRME																	
	PORCENTAJE ACUMULADO FIRME																	
A21	APLANADOS	JOR	32.343651															32.343651
MC 011	PEON	JOR	32.343651															32.343651
MC 041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	32.343651															32.343651
MC 082	CABC DE OFICIOS	JOR	3.234365															3.234365
	TOTAL APLANADOS																	
	ACUMULADO APLANADOS																	
	PORCENTAJE PERIODO APLANADOS																	
	PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS																	
A21	ACABADOS																	

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY/OPSADER2019015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/12/2019
Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
DE LA MANO DE OERA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC 011	PEON	JOR	7.705715															7.705715
MC 021	AYUDANTE GENERAL	JOR	120.754919	0.000000%	0.000000													120.754919
MC 041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	4.399465															4.399465
MC 051	OFICIAL FERRERO	JOR	0.5400															0.540000
MC 052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	2.3760															2.376000
MC 053	OFICIAL PINTOR	JOR	35.871455															35.871455
MC 064	OFICIAL COLCADOR	JOR	81.877464															81.877464
MC 082	CABC DE OFICIOS	JOR	12.847063															12.847063
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Código	Unidad	Canal	Inid
Materiales y Equipos	28/12/2019	30/12/2019	06/01/2020
	15/01/2020	20/01/2020	27/01/2020
	03/02/2020	10/02/2020	24/02/2020
	07/03/2020	09/03/2020	16/03/2020
	23/03/2020	29/03/2020	05/04/2020
TOTAL ACABADOS			\$74.821,86

Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
TOTAL ACABADOS															\$74,821.36	\$74,821.36	
ACUMULADO ACABADOS															\$74,821.36	\$140,642.72	
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS															50.00%	100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS															50.00%	100.00%	
TOTAL TRABAJOS EXTERIORES															\$24,857.72	\$112,314.08	
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES															\$24,857.72	\$74,821.36	
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES															8.97%	23.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES															8.97%	23.00%	
PORCENTAJE EXTERIORES															8.97%	23.00%	
ACUMULADO															32.56%	73.04%	
TRABAJO															100.00%		

REPRESENTANTE LEGAL, A/Q. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



ARQVANSIA

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Duración: 92 días naturales

Lugar: Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OERA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:																		
ACUMULADO:				\$9,915.27	\$16,442.03	\$35,955.60	\$26,170.39	\$37,179.09	\$17,754.33	\$19,156.70	\$8,413.83	\$8,472.50	\$70,032.58	\$251,353.94	\$300,447.64	\$423,556.51	\$133,877.38	
PC PORCENTAJE PERIODO:				0.73%	1.21%	2.65%	1.93%	2.74%	1.31%	1.41%	1.62%	0.67%	5.15%	18.50%	22.11%	31.17%	8.85%	
PC PORCENTAJE ACUMULADO:				0.73%	1.94%	4.59%	6.51%	9.25%	10.56%	11.97%	11.98%	13.21%	18.36%	36.86%	58.98%	90.15%	100.00%	
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:																		
ACUMULADO:				22.73	34.93	67.80	45.31	67.72	35.01	37.78	16.61	16.72	126.04	418.13	564.27	771.82	241.16	
PC PORCENTAJE PERIODO:				0.80%	1.39%	2.69%	1.80%	2.66%	1.39%	1.50%	1.66%	0.66%	5.01%	18.61%	22.43%	30.68%	9.59%	
PC PORCENTAJE ACUMULADO:				0.80%	2.28%	4.97%	6.78%	9.45%	10.87%	12.37%	11.03%	13.70%	18.71%	37.31%	56.74%	90.42%	100.00%	

Lugar:	
Ciudad:	SAYUL, Jalisco
Inicio Obra:	24/12/2019
Fin obra:	24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS





Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
 CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO Duración: 32 días naturales

Lugar: Sayula, Jalisco
 Cuentas: SAYULA, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinarias	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	08/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
%A102	ADMAROS	%	8	1	75.77	606.140000	22.222689%	33.332333%	33.333853%	11.11234%										#####
	TOTAL PRELIMINARES ACUMULADO PRELIMINARES PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						\$269.41	\$404.48	\$404.48	\$134.70	\$1,212.28	\$1,212.28	\$1,212.28	\$1,212.28	\$1,212.28	\$1,212.28	\$1,212.28	\$1,212.28	\$1,212.28	#####
A112	CONEXIONES Y SALIDAS HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	94.03	1652.220000	22.22%	33.33%	88.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	#####
%A101	ADMAROS	%	8	1	94.03	1652.220000	33.332045%	33.333978%	33.333978%											#####
	TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS						\$1,094.81	\$1,094.81	\$1,094.81	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	\$3,104.45	#####
%A102	ADMAROS	%	8	1	94.03	1652.220000	33.33%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	#####
	TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS						\$269.41	\$1,438.89	\$1,438.89	\$1,169.30										#####

REPRESENTANTE LEGAL, ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AVUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OPS/ADER-2019/015	Fecha: 19/12/2019	Duración: 92 días naturales
Objeto: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANLUIS A JALISCO"		

Each: 40437019

Duración: 99 días naturales

Lugar:	Inicio Obra:	Fin obra:
Ciudad: SAYUL, Jalisco	24/12/2019	24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO) DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: ABO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliencia: H. AYUTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015	Fecha: 19/12/2019	Duración: 92 días naturales
Objeto: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO		

Enchs: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Início Obra: 24/12/2019 **Fim obra:** 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPI) DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL. ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS





Concurso No: SAY-OP-SACER-2019/016 Fecha: 19/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
 DIRECCION MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO Duración: 32 días naturales

Lugar: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																					
Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A12	TOTAL PRELIMINARES																				
	ACUMULADO PRELIMINARES																				
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																				
MA101	INSTALACION HIDRAULICA	%	8	1	71.23	569.550000															
	HERPAMIENTA MENOR																				
CF MB	VERBUDOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000															
EGREV	REVOLVEDORA POCOMRETO (E 1 SADO 8 DE HOR	HP	8	1	0.10	0.610000															
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA																				
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA																				
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION																				
	HIDRAULICA ACUMULADO INSTALACION																				
	HIDRAULICA																				
	TOTAL RED HIDRAULICA																				
							\$15.62	\$93.81	\$328.49	\$312.88	\$46.84										

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Concurso (No): SAV-OPS/ADER-2015/015 Fecha: 19/12/2019
Otra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ALISCO" Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Início Obra: 24/12/2019 **Fim obra:** 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinarias	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A11	ACUMULADO RED HIDRAULICA																				
	PORCENTAJE PERIODO RED HIDRAULICA																				
	PORCENTAJE ACUMULADO RED HIDRAULICA																				
A11	RED PLUVIAL																				
A11	PRELIMINARES																				
SA101	HERREMIENTA MENOR	%	8	1	1.53	13.06000															
EC12AN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HO3	8	1	0.28	2.20000															
	TOTAL PRELIMINARES																				
	ACUMULADO PRELIMINARES																				
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																				
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																				
A112	INSTALACION PLUVIAL																				
SA101	HERREMIENTA MENOR	%	8	1	1.53	13.06000															

REPRESENTANTE LEGAL, APO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

[illegible][illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



Concurso Ito: SAY-OPS/ADER-2015/015	Fecha: 19/12/2013	Duración: 92 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN JALISCO"		

Inicio Obra: 24/12/2019 **Fin obra:** 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO) DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, APO. JOSÉ DE JESÚS SAÍCHEZ CÁRDENAS



Cliente: H. AYUTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OR-SADER-2019/016

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obr: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CIBECERÍA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio Obr: 24/12/2019 Fin obr: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas x Turno	Cantidad Máquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	8	1	44.00	351.96000															
TOTAL ESTRUCTURA ACUMULADO ESTRUCTURA PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA CUBIERTA HERREMIENTA MENOR																					
A13	%A13	%	8	1	308.19	2465.51000	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03
TOTAL CUBIERTA ACUMULADO CUBIERTA PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA TOTAL CUBIERTA DE LAMINA ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA																					
A102	%A102	%	8	1	4.95.28	3962.26000	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03

REPRESENTANTE LEGAL, APO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015	Fecha: 19/12/2019	Duración: 32 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 **Fin obra:** 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO) DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Máquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA DE LAMINA																					
LA MINA																					
A17	ACABADOS																				
MA14	PRELIMINARES																				
MA101	HERBOLIENTA MENOR	%	8	1	18.58	148.66000										9.081125%	54.554016%	36.384689%		98% 148660000	
MA102	ADAMIOS	%	8	1	30.97	247.76000										9.092744%	54.544354%	36.382903%		98% 148660000	
TOTAL PRELIMINARES																					
ACUMULADO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																					
A17	PRELIMINARES																				
MA101	HERBOLIENTA MENOR	%	8	1	420.89	3447.12000										9.090191%	54.545624%	36.383689%		98% 148660000	

REPRESENTANTE LEGAL, ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obr: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																					
Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Máquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
EGREV	REVOLUCORA PCONCRETO (E 1 SACO 8 DE HOR	HP	8	1	2.59	20.740000															## 99

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015 **Fecha:** 19/12/2019 **Duración:** 92 días naturales

Otro: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CATEGORÍA MUNICIPAL DE SAYITLA (ALFISCO)"

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2019 **Fin obra:** 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Concurso Pfo: SAY-OP/SADER-2019/015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODIFICACION DEL
CABECERA MUNICIPAL DE SAYU A JALISCO

Duración: 92 días naturales

Inicio Obra: 24/12/2019 **Fin obra:** 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE LA VINDICACIÓN Y ELUJO Y DE COMPROBACIÓN																					
Código	Descripción	Unidad	Horas: X Turno	Cantidad Máquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A13	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS								0.00%								0.00%	54.55%	56.95%		
A13	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS								0.00%								0.00%	54.55%	56.95%		
A13	LIMPIEZA DE OBRA																	100.00%	100.00%		
A13	LIMPIEZA DE OBRA																	100.00%	100.00%		
A13	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1		45.72	1165.73	0000										75.000214%	24.999785%		#####
A13	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1		45.72	1165.73	0000										75.000214%	24.999785%		#####
A13	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				
A13	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																				

REPRESENTANTE LEGAL, A/R. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

AROVANSA
CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANJULA, JALISCO

Concurso No: SAV-OP/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
Obras: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJULA, JALISCO

Lugar: Sanjula, Jalisco Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas x Turno	Cantidad Maquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS							2.30%	2.30%	2.35%	3.83%	1.55%	1.30%	0.45%	0.48%	0.25%	0.35%	3.42%	26.77%	26.48%	27.58%	1.99%
INTERIORES ACUMULADO TRABAJOS							2.30%	5.25%	9.08%	10.64%	11.94%	12.37%	12.85%	13.09%	13.33%	16.77%	43.56%	70.02%	98.61%	100.00%	
A2	TRABAJOS EXTERIORES																				#####
A21	PRELIMINARES																				#####
%A101	HERMIMENTA MENOR	%	8	1		42.00	1136.010000														#####
%A102	ANDAMIOS	%	8	1		85.00	680.010000														#####
ECCAMON	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	8	1		0.40	3.150000														#####
ECCREV	REVOLVEDORA PROCONCRETO DE 1 SACO B DE HOR HP	HOR	8	1		0.00	0.010000														#####
ECIRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	HOR	8	1		0.68	5.440000														#####

REPRESENTANTE LEGAL, APO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CARDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY/OPSADER-2019/016
 Odra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
 CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio Odra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinarias	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECTRAKC	CARGADOR SOBRE LLANTAS C/ 920	HOR	8	1	0.14	1,150.000															1,146.000
TOTAL PRELIMINARES																					
ACUMULADO PRELIMINARES																					
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																					
A21	HERMAMIENTA MENOR	%	8	1	99.01	1592.040000															
TOTAL PRIME																					
ACUMULADO PRIME																					
PORCENTAJE PERIODO PRIME																					
PORCENTAJE ACUMULADO PRIME																					
APLANTADOS																					
ECREY	REVOLVEDORA P/CONCRETO C/ 1 SACO 8 DE HOR	HP	8	1	1.30	10.350.000															
TOTAL PRIME																					
ACUMULADO PRIME																					
PORCENTAJE PERIODO PRIME																					
PORCENTAJE ACUMULADO PRIME																					
A21	HERMAMIENTA MENOR	%	8	1	99.01	1592.040000															
TOTAL PRIME																					
ACUMULADO PRIME																					
PORCENTAJE PERIODO PRIME																					
PORCENTAJE ACUMULADO PRIME																					
APLANTADOS																					

REPRESNTANTE LEGAL, ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No.: SAYOPSADER-2019/016
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE RENOVACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Máquinas	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
%A101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	40.63	1126.560000															
%A102	ANDAMIOS	%	8	1	40.62	1124.550000															
TOTAL APLANADOS																					
ACUMULADO APLANADOS																					
PORCENTAJE PERIODO APLANADOS																					
PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS																					
A21	ACABADOS	%	8	1	806.39	6451.110000															
%A101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	40.63	1126.560000															
%A102	ANDAMIOS	%	8	1	398.74	2317.500000															
ECBALAR	BAUQUINA DE 4.5 HP	HOY	8	1	0.18	1.430000															

REPRESENTANTE LEGAL, ARO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Obras: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYU A JALISCO"

Início Obra:	24/12/2019	Fim obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

TOTAL ACABADOS			
ACUMULADO ACABADOS			
PERCENTAJE PERIODO ACABADOS			
PERCENTAJE ACUMULADO ACABADOS			
TOTAL TRABAJOS EXTERIORES:			
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES			
PERCENTAJE PERIODO			
PERCENTAJE ACUMULADO			
TRABAJOS EXTERIORES			

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, APO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
 CATEGORIA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar: Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION																					
Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinas	Días Efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$3,081.21	\$3,642.39	\$5,112.38	\$2,074.90	\$1,712.70	\$578.83	\$634.13	\$328.49	\$333.95	\$4,392.16	\$39,676.28	\$1,968.98	\$44,189.24	\$7,244.41	
ACUMULADO:							\$3,081.21	\$7,064.10	\$12,176.48	\$14,190.48	\$15,903.18	\$16,502.01	\$17,136.14	\$17,464.63	\$17,803.48	\$22,195.64	\$61,381.85	\$11,042.84	\$145,312.01	\$152,456.40	
PORCENTAJE PERIODO:							2.01%	2.39%	3.35%	1.36%	1.46%	0.39%	0.43%	0.22%	0.02%	2.89%	21.59%	26.01%	28.97%	4.75%	
PORCENTAJE ACUMULADO:							2.01%	4.39%	7.73%	9.11%	10.44%	10.82%	11.26%	11.48%	11.50%	14.37%	40.28%	66.28%	95.25%	100.00%	
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:							4.02	4.32	4.32	1.45	.79	1.23	1.34	1.73	2.02	35.34	70.28	116.98	284.41	45.39	
ACUMULADO:							4.02	8.34	13.67	15.12	15.91	17.14	18.68	20.40	22.43	57.77	128.05	244.95	529.37	574.76	
PORCENTAJE PERIODO:							0.70%	0.34%	0.34%	0.35%	0.34%	0.21%	0.27%	0.30%	0.05%	6.15%	12.23%	20.34%	48.48%	7.90%	
PORCENTAJE ACUMULADO:							0.70%	1.54%	2.33%	2.65%	2.77%	2.88%	3.25%	3.55%	3.80%	18.05%	22.28%	42.82%	92.10%	100.00%	

ARQVANS

4

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Total

REPRESENTANTE LEGAL, ALC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO)

Fecha: 19/12/2019



Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
34.3-OMC-0201	CONDUIT GALVANIZADO DELGADA 13 MM OMEGA	PARED PZA	34.389884	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	34.389884
34.3-OMC-0402	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DELGADA 19 MM OMEGA	PARED PZA	68.767764	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	68.767764
34.3-OMC-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS GDE NITTO	PZA	3.442036	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	3.442036
35.1-SCL-0206	ABRAZADERA DE UNA SC-1:6 DE 1/2	PZA	515.893868	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	0.000000%	515.893868
LUMI	LUMINARIA COLGANTE	PZA	31.22362	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	33.333333%	31.22362
TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS				\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61	\$46,367.61
ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS				\$46,367.61	\$92,735.22	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90
PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS				33.33%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL INSTALACION ELECTRICA				\$46,367.61	\$92,735.22	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA				\$46,367.61	\$92,735.22	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90	\$139,102.90
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA				33.33%	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
REPRESENTANTE LEGAL, ALC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

ARQUANSA



Concurso No: SAY-OPS/ADP/2018/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A13	ELECTRICA																	
A131	INSTALACION SANITARIA																	
301CAL-0102	PRELIMINARES	TON	0.017689															0.017689
	CALHIDRA, TONELADA																	0.006580
301ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 5, (38 Ø), KG, 0.557 KGM	KG	0.005822															0.005822
301VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 101 M	PZA	0.294539															0.294539
301MSA-0101	DUELA IDE PINO DE 3m DE 34x4x8" (PZA 0.018x0.10x2.44 m)	PZA	1.472955															1.472955
A12	TOTAL PRELIMINARES																	
2930	ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES																	
	PERCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																	
	RED SANITARIA																	
	TUBO PVC SANITARIO 1E 4", DE 6.00 M PZA		42.613959															42.613959
	EXTREMOS LISOS																	

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

ARQUANSA



Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
Ofra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duration: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
30-ARE-0101	ARENA LAVADA ENVIAJE DE 7 M3	M3	1.53344					33.333333%	0.544480	0.544480	0.544480							1.533440
30-GR-A-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	0.54784					33.333333%	0.182613	0.182613	0.182613							0.547340
30-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON	TON	0.688566					33.333333%	0.229562	0.229562	0.229562							0.688566
30-LAR-1101	ALUMERE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG	KG	0.945192					33.333333%	0.315264	0.315264	0.315264							0.945192
30-LCLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DI: 2 1/2, (280 para/Mg) KG	KG	1.534384					33.333333%	0.511461	0.511461	0.511461							1.534384
30-LMBA-0101	DUELA IDE PINO DE 3x DE 34x48' (PZA 6.018x0.10x2.44 m)	PZA	13.382016					33.333333%	4.460672	4.460672	4.460672							13.382016
31-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO (E-6x13x28 CM.	MIL	1.582912					33.333333%	0.527637	0.527637	0.527637							1.582912
31-MARC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO D=40X80 CM	PZA	19.42296					33.333333%	6.474320	6.474320	6.474320							19.422960
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

DI: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, A/RQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



Concurso No: SAY-OPASADER-2019/015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días hábiles

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
30-LAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 101 M	PZA	0.80351						11.111113%	33.333332%	33.333332%	22.222223%	0.067057	0.201170	0.201170	0.134113		0.603510
30-LAR-0101	DUELA IDE PINO DE 3x DE 34x4x6" (PZA)		3.017151						11.111111%	33.333333%	33.333333%	22.222223%						3.017151
	0.0190.10x2.44 m)								0.335238	1.005717	1.005717	0.670478						
	TOTAL PRELIMINARES								\$24.62	\$73.86	\$73.86	\$49.23						
	ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES								\$24.62	\$98.48	\$172.34	\$221.57						
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES								11.11%	33.33%	33.33%	22.22%						
A112	INSTALACION HIDRAULICA								11.11%	44.45%	77.78%	100.00%						
30-LAR-0101	ARENA LAVADA EN VIALE DE 7 M3	M3	0.929171						7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						0.929171
									0.065369	0.398216	0.398216	0.095389						
30-LGR-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	1.02555						7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						1.025550
									0.073264	0.439522	0.439522	0.073264						
30-L-TER-0105	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	8.4500						7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						8.450000
									0.603571	3.621429	3.621429	0.603571						
30-LCEM-0102	CEMENTO (GRIS) POF TLAND TIPO II TON	TON	1.106865						7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%						1.106865
	PULZOLANICO, TONELADA								0.079047	0.474285	0.474285	0.079047						

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPSADER-2019015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ERENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGONOMIA, CALENTAMIENTOS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
30 LARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (38 Ø), KG, 0.557 KGM	KG	91.70448							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%					91.70448
30 LARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG		2.25792							6.550320	39.301920	39.301920	6.550320					91.70448
30 LARF-2301	MANILLA ELECTROSOLDADA (x8/10-10, M2 2.50x40 M2 M)		8.6240							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%					91.70448
30 LARF-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) KG		0.1176							0.161280	0.967680	0.967680	0.161280					2.257920
30 LARF-0101	DUELA IDE PINO DE 3a DE 34x4x6' (PZA 0.0180, 10x2.44 m)	PZA	1.08192							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%					91.70448
31 L TAB-0202	TABIQUE ROLO RECOCIDO (E 6x13, 28 CM, MIL	MIL	0.0460							0.003286	0.019714	0.019714	0.003286					0.046000
34 L-ROT-0406	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	1.0000							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%					1.000000
34 LCPV-2108	TUBO CPVC 19x8.10 M, COD GO 711022	PZA	13.428724							0.071429	0.428571	0.428571	0.071429					13.428724

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

ARQVANSAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPSADER-2018/015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/02/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
34 LCPV2109	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	30.027263							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%	7.142857%				30.027263
										2.144804	12.869827	12.869827	2.144804					
34 JUR5103	VALVULA COMPUERTA ROTABLE FIG.28 DE 25 PZA		24.27798							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%	7.142857%				24.277980
	URREA									1.734141	10.404949	10.404949	1.734141					
35 JAGU0101	AGUA DE TOMA	M3	2.703955							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%	7.142857%				2.703955
										0.193140	1.158938	1.158938	0.193140					
35 LOMB-0201	GASCLIMA	LT	0.080714							7.142857%	42.857139%	42.857139%	7.142857%	7.142857%				0.080714
										0.005785	0.034582	0.034582	0.005785					
35 LOMB-0301	ACEITE	LT	0.008263							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%	7.142857%				0.008263
										0.000580	0.003541	0.003541	0.000580					
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA	PZA	1.0000							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%	7.142857%				1.000000
										0.071428	0.428571	0.428571	0.071428					
PRE	PRESURIZADOR	PZA	1.213898							7.142857%	42.857143%	42.857143%	7.142857%	7.142857%				1.213898
										0.086707	0.520242	0.520242	0.086707					
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA										55.438.85	332.619.85	332.619.85	55.438.85					
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA										55.438.85	338.058.50	338.058.50	576.676.35	576.112.96	576.112.96	576.112.96	576.112.96	
PORCENTAJE PERIOD 3										7.14%	42.86%	42.86%	7.14%					
INSTALACION HIDRAULICA																		
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-CPIS-ADER-2019/015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant	Ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	TOTAL
	PERCENTAJE ACUMULADO	INSTALACION																	
	HIDRAULICA																		
	TOTAL RED HIDRAULICA																		
	ACUMULADO RED HIDRAULICA																		
	PERCENTAJE PERIODO RED HIDRAULICA																		
	PERCENTAJE ACUMULADO RED HIDRAULICA																		
A13	RED PLUVIAL																		
A131	PRELIMINARES																		
303-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	0.02006																0.020060
303-PAR-0201	VARILLA R-42 DEL No. 5, (3/8 Ø), KG, 0.657 KG/M	KG	0.006723																0.006723
303-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 10 M	PZA	0.334518																0.334518
303-MSA-0101	DUELA DE PINO DE 3/4x4x8" (PZA 6.018x0.10x2.44 m)	PZA	1.672368																1.672368
	TOTAL PRELIMINARES																		
	ACUMULADO PRELIMINARES																		
	PERCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																		
	PERCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																		
	REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY/OPS/ADER-2019/016
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CAL ENJARRAZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A132	INSTALACION PLUVIAL																	
2930	TUBO PVC SANITARIO 1E 4", DE 6.00 M PZA EXTREMOS LISOS		824661	0.0000003%														##### 8.246610
				0.000000														##### 0.204180
301ARE0101	ARENA LAVADA EN VAJE DE 7 M3	M3	0.23418															##### 0.086490
																		##### 0.086490
301GRA0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19MM 1/2 (3/4), M3	M3	0.09848															##### 0.086490
																		##### 0.086490
301CEM0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON PLIZOLANICO, TONELADA	TON	0.086082															##### 0.086082
																		##### 0.116724
301ALF01101	ALUMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG 0.016 KGM	KG	0.116724															##### 0.116724
																		##### 0.191798
301CLA1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (280 pasapulg) KG	KG	0.191798															##### 0.191798
																		##### 1.672752
301MBA0101	DUELA IDE PINO DE 3x DE 34x48" (PZA 0.018x0.10x2.44 m)	PZA	1.672752	0.000001%														##### 1.672752
				0.000000														##### 0.1917984
311TAB0202	TABIQUE ROLO RECOCIDO 1E 6x13x26 CM.	MIL	0.1917984															##### 0.1917984
																		##### 0.1917984
REPRESENTANTE LEGAL, ALC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY/OPS/ADER/2019/016
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO)

Fecha: 19/12/2019

Duración: 32 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020



PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
31AAC-0101	ANGULO DE ACERO DE 1/8" X 3/4" DE 0.08 KGM	TON	0.281648															0.281648
31ASOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7/16 DE E92 (4 MM) CE KG	KG	8.448744															8.448744
31LAM-0207	LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KGM2)	KG	657.00529															657.00529
31MVC-0201	MARCO Y CONTRAMARCO DE 40X60 CM	PZA	2.42787															2.42787
33COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	5.632496															5.632496
33SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	23.162434															23.162434
34PSD-0105	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM DE 6.00 M PZA EXTREMOS LISOS	M3	23.330486															23.330486
35HAGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	2.32494															2.32494
TOTAL INSTALACION PLUVIAL																		
REPRESENTANTE LEGAL, ALC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																		

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015)
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
 DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant	Ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL														\$12,386.34	\$24,772.68	\$37,098.96	\$37,098.96	\$37,098.96	
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION PLUVIAL														33.33%	33.33%	33.33%			
TOTAL RED PLUVIAL														\$40.94	\$12,407.28	\$12,407.27	\$12,398.28		
ACUMULADO RED PLUVIAL														\$40.94	\$12,418.22	\$24,835.49	\$37,221.17	\$37,221.17	
PORCENTAJE PERIODO RED PLUVIAL														0.11%	33.33%	33.33%	33.33%		
PORCENTAJE ACUMULADO RED PLUVIAL														0.11%	33.44%	66.78%	100.00%	100.00%	
A13	CUBIERTA DE LAMINA																		
A132	ESTRUCTURA																		
31 PTR-0122	PTR DE 3 X 3 DE 4.3 MM. DE ESPESOR (10.2 KGM) TON		21.997275																
31 SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 7/18 DE 632 (4 MM) DE KG		53.041044																
33 COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS) LT		170.89243																
33 SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS) LT		64.073663																
TOTAL ESTRUCTURA																			
ACUMULADO ESTRUCTURA																			
REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS																			

ARVIMSA

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

100

[illegible]

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYA09SADER-2019/015
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL EBERTO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

**PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS
 DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A17	ACABADOS																	
A171	PRELIMINARES	M3	1.807254															1.807254
351ACU0101	AGUA DE TOMA																	
361LIM0103	DETEGENTE	KG	9.036272															9.036272
A172	TOTAL PRELIMINARES																	
	ACUMULADO PRELIMINAR:																	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																	
301ARE0101	ARENA LAVADA EN VALE DE 7 M3	M3	22.397818															22.397818
301GRA0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (344) M3	M3	28.545325															28.545325
301CEM0102	CEMENTO (GRIS) POF TLAND TIPO II TON	TON	12.857892															12.857892
301PUZ0101	PUZOLANICO, TONELADA																	
301CLA1504	CLAVOS PARA CONCRETO 3E 2 1/2 (143 mm/kg) KG	KG	14.664359															14.664359
	CAJA DE 20 KG																	

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Duración: 92 días naturales

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

[illegible]

ARQVANSIA

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



(Concurso No: SAY-OPS/ADER-2019/0015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL, ENTRO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 18/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ad.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A14	BOQUILLAS																	
301-ARE-0101	RECUBRIMIENTOS ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3	19.651272															19.651272
303-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) POF TLAND TIPO II TON	TON	5.798736															5.798736
303-CEM-0301	COLCR PARA CEMENTO	KG	48.892539															48.892539
323-CAN-0402	MOSAICO 20 X 20 COLOR GRIS	M2	1,025.532516															1,025.532516
353-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	4.83228															4.83228
A175	TOTAL RECUBRIMIENTOS ACUMULADO RECUBRIMIENTOS PORCENTAJE PERIODO RECUBRIMIENTOS PORCENTAJE ACUMULADO RECUBRIMIENTOS																	
	PRINTURA																	

REPRESENTANTE LEGAL, ALQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-025ADER-2015015
Obr: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 32 días naturales

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ENCOMENDAS CALIENTARZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Inicial	24/12/2019	30/12/2019	05/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
33-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 15 LTS)	LT	134.7429															134.742900
33-COM-0402	PINTURA VINILICA PREMIUM BCO Y COLS REGS	LT	404.2287															404.228700
33-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT	427.238631															427.238631
33-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	427.238631															427.238631
A13	TOTAL PINTURA																	
% IDS	ACUMULADO PINTURA																	
	PORCENTAJE PERIODO PINTURA																	
	TOTAL ACABADOS																	
	ACUMULADO ACABADOS																	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS																	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS																	
	LIMPIEZA DE OBRA																	
	MATERIALES MENORES	%	3.985.7500															74.989385% 25.000084% #####
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA																	
	REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS																	\$2,974.31 \$971.44

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Duración: 92 días naturales



Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROSIONES CALENIZADOS Y CUANTIFICADOS
 DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Unidad	Cant	Ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	7 años
ACUMULADO LIMPIEZA DE CERA																		
PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE OBRA																		
PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																		
TOTAL TRABAJOS INTERIORES																		
ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES																		
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS INTERIORES																		
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES																		
INTERIORES																		
A2	TRABAJOS EXTERIORES																	
A21	PRELIMINARES																	
301ARE-0101	ARENA LAVADA EN VALE DE 7 M3	M3		0.009644														#####
301GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM 10 (34), M3	M3		0.011251														#####
301CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON		0.041159														#####
301CEM-0102	CEMENTO (GRIS) POF TLAND	II TON		0.004252														#####
	PULZLANICO, TONELADA																	#####

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENTO JUAREZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO)

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	Fin
30-PAE-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (398 Ø), KG, 0.55/ KGM	KG	0.010205															0.010205
30-MAA-0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 34x4x8" (PZA C/018x0.10x2.44 m)	PZA	2.094771															2.094771
39-PAQU-0101	AGUA DE TONIA	M3	0.216074															0.216074
39-PAQU-0201	AGUA DE PIPA	M3	0.004762															0.004762
39-LIM-0103	DETERGENTE	KG	0.648223															0.648223
TOTAL PRELIMINARES																		
ACUMULADO PRELIMINARES:																		
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																		
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																		
A22	FIRME:																	
30-PAE-0101	ARENA LAVADA EN VALE DE 7 M3	M3	11.221281															11.221281

REPRESENTANTE LEGAL, ALC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SA-XOPSADER-2019-015)
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	24/03/2020	Total
30-IGRA-001	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	13.289296														13.289296
30-ICEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II TON	TON	6.75433														6.754330
30-ICLA-1504	PIZOLANICO, TONELADA	KG	8.094203														8.094203
30-IMBA-0101	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) KG	KG	53.788883														53.788883
30-IMBA-0101	CAJA DE 30 KG	PZA	6.018010x2.44 m)														6.018010x2.44 m)
30-IMBA-0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 34x48' (PZA	M3	9.095043														9.095043
30-IMBA-0101	AGUA DE TOMA	M3	7.3139														7.3139
A23	TOTAL FIRME																
A23	ACUMULADO FIRME																
A23	PORCENTAJE PERIODO FIRME																
A23	ACUMULADO FIRME																
A23	APLAVADOS																
A23	ARENA LAVADA EN VALE DE 7 M3	M3	7.3139														7.3139

REPRESENTANTE LEGAL, AYO, JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

ARJUNA

Concurso No: SAY-OP/SADER-2015/015

Duración: 92 días naturales

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

**PROGRAMA DE EROGACIONES CALIENTES Y CUANTIFICADOS
DI: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, ALIQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS



Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

(Concurso No: SAY/OPSADER-2319/015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO)

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020



**PROGRAMA DE EROGACIONES CALENTAJERAZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Inst.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
301CEM-0301	COLCR PARA CEMENTO	KG	16.375511															16.375511
301ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG		5.44725															5.44725
301ARF-2201	ARMEX 15x15-4, M.	M	10.6290															10.6290
301ARF-2301	ARMEX 15x20-4, M.	M	56.7000															56.7000
301ARF-2401	MALLA ELECTROSOLDADA (6010-10, M2 2.50X4.0 M2 M)	M2	8.6625															8.6625
301CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE: 2 1/2 (290 peso/kg) KG	KG	4.9050															4.9050
301CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 peso/kg) C.A. A KG	KG	1.7550															1.7550
301CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 peso/kg) KG	KG	0.118125															0.118125

REPRESENTANTE LEGAL, AYO. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ CÁRDENAS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY/OPS/ADER/2019/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Lugar:
Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CAL ENJAZADOS Y CUANTIFICADOS
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos			Unidad	Cant. Ind.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	31/03/2020	07/04/2020	14/04/2020	21/04/2020	28/04/2020	05/05/2020	12/05/2020	19/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	16/06/2020	23/06/2020	30/06/2020	07/07/2020	14/07/2020	21/07/2020	28/07/2020	04/08/2020	11/08/2020	18/08/2020	25/08/2020	01/09/2020	08/09/2020	15/09/2020	22/09/2020	29/09/2020	06/10/2020	13/10/2020	20/10/2020	27/10/2020	03/11/2020	10/11/2020	17/11/2020	24/11/2020	01/12/2020	08/12/2020	15/12/2020	22/12/2020	29/12/2020	05/01/2021	12/01/2021	19/01/2021	26/01/2021	02/02/2021	09/02/2021	16/02/2021	23/02/2021	01/03/2021	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	17/05/2021	24/05/2021	31/05/2021	07/06/2021	14/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	05/07/2021	12/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	02/08/2021	09/08/2021	16/08/2021	23/08/2021	30/08/2021	06/09/2021	13/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021	01/11/2021	08/11/2021	15/11/2021	22/11/2021	29/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	03/01/2022	10/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	31/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	05/03/2022	12/03/2022	19/03/2022	26/03/2022	02/04/2022	09/04/2022	16/04/2022	23/04/2022	30/04/2022	07/05/2022	14/05/2022	21/05/2022	28/05/2022	04/06/2022	11/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	02/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	23/07/2022	30/07/2022	06/08/2022	13/08/2022	20/08/2022	27/08/2022	03/09/2022	10/09/2022	17/09/2022	24/09/2022	01/10/2022	08/10/2022	15/10/2022	22/10/2022	29/10/2022	05/11/2022	12/11/2022	19/11/2022	26/11/2022	03/12/2022	10/12/2022	17/12/2022	24/12/2022	31/12/2022	07/01/2023	14/01/2023	21/01/2023	28/01/2023	04/02/2023	11/02/2023	18/02/2023	25/02/2023	03/03/2023	10/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	12/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	02/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	23/06/2023	30/06/2023	07/07/2023	14/07/2023	21/07/2023	28/07/2023	04/08/2023	11/08/2023	18/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	08/09/2023	15/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	13/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	03/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	24/11/2023	01/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	12/07/2024	19/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	09/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	27/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	25/10/2024	01/11/2024	08/11/2024	15/11/2024	22/11/2024	29/11/2024	06/12/2024	13/12/2024	20/12/2024	27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	14/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	26/03/2025	02/04/2025	09/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	30/04/2025	07/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	28/05/2025	04/06/2025	11/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	02/07/2025	09/07/2025	16/07/2025	23/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	10/09/2025	17/09/2025	24/09/2025	01/10/2025	08/10/2025	15/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	05/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	26/11/2025	03/12/2025	10/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	21/01/2026	28/01/2026	04/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	25/02/2026	03/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	28/04/2026	05/05/2026	12/05/2026	19/05/2026	26/05/2026	02/06/2026	09/06/2026	16/06/2026	23/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	04/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	03/11/2026	10/11/2026	17/11/2026	24/11/2026	01/12/2026	08/12/2026	15/12/2026	22/12/2026	29/12/2026	05/01/2027	12/01/2027	19/01/2027	26/01/2027	02/02/2027	09/02/2027	16/02/2027	23/02/2027	01/03/2027	08/03/2027	15/03/2027	22/03/2027	29/03/2027	05/04/2027	12/04/2027	19/04/2027	26/04/2027	03/05/2027	10/05/2027	17/05/2027	24/05/2027	31/05/2027	07/06/2027	14/06/2027	21/06/2027	28/06/2027	05/07/2027	12/07/2027	19/07/2027	26/07/2027	02/08/2027	09/08/2027	16/08/2027	23/08/2027	30/08/2027	06/09/2027	13/09/2027	20/09/2027	27/09/2027	04/10/2027	11/10/2027	18/10/2027	25/10/2027	01/11/2027	08/11/2027	15/11/2027	22/11/2027	29/11/2027	06/12/2027	13/12/2027	20/12/2027	27/12/2027	03/01/2028	10/01/2028	17/01/2028	24/01/2028	31/01/2028	07/02/2028	14/02/2028	21/02/2028	28/02/2028	05/03/2028	12/03/2028	19/03/2028	26/03/2028	02/04/2028	09/04/2028	16/04/2028	23/04/2028	30/04/2028	07/05/2028	14/05/2028	21/05/2028	28/05/2028	04/06/2028	11/06/2028	18/06/2028	25/06/2028	02/07/2028	09/07/2028	16/07/2028	23/07/2028	30/07/2028	06/08/2028	13/08/2028	20/08/2028	27/08/2028	03/09/2028	10/09/2028	17/09/2028	24/09/2028	01/10/2028	08/10/2028	15/10/2028	22/10/2028	29/10/2028	05/11/2028	12/11/2028	19/11/2028	26/11/2028	03/12/2028	10/12/2028	17/12/2028	24/12/2028	31/12/2028	07/01/2029	14/01/2029	21/01/2029	28/01/2029	04/02/2029	11/02/2029	18/02/2029	25/02/2029	03/03/2029	10/03/2029	17/03/2029	24/03/2029	31/03/2029	07/04/2029	14/04/2029	21/04/2029	28/04/2029	05/05/2029	12/05/2029	19/05/2029	26/05/2029	02/06/2029	09/06/2029	16/06/2029	23/06/2029	30/06/2029	07/07/2029	14/07/2029	21/07/2029	28/07/2029	04/08/2029	11/08/2029	18/08/2029	25/08/2029	01/09/2029	08/09/2029	15/09/2029	22/09/2029	29/09/2029	06/10/2029	13/10/2029	20/10/2029	27/10/2029	03/11/2029	10/11/2029	17/11/2029	24/11/2029	01/12/2029	08/12/2029	15/12/2029	22/12/2029	29/12/2029	05/01/2030	12/01/2030	19/01/2030	26/01/2030	02/02/2030	09/02/2030	16/02/2030	23/02/2030	01/03/2030	08/03/2030	15/03/2030	22/03/2030	29/03/2030	05/04/2030	12/04/2030	19/04/2030	26/04/2030	03/05/2030	10/05/2030	17/05/2030	24/05/2030	31/05/2030	07/06/2030	14/06/2030	21/06/2030	28/06/2030	05/07/2030	12/07/2030	19/07/2030	26/07/2030	02/08/2030	09/08/2030	16/08/2030	23/08/2030	30/08/2030	06/09/2030	13/09/2030	20/09/2030	27/09/2030	04/10/2030	11/10/2030	18/10/2030	25/10/2030	01/11/2030	08/11/2030	15/11/2030	22/11/2030	29/11/2030	06/12/2030	13/12/2030	20/12/2030	27/12/2030	03/01/2031	10/01/2031	17/01/2031	24/01/2031	31/01/2031	07/02/2031	14/02/2031	21/02/2031	28/02/2031	05/03/2031	12/03/2031	19/03/2031	26/03/2031	02/04/2031	09/04/2031	16/04/2031	23/04/2031	30/04/2031	07/05/2031	14/05/2031	21/05/2031	28/05/2031	04/06/2031	11/06/2031	18/06/2031	25/06/2031	02/07/2031	09/07/2031	16/07/2031	23/07/2031	30/07/2031	06/08/2031	13/08/2031	20/08/2031	27/08/2031	03/09/2031	10/09/2031	17/09/2031	24/09/2031	01/10/2031	08/10/2031	15/10/2031	22/10/2031	29/10/2031	05/11/2031	12/11/2031	19/11/2031	26/11/2031	03/12/2031	10/12/2031	17/12/2031	24/12/2031	31/12/2031	07/01/2032	14/01/2032	21/01/2032	28/01/2032	04/02/2032	11/02/2032	18/02/2032	25/02/2032	03/03/2032	10/03/2032	17/03/2032	24/03/2032	31/03/2032	07/04/2032	14/04/2032	21/04/2032	28/04/2032	05/05/2032	12/05/2032	19/05/2032	26/05/2032	02/06/2032	09/06/2032	16/06/2032	23/06/2032	30/06/2032	07/07/2032	14/07/2032	21/07/2032	28/07/2032	04/08/2032	11/08/2032	18/08/2032	25/08/2032	01/09/2032	08/09/2032	15/09/2032	22/09/2032	29/09/2032	06/10/2032	13/10/2032	20/10/2032	27/10/2032	03/11/2032	10/11/2032	17/11/2032	24/11/2032	01/12/2032	08/12/2032	15/12/2032	22/12/2032	29/12/2032	05/01/2033	12/01/2033	19/01/2033	26/01/2033	02/02/2033	09/02/2033	16/02/2033	23/02/2033	01/03/2033	08/03/2033	15/03/2033	22/03/2033	29/03/2033	05/04/2033	12/04/2033	19/04/2033	26/04/2033	03/05/2033	10/05/2033	17/05/2033	24/05/2033	31/05/2033	07/06/2033	14/06/2033	21/06/2033	28/06/2033	05/07/2033	12/07/2033	19/07/2033	26/07/2033	02/08/2033	09/08/2033	16/08/2033	23/08/2033	30/08/2033	06/09/2033	13/09/2033	20/09/2033	27/09/2033	04/10/2033	11/10/2033	18/10/2033	25/10/2033	01/11/2033	08/11/2033	15/11/2033	22/11/2033	29/11/2033	06/12/2033	13/12/2033	20/12/2033	27/12/2033	03/01/2034	10/01/2034	17/01/2034	24/01/2034	31/01/2034	07/02/2034	14/02/2034	21/02/2034	28/02/2034	05/03/2034	12/03/2034	19/03/2034	26/03/2034	02/04/2034	09/04/2034	16/04/2034	23/04/2034	30/04/2034	07/05/2034	14/05/2034	21/05/2034	28/05/2034	04/06/2034	11/06/2034	18/06/2034	25/06/2034	02/07/2034	09/07/2034	16/07/2034	23/07/2034	30/07/2034	06/08/2034	13/08/2034	20/08/2034	27/08/2034	03/09/2034	10/09/2034	17/09/2034	24/09/2034	01/10/2034	08/10/2034	15/10/2034	22/10/2034	29/10/2034	05/11/2034	12/11/2034	19/11/2034	26/11/2034	03/12/2034	10/12/2034	17/12/2034	24/12/2034	310
--------	----------------------	--	--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----

ARQVANS

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA JALISCO

(Concurso No: SAYOPSADER-2016015
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 18/12/2019

Duración: 92 días naturales



Lugar:
Ciudad: SAYULA Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant	Inic	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:																			
ACUMULADO:							\$46,367.61	\$46,403.66	\$57,269.73	\$10,926.71	\$16,576.54	\$32,681.71	\$32,710.02	\$73,104.39	\$441,827.34	\$473,146.75	\$573,598.10	\$171,761.97	
PC PORCENTAJE PERIODO:							2.16%	2.16%	2.67%	0.51%	0.76%	1.53%	1.53%	11.19%	20.61%	22.07%	18.84%	8.01%	
PC PORCENTAJE ACUMULADO:							2.16%	4.33%	7.00%	7.51%	8.27%	9.80%	11.33%	22.47%	43.08%	65.15%	111.99%	100.00%	
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:																			
ACUMULADO:			.00		.00		1,792.29	1,792.89	1,833.73	43.85	57.57	82.26	82.53	1,140.24	2,378.38	2,074.75	1,121.84	610.37	
PC PORCENTAJE PERIODO:							13.78%	13.78%	14.11%	0.34%	0.44%	0.63%	0.63%	8.76%	18.28%	15.95%	8.62%	4.89%	
PC PORCENTAJE ACUMULADO:							13.78%	27.56%	41.67%	42.00%	42.44%	43.08%	43.71%	52.47%	70.74%	86.69%	105.31%	100.00%	

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-CP/SADEP-2019/0

Fecha: 19/12/2019

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio: 24/12/2019
Terminación: 24/03/2020
Duración (días): 92

DOCUMENTO
ART. 45 XI d)
RLOPySRM

ARQVANSÁ

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ARQ. JOSÉ DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas Hombre

ÁREA DE TRABAJO	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO	SEMANAS													
						Importe	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020		
PERSONAL TECNICO						Simbología	Cantidad	\$											
Personal técnico incluye: Pasadoces						Simbología		\$											
	SUPERINTENDENTE	hr-ras+Hombr	736.00	\$1,000.00	\$736,000.00	48	48	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
							48	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
	AUXILIAR SUPERINTENDENTE	hr-ras+Hombr	736.00	\$486.67	\$357,552.00	48	48	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56		
							48	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Subtotal					153,333.64														

Concurso No. SAY-OP/SAER-2019/07	Fecha: 19/12/2019
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO	
Lugar: SAYULA, Jalisco	

Inició	Terminación	Curación (días)
24/12/2019	24/03/2020	92

DOCUMENTO
ART. 45 X | d)
RLOPySRM

[illegible]

FIRMA

RAZON SOCIAL DEL TITULANTE	REPRESENTANTE LEGAL
PROGRAMA DE ERROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO EN CARGA DEL LA DIRECCION DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas Hombre	

CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO IMPORTE
			2019 Semana 7	2019 Semana 8
			2020 Semana 6	2020 Semana 7
			2020 Semana 8	2020 Semana 9
			2020 Semana 9	2020 Semana 10
			2020 Semana 10	2020 Semana 11
			2020 Semana 11	2020 Semana 12

[illegible]

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OPS/ADER-2019/0

Fecha: 18/12/2019

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio: 24/12/2019
Terminacion: 24/03/2020
Duracion (dias): 92

DOCUMENTO
ART. 45 XI d)
RLOP-JSRM

ARQVAUSA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

REP. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS

FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION.

AREA DE TRABAJO	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	AÑO											
					IMPORTE	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7	Semana8	Semana9	Semana10	Semana11
PERSONAL DE OFICINA CENTRAL																
Personal directivo incluye: J. J																

PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

Personal directivo incluye: Prestaciones

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Personal Técnico Incluye: Prestaciones																					
JEFE DEPTO. PLANEACION	horas-Hombre	736.00	\$600.00	\$55,200.00	48	48	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
						\$3,600.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
/ANALISTA DE COSTOS	horas-Hombre	736.00	\$533.33	\$49,056.56	48	48	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
						\$3,199.98	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	\$3,733.31	
			Subtotal		104,266.56																

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No. SAY-OP/SADER-20190- Fecha: 19/12/2019
Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio: 24/12/2019 Terminacion: 24/03/2020 Duracion (dias): 92

DOCUMENTO
ART. 45 XI d)
RLOP-SRM

ARQUAUNSA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ARQ. JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Horas Hombre

AREA DE TRABAJO	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO DIARIO	ANO	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Personal administrativo Incluye Prestaciones																			
	CONTRADOR	horas-Hombre	736.00	\$200.00	\$13,400.00	48	\$1,200.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	AUXILIAR DE CONTADOR	horas-Hombre	736.00	\$216.67	\$19,933.64	48	\$1,200.02	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69	\$1,516.69
	SECRETARIA	horas-Hombre	736.00	\$400.00	\$29,600.00	48	\$2,400.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
	JEFE DEPTO. FACTURACION	horas-Hombre	736.00	\$256.67	\$24,533.64	48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69
						48	\$1,600.02	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69	\$1,866.69



PT 10

JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
SACJ810831KN6

CD. GUZMAN, JALISCO FECHA: 20/12/2019 \$ 230,624.32

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Municipio de Sayula Jalisco

MONEDA NACIONAL

Docientos treinta mil pesos sesientos pesos 32/100

BANORTE

707098

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0523 CD GUZMAN
CTA 082943990-8

No. CUENTA No. CHEQUE

68071510360721008294399080000280

FIRMA

ARQ. JOSÉ DE JESUS SANCHEZ CÁRDENAS
REPRESENTANTE LEGAL