

PT 1




ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA. JAL.
P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019



POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO NUESTRO INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DENOMINADA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"**. NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015**. UBICADA EN SAYULA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Y DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL **ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO** ES DE **NACIONALIDAD MEXICA** Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTA ESTA INSCRITA EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO COMO PERSONA FÍSICA A FIN DE QUE SE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONA JURÍDICA. DE IGUAL MANERA MANIFIESTO QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO EN SU CASO SE CONSIDERAN COSTOS EMITIDOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO. **SE INTEGRA EL CORREO ELECTRÓNICO visol@hotmail.com** PARA QUE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES DERIVADAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, QUE SEAN REALIZADAS MEDIANTE OFICIO QUE SE ENVIÉ POR CORREO CERTIFICADO AL DOMICILIO. **ME COMPROMETO** A SOMETERME A LA LEY DE OBRAS PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN O CONCURSO, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE PUDIERAN EFECTUAR; AL MODELO DE CONTRATO SOBRE PRECIOS UNITARIOS

Y TIEMPO DETERMINADO, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA: **MANIFESTANDO HABER CONSIDERANDO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE NOS HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO**

HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, **ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE TENGO LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA EJECUTAR LA OBRA PUBLICA AL MOMENTO QUE SE LO REQUIERA EL CONVOCANTE.**

ATENTAMENTE:

ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL

PT 2



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVA AL CONCURSO DENOMINADA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"** NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015** UBICADA SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL".

- MANIFIESTO POR SI MISMO Y ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAYULA INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
- QUEDO ENTENDIDO DE QUE LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS EN EL ACTO DE APERTURA, INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PROCEDiendo A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO.


ATENTAMENTE:



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL

PT 3



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

19ND9298486

Clave de R.F.C.

VISO880914LWA

Nombre, Denominación o Razón social

OSCAR VILLALVAZO SOLANO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 20 de diciembre de 2019, a las 11:45 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado

Cadena Original

||MEVM5304211A|19ND9298486|14-12-2019|P||00001088888800000031||

Sello Digital

jwomG4ZFpmAfdk6QdCu3h9ssoHV2A+VkrYXrlCm3X8tqT6LYtsJph5dhd/eWIOfrkO/pB2He8jZCyp2YXTVy8Iz7D7H
n+FT9Qb/L341bnETLfnw7Xzu0ZPiL0qbAzOMrjRtSA75yPoY0B4Ry592xdGE5EjrubHC0lz630EsLhsQ=



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

PT 4



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

**MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS
TRABAJOS**


ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
DEL H. AYUNTAMIENTO SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:

SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

HAGO REFERENCIA A LA LICITACIÓN EMITIDA "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO" NO. DE OBRA. SAY-OP/SADER-2019/015. UBICADA EN SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: "CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL". EN CALIDAD DE PERSONA FÍSICA DECLARO LO SIGUIENTE.

POR ESTE CONDUCTO DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- 1.- HEMOS VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DE LAS OBRAS PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.
- 2.- HEMOS LEÍDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO AL DETALLE LAS BASES DE LICITACIÓN Y HEMOS CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES O PARTICULARES CORRESPONDIENTES, EL JUEGO DE PLANOS QUE NOS FUE PROPORCIONADO POR LA EL H. AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
- 3.- MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO OTORGADO POR LA CONVOCANTE: LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES



SINERGIARQ

Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL AYUNTAMIENTO DE SAYULA NOS PROPORCIONO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y CONFORMES DE AJUSTARNOS A SUS TÉRMINOS.

ATENTAMENTE:

ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL

PT 5



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:


SAYULA, JAL., 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.

EN LA PRESENTE, ENUNCIAMOS LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE SE PRETENDE SEGUIR RESPECTO A LA OBRA **"PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"**. NO. DE OBRA. **SAY-OP/SADER-2019/015**. UBICADA EN SAYULA, MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. DENTRO DEL PROGRAMA: CON RECURSOS ESTATALES APORTADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

LA IDEA GENERAL ES SEGUIR EN ESTRICTO ORDEN CONSTRUCTIVO Y APEGADO AL CIENTO POR CIENTO EL CATÁLOGO DE TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO, EL CUAL COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVA CUBIERTA.


POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA DEMOLICIÓN DE PISOS Y UBICACIÓN DE LÍNEAS DE SERVICIOS GENERALES COMO AGUA POTABLE. LUZ Y DRENAJE. DE LA MISMA MANERA SE LLEVARÁ A CABO EL REEMPLAZO DE DUCTOS DE LAS INSTALACIONES ANTES MENCIONADAS DEL MERCADO.

ASÍ MISMO SE LLEVARÁ A CABO LA COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE LOCALES, LOS CUALES NO CUENTEN CON ESTE.



DOMICILIO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 118 COL SANTA CECILIA CD. GUZMAN JAL.

C.P 49013 CEL. 341- 151- 04- 29



SINERGIARQ

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE PROCEDERÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN ÁREA DE PASILLOS Y COLOCACIÓN DE NUEVO PISO MOSAICO.

DESPUÉS DE TERMINAR CON LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE FINALIZARÁ CON LA ETAPA DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL MERCADO, SEGUIDO POR LA LIMPIEZA GENERAL PARA DEJAR EL ÁREA LISTA PARA USARSE.

ATENTAMENTE:

ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL

PT 6



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERGIAR ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210
Licitante		

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES							
Código: EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA	Modelo:	Capacidad:					
		Serie:					
		Tipo de Combustible:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual:	12.000%				
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros:	4.000%				
PRECIO DE ADQUISICION	\$ 54,881.11	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	10				
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$ -	HORAS POR AÑO (Hea):	500 Hrs				
EQUIPO ADICIONAL:	\$ -	VIDA ECONOMICA (Ve):	5000 Hrs				
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)	hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	/Lts				
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$ -	COSTO LUBRICANTE (Pa):	/Lts				
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)	hrs	POTENCIA NOMINAL:	HP				
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$ 54,881.11	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.8				
VALOR DE RECATF (Vr)	10% \$ 5,488.11	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):					
TASA DE INTERES ANUAL (i)	12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	1				
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)	4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$ -	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.0035				
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$ -	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	Lts				
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)	hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1				
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)	hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):					
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$54,881.11-\$5,488.11)/5,000.00	\$	9.88	100%	\$ 9.88	15%	\$ 1.48
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$54,881.11+\$5,488.11)x12.0000 %/(2x500)	\$	7.24	100%	\$ 7.24	100%	\$ 7.24
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$54,881.11+\$5,488.11)x4.00 %/(2x500)	\$	2.41	100%	\$ 2.41	100%	\$ 2.41
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	1 x 9.88	\$	9.88		\$ -	15%	\$ 1.48
Suma Cargos Fijos		\$	29.41		\$ 19.53		\$ 12.61
II.- CONSUMOS							
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0	\$	-	5%	\$ -		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	\$00 * 0	\$	-	5%	\$ -		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x0)+0/0] x \$0lt	\$	-	5%	\$ -		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$00/0	\$	-	15%	\$ -		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$ -		\$ -
f).-Otros Consumos							
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
		\$ -	-				
		\$ -	-				
		\$ -	-				
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$ -		\$ -
Suma de Consumos		\$	-		\$ -		\$ -
III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht		
			\$ -		\$ -		
			\$ -		\$ -		
			\$ -		\$ -		
			\$ -		\$ -		
Suma de Operación Po=S/Ht				100%	100%		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$	29.41	\$ 19.53		\$ 12.61

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: SAYULA, Jalisco		
SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN Licitante	ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQREV		Modelo:		Capacidad:					
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP				Serie:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible: GASOLINA					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interes Anual: 12.000%					
				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	40,826.90		VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 2					
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	1,515.70		HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs					
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve): 4000 Hrs					
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		1000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 16.8 /Lts					
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa): 63 /Lts					
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL: 8 HP					
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	39,311.20		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 1					
VALOR DE RFSCATF (Vr)		10% \$ 3,931.12		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop): 8					
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8					
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	515.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.003					
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	64.38		CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 1 Lts					
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1					
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0100					
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$39,311.2-\$3,931.12)/4,000.00	\$	8.85	100%	\$	8.85	15%	\$ 1.33
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$39,311.2+\$3,931.12)x12.0000 %/(2x2000)	\$	1.30	100%	\$	1.30	100%	\$ 1.30
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$39,311.20+\$3,931.12)x4.00 %/(2x2000)	\$	0.43	100%	\$	0.43	100%	\$ 0.43
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.8 x 8.85	\$	7.08		\$	-	15%	\$ 1.06
Suma Cargos Fijos			\$	17.66		\$	10.58		\$ 4.12
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc		0.1514x8x \$16.8	\$	20.35	5%	\$	1.02		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia		\$0.00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa		[(0.003x8)+1/100] x \$63lt	\$	2.14	5%	\$	0.11		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn		\$1,515.70/1,000	\$	1.52	15%	\$	0.23		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va		\$00/0	\$	-		\$	-		\$ -
f).-Otros Consumos									
Descripcion			Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe		
				\$ -	-				
				\$ -	-				
				\$ -	-				
Suma de Otros Consumos			\$	-	5%	\$	-		\$ -
Suma de Consumos			\$	24.01		\$	1.36		\$ -
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (\$)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht			
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$	515.07	8.0000	\$	64.38		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
			\$	-		\$	-		
Suma de Operación Po=S/Ht				\$64.38	100%	\$64.38	100%	\$64.38	
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA				\$	106.05	\$	76.32	\$	68.50

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN Licitante	ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES								
Código: EQECORTE		Modelo:		Capacidad:				
EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO				Serie:				
Indicador Económico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible:				
Indicador Específico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interés Anual: 12.000%				
				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%				
PRECIO DE ADQUISICION	\$	-		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	3			
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	-		HORAS POR AÑO (Hea):	2000 Hrs			
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):	6000 Hrs			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	/l ts			
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):	/Lts			
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:	HP			
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$			FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	1			
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$	-	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):				
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8			
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):				
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003			
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	Lts			
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi):	1			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):				
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$.-\$/6,000.00	\$	-	100%	\$	-	15%	\$
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$.+\$/x12.0000 %/(2x2000)	\$	-	100%	\$	-	100%	\$
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$.00+\$.00)x4.00 %/(2x2000)	\$	-	100%	\$	-	100%	\$
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 0	\$	-		\$	-	15%	\$
Suma Cargos Fijos			\$	-	\$	-	\$	-
II.- CONSUMOS								
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0	\$	-	5%	\$	-	\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$.00 * 0	\$	-	5%	\$	-	\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x \$0lt	\$	-	5%	\$	-	\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$.00/0	\$	-	15%	\$	-	\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-	\$	-
f).-Otros Consumos								
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
ACETILENO, CILINDRO DE 4 KG	CIL	\$ 1,360.00	0.085000	*	\$115.60			
OXIGENO CILINDRO DE 6 M3	CIL	\$ 740.00	0.850000	*	\$629.00			
		\$ -	-					
Suma de Otros Consumos		\$	744.60	5%	\$ 37.23	\$ -		
Suma de Consumos		\$	744.60		\$ 37.23	\$ -		
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (\$)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht		
				\$ -		\$ -		
				\$ -		\$ -		
				\$ -		\$ -		
				\$ -		\$ -		
Suma de Operación Po=S/Ht				100%		100%		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA		\$	744.60	\$	37.23	\$ -		

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	ABEL OSCAR SOLANO VILLALVAZO	RLOPySRM
Licitante	REPRESENTANTE LEGAL	ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQPLAN		Modelo:		Capacidad:					
PLANTA DE SOLDAR MILLER				Serie:					
Indicador Económico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible:					
Indicador Específico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interés Anual: 12.000%					
				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	54,096.86		VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 5					
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	-		HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs					
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve): 10000 Hrs					
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc): /Lts					
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa): /Lts					
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL: HP					
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	54,096.86		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 1					
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$	5,409.69	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):					
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.5					
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	-		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.003					
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	-		CAPACIDAD DEL CARTER (CC): Lts					
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1					
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):					
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$54,096.86-\$5,409.69)/10,000.00	\$	4.87	100%	\$	4.87	15%	\$ 0.73
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$54,096.86+\$5,409.69)x12.0000 %/(2x2000)	\$	1.79	100%	\$	1.79	100%	\$ 1.79
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$54,096.86+\$5,409.69)x4.00 %/(2x2000)	\$	0.60	100%	\$	0.60	100%	\$ 0.60
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.5 x 4.87	\$	2.44		\$	-	15%	\$ 0.37
Suma Cargos Fijos			\$	9.70		\$	7.26		\$ 3.49
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0x0x \$0		\$	-	5%	\$	-		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia	\$4.99 * 1		\$	4.99	5%	\$	0.25		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x0)+0/0] x \$0lt		\$	-	5%	\$	-		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$00/0		\$	-	15%	\$	-		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0		\$	-		\$	-		\$ -
f).-Otros Consumos									
Descripcion		Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
ENERGIA ELECTRICA		KW/H	\$ 4.99	1.000000	*	\$4.99			
			\$ -	-				Suma: \$ 4.99	
			\$ -	-					
Suma de Otros Consumos			\$	4.99	5%	\$	0.25		\$ -
Suma de Consumos			\$	9.98		\$	0.50		\$ -
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (\$)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht			
				\$ -		\$ -			
				\$ -		\$ -			
				\$ -		\$ -			
				\$ -		\$ -			
Suma de Operación Po=S/Ht					100%	100%			
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA				\$	19.68	\$	7.76	\$	3.49

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN Licitante	ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES

Código: EQGRUA	Modelo:	Capacidad:
GRUA DE PATIO DE 20. TON		Serie:
		Tipo de Combustible: DIESEL
Indicador Economico de Referencia: TIIE		% Tasa de Interes Anual: 12.000%
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE		% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%

PRECIO DE ADQUISICION	\$	2,462,485.74	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	6
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	310,948.50	HORAS POR AÑO (Hea):	1800 Hrs
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-	VIDA ECONOMICA (Ve):	10800 lrs
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00 hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):	17.71 /Lts
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-	COSTO LUBRICANTE (Pa):	63 /Lts
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs	POTENCIA NOMINAL:	220 HP
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	2,151,537.24	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):	0.85
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$ 215,153.72	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):	187
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):	0.1514
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	761.53	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):	0.003
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	190.38	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	40 Lts
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Hi)		4 hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		150.00 hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):	0.2667

I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$2,151,537.24-\$215,153.72)/10,800.00	\$	179.29	100%	\$	179.29	15%	\$ 26.89
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$2,151,537.24+\$215,153.72)x12.0000 %/(2x1800)	\$	78.89	100%	\$	78.89	100%	\$ 78.89
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$2,151,537.24+\$215,153.72)x4.00 %/(2x1800)	\$	26.30	100%	\$	26.30	100%	\$ 26.30
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 179.29	\$	143.43		\$	-	15%	\$ 21.51
Suma Cargos Fijos		\$	427.91			\$	284.48	\$ 153.59

II.- CONSUMOS		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x187x \$17.71	\$	501.40	5%	\$	25.07
b).-Otras Fuentes de Energia	\$ 0.00 * 0	\$	-	5%	\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x187)+40/150] x \$63lt	\$	52.15	5%	\$	2.61
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$310,948.50/3,000	\$	103.65	15%	\$	15.55
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos		\$	-		\$	-

Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe
		\$ -	-		
		\$ -	-		
		\$ -	-		
Suma de Otros Consumos					\$ -
Suma de Consumos					\$ 657.20
					\$ 43.23
					\$ -

III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Hi)	IMPORTE TURNO S/Ht
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	\$ 761.53	4.0000	\$ 190.38
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
Suma de Operación Po=S/Hi			\$190.38	100%	\$190.38
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$ 1,275.49	\$ 518.09	\$ 343.97

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERGIAR ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN Licitante	ARO OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQCAMION		Modelo:		Capacidad:					
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3				Serie:					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible:		DIESEL			
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interes Anual:		12.000%			
				% Prima Anual Promedio de Seguros:		4.000%			
PRECIO DE ADQUISICION	\$	1,096,298.28		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:		6			
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	15,150.10		HORAS POR AÑO (Hea):		2000 Hrs			
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):		12000 Hrs			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		2000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		17.71 /Lts			
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		63 /Lts			
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:		160 HP			
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	1,081,148.18		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):		0.8			
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$	108,114.82	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		128			
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):		0.8			
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):		0.1514			
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	761.53		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):		0.0035			
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	95.19		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		36 Lts			
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi):		1			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.1800					
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA	
a).- DEPRECIACION.....D =(Vm-Vr)/Ve	(\$1,081,148.18-\$108,114.82)/12,000.00	\$	81.09	100%	\$	81.09	15%	\$	12.16
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$1,081,148.18+\$108,114.82)x12.0000 %/(2x2000)	\$	35.68	100%	\$	35.68	100%	\$	35.68
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$1,081,148.18+\$108,114.82)x4.00 %/(2x2000)	\$	11.89	100%	\$	11.89	100%	\$	11.89
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 81.09	\$	64.87		\$	-	15%	\$	9.73
Suma Cargos Fijos		\$	193.53		\$	128.66		\$	69.46
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x128x\$17.71	\$	343.21	5%	\$	17.16		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$0.00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.0035x128)+36/200] x \$63lt	\$	39.56	5%	\$	1.98		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$15,150.10/2,000	\$	7.58	15%	\$	1.14		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos									
Descripcion	Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe				
		\$	-						
		\$	-						
		\$	-						
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-		\$	-
Suma de Consumos		\$	390.35		\$	20.28		\$	-
III.- OPERACIÓN	CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht				
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	\$ 761.53	8.0000	\$ 95.19				
			\$ -		\$ -				
			\$ -		\$ -				
			\$ -		\$ -				
Suma de Operación Po=S/Ht			\$95.19	100%	\$95.19	100% \$95.19			
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$ 679.07		\$ 244.13	\$ 164.65			

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERGIAR ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	ARO OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210
Licitante		

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQTRAXC			Modelo:			Capacidad:			
CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920						Serie:			
						Tipo de Combustible:		DIESEL	
Indicador Economico de Referencia: TIIE						% Tasa de Interes Anual:		12.000%	
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE						% Prima Anual Promedio de Seguros:		4.000%	
PRECIO DE ADQUISICION			\$	1,389,485.95	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:			6	
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)			\$	64,275.12	HORAS POR AÑO (Hea):			2000 Hrs	
EQUIPO ADICIONAL:			\$	-	VIDA ECONOMICA (Ve):			12000 Hrs	
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)				2000.00 hrs	COSTO COMBUSTIBLE (Pc):			17.71 /Lts	
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)			\$	-	COSTO LUBRICANTE (Pa):			63 /Lts	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)				hrs	POTENCIA NOMINAL:			140 HP	
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)			\$	1,325,210.83	FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):			0.85	
VALOR DE RESCATE (Vr)				10% \$ 132,521.08	POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):			119	
TASA DE INTERES ANUAL (i)				12.0000%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):			0.8	
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)				4.0000%	COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):			0.1514	
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)			\$	761.53	COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):			0.0035	
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)			\$	95.19	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):			8 Lts	
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)				8 hrs	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):			1	
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)				200.00 hrs	CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):			0.0400	
I.- CARGOS FIJOS		OPERACIONES			ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve		(\$1,325,210.83-\$132,521.08)/12,000.00			\$ 99.39	100%	\$ 99.39	15%	\$ 14.91
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea		(\$1,325,210.83+\$132,521.08)x12.0000 %/(2x2000)			\$ 43.73	100%	\$ 43.73	100%	\$ 43.73
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea		(\$1,325,210.83+\$132,521.08)x4.00 %/(2x2000)			\$ 14.58	100%	\$ 14.58	100%	\$ 14.58
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D		0.8 x 99.39			\$ 79.51		\$ -	15%	\$ 11.93
		Suma Cargos Fijos			\$ 237.21		\$ 157.70		\$ 85.15
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc		0.1514x119x \$17.71			\$ 319.07	5%	\$ 15.95		\$ -
b).-Otras Fuentes de Energia		\$ 0.00 * 0			\$ -	5%	\$ -		\$ -
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa		[(0.0035x119)+8/200] x \$63lt			\$ 28.76	5%	\$ 1.44		\$ -
d). Llantas.....N=Pn/Vn		\$64,275.12/2,000			\$ 32.14	15%	\$ 4.82		\$ -
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va		\$00/0			\$ -		\$ -		\$ -
f).-Otros Consumos									
Descripcion		Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
			\$ -	-					
			\$ -	-			Suma: \$ -		
			\$ -	-					
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-		\$	-
Suma de Consumos		\$	379.97		\$	22.21		\$	-
III.- OPERACIÓN									
CATEGORIA		UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht				
MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		JOR	\$ 761.53	8.0000	\$ 95.19				
			\$ -		\$ -				
			\$ -		\$ -				
			\$ -		\$ -				
Suma de Operación Po=S/Ht			\$95.19	100%	\$95.19	100%	\$95.19		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA			\$ 712.37	\$ 275.10	\$ 180.34				

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY-OP/SADER-2019/015	FECHA: 19/12/2019	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN Licitante	ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


DATOS GENERALES									
Código: EQRE446B		Modelo:		Capacidad:					
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890				Serie:					
Indicador Económico de Referencia: TIIE				Tipo de Combustible:		DIESEL			
Indicador Específico de mercado de Seguros: TIIE				% Tasa de Interés Anual:		12.000%			
				% Prima Anual Promedio de Seguros:		4.000%			
PRECIO DE ADQUISICIÓN	\$	1,649,686.50		VIDA ECONOMICA EN AÑOS:		5			
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	65,520.00		HORAS POR AÑO (Hea):		2000 Hrs			
EQUIPO ADICIONAL	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve):		10000 Hrs			
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		3000.00 hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc):		17.71 /Lts			
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa):		63 /Lts			
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL:		102 HP			
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	1,584,166.50		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo):		0.7			
VALOR DE RESCATE (Vr)		10% \$ 158,416.65		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop):		71.4			
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):		0.8			
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc):		0.1514			
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	515.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa):		0.002			
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	64.38		CAPACIDAD DEL CARTER (CC):		2 Lts			
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi):		1			
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		200.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca):		0.0100			
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES	ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA	
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve			(\$1,584,166.5-\$158,416.65)/10,000.00	\$ 142.57	100%	\$ 142.57	15%	\$ 21.39	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea			(\$1,584,166.5+\$158,416.65)x12.0000 %/(2x2000)	\$ 52.28	100%	\$ 52.28	100%	\$ 52.28	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea			(\$1,584,166.50+\$158,416.65)x4.00 %/(2x2000)	\$ 17.43	100%	\$ 17.43	100%	\$ 17.43	
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D			0.8 x 142.57	\$ 114.06		\$ -	15%	\$ 17.11	
			Suma Cargos Fijos	\$ 326.34		\$ 212.28		\$ 108.21	
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc			0.1514x71.4x\$17.71	\$ 191.44	5%	\$ 9.57		\$ -	
b).-Otras Fuentes de Energia			\$0.00 * 0	\$ -	5%	\$ -		\$ -	
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa			[(0.002x71.4)+2/200] x \$63lt	\$ 9.63	5%	\$ 0.48		\$ -	
d). Llantas.....N=Pn/Vn			\$65,520.00/3,000	\$ 21.84	15%	\$ 3.28		\$ -	
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va			\$00/0	\$ -		\$ -		\$ -	
f).-Otros Consumos									
Descripcion		Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
			\$ -	-					
			\$ -	-			Suma: \$ -		
			\$ -	-					
Suma de Otros Consumos				\$ -	5%	\$ -		\$ -	
Suma de Consumos				\$ 222.91		\$ 13.33		\$ -	
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht			
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR		JOR	\$ 515.07	8.0000	\$ 64.38			
				\$ -		\$ -			
				\$ -		\$ -			
				\$ -		\$ -			
Suma de Operación Po=S/Ht				\$64.38	100%	\$64.38	100%	\$64.38	
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA				\$ 613.63		\$ 289.99		\$ 172.59	

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO		
Licitación: SAY OP/SADE 2010/015	FECHA: 10/12/2010	
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"		
		
Ubicación: ,SAYULA,Jalisco		
SINERCIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN Licitante	ARC. OSCAR SOLANO VILLALVAZO REPRESENTANTE LEGAL	RLOPySRM ART. 210


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES									
Código: EQBAILAR		Modelo:		Capacidad:					
BAILARINA DE 4.5 HP				Serie:					
				Tipo de Combustible: GASOLINA					
Indicador Economico de Referencia: TIIE				% Tasa de Interes Anual: 12.000%					
Indicador Especifico de mercado de Seguros: TIIE				% Prima Anual Promedio de Seguros: 4.000%					
PRECIO DE ADQUISICION	\$	37,788.17		VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 2					
PRECIO JUEGO LLANTAS (Pn)	\$	-		HORAS POR AÑO (Hea): 1000 Hrs					
EQUIPO ADICIONAL:	\$	-		VIDA ECONOMICA (Ve): 2000 Hrs					
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Juego) (Vn)		hrs		COSTO COMBUSTIBLE (Pc): 16.8 /Lts					
PRECIO PZAS ESPECIALES (Pe)	\$	-		COSTO LUBRICANTE (Pa): 63 /Lts					
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC (Va)		hrs		POTENCIA NOMINAL: 8 HP					
VALOR DE LA MAQUINA (Vm)	\$	37,788.17		FACTOR DE OPERACIÓN (Fo): 0.8					
VALOR DE RESCATE (Vr)	10% \$	3,778.82		POTENCIA DE OPERACIÓN (Pop): 6.4					
TASA DE INTERES ANUAL (i)		12.0000%		FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko): 0.8					
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS (s)		4.0000%		COEFICIENTE COMBUSTIBLE (Fc): 0.1514					
SALARIO REAL DEL OPERADOR (S)	\$	515.07		COEFICIENTE LUBRICANTE (Fa): 0.003					
COSTO POR SALARIO DE OPERACIÓN (Po)	\$	64.38		CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 1 Lts					
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht)		8 hrs		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fi): 1					
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca)		100.00 hrs		CONSUMOS ENTRE CAMBIO DE LUB (Ga= CC/Ca): 0.0100					
I.- CARGOS FIJOS			OPERACIONES		ACTIVA	%	ESPERA	%	RESERVA
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve	(\$37,788.17-\$3,778.82)/2,000.00	\$	17.00	100%	\$	17.00	15%	\$	2.55
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)*i/2Hea	(\$37,788.17+\$3,778.82)x12.0000 %/(2x1000)	\$	2.49	100%	\$	2.49	100%	\$	2.49
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr)*s/2Hea	(\$37,788.17+\$3,778.82)x4.00 %/(2x1000)	\$	0.83	100%	\$	0.83	100%	\$	0.83
d).- MANTENIMIENTO.....M = Ko*D	0.8 x 17	\$	13.60		\$	-	15%	\$	2.04
Suma Cargos Fijos			\$	33.92	\$	20.32		\$	7.91
II.- CONSUMOS									
a). COMBUSTIBLE.....Co=Fc*Pop*Pc	0.1514x6.4x \$16.8	\$	16.28	5%	\$	0.81		\$	-
b).-Otras Fuentes de Energia	\$0.00 * 0	\$	-	5%	\$	-		\$	-
c). Lubricante.....Lb=[(Fa*Pop)+CC/Ca]*Pa	[(0.003x6.4)+1/100] x \$63lt	\$	1.84	5%	\$	0.09		\$	-
d). Llantas.....N=Pn/Vn	\$00/0	\$	-	15%	\$	-		\$	-
e). Piezas Especiales.....Ae=Pe/Va	\$00/0	\$	-		\$	-		\$	-
f).-Otros Consumos									
Descripcion		Unidad	Costo	Cantidad	*	Importe			
			\$	-					
			\$	-					
			\$	-					
Suma de Otros Consumos		\$	-	5%	\$	-		\$	-
Suma de Consumos			\$	18.12	\$	0.90		\$	-
III.- OPERACIÓN		CATEGORIA	UNIDAD	SALARIO REAL (S)	HORAS EFECTIVAS (Ht)	IMPORTE TURNO S/Ht			
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	\$	515.07	8.0000	\$ 64.38			
			\$	-		\$ -			
			\$	-		\$ -			
			\$	-		\$ -			
Suma de Operación Po=S/Ht			\$64.38	100%	\$64.38	100%	\$64.38		
COSTO DIRECTO HORA - MAQUINARIA				\$	116.42	\$	85.60	\$	72.29

PT 7



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL



SINERGIARQ

PT-7

RELACIÓN DE CONTRATOS

**ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P R E S E N T E:**

SAYULA, JAL, 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

Obra Pública:

Actualmente no contamos con contratos.

ATENTAMENTE:

ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL

PT 8



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:

SAYULA, Jalisco

Duración: 92 días naturales

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
A1	A1	62.499997%	37.500003%				
A11	A18	\$30,508.78	\$18,305.27				
A12	A11	37.499983%	62.500017%				
A121	A111	\$8,101.83	\$13,503.08				
A122	A112	50.000000%	50.000000%				
		\$209,484.14	\$209,484.14				
A13	A12	62.500216%	37.499784%				
A131	A121	\$361.02	\$216.61				
A132	A122	50.000023%	49.999977%				
		\$43,616.67	\$43,616.63				
A14	A13	12.499577%	75.000000%	12.500423%			
A141	A131	\$147.89	\$887.37	\$147.90			
REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO							

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL: ~~ARQ OSCAR SOLANO VIL ALVAZO~~

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SA/DER-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, ALISCO"

Fecha: 19/12/2019

Lugar:

SAYULA, Jalisco

Duración: 92 días naturales

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	PARTIDA	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6
A21	A41						

A22 A42

A23 A431

A24 A43



REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Total
-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

100.000000%
\$48,814.05


100.000000%
\$21,604.89

100.000000%
\$418,968.28

100.000000%
\$577.63

100.000000%
\$87,233.30

100.000000%
\$1,183.16



PT 9



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL

SINERGIAQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Fecha: 19/12/2019

Concurso No: SAY-Q/ISAGER-2019/015
 Otra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCATO MUNICIPAL BENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

Lugar: SAYULA, Jalisco

Clasificación: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE: LA MANO DE OBRA		Materiales y Equipos		Unidad		Cantidad		10/01/2020		10/02/2020		10/03/2020		10/04/2020		10/05/2020		10/06/2020		10/07/2020		10/08/2020		10/09/2020		10/10/2020		10/11/2020		10/12/2020		10/01/2021		10/02/2021		10/03/2021		10/04/2021		10/05/2021		10/06/2021		10/07/2021		10/08/2021		10/09/2021		10/10/2021		10/11/2021		10/12/2021		10/01/2022		10/02/2022		10/03/2022		10/04/2022		10/05/2022		10/06/2022		10/07/2022		10/08/2022		10/09/2022		10/10/2022		10/11/2022		10/12/2022		10/01/2023		10/02/2023		10/03/2023		10/04/2023		10/05/2023		10/06/2023		10/07/2023		10/08/2023		10/09/2023		10/10/2023		10/11/2023		10/12/2023		10/01/2024		10/02/2024		10/03/2024		10/04/2024		10/05/2024		10/06/2024		10/07/2024		10/08/2024		10/09/2024		10/10/2024		10/11/2024		10/12/2024		10/01/2025		10/02/2025		10/03/2025		10/04/2025		10/05/2025		10/06/2025		10/07/2025		10/08/2025		10/09/2025		10/10/2025		10/11/2025		10/12/2025		10/01/2026		10/02/2026		10/03/2026		10/04/2026		10/05/2026		10/06/2026		10/07/2026		10/08/2026		10/09/2026		10/10/2026		10/11/2026		10/12/2026		10/01/2027		10/02/2027		10/03/2027		10/04/2027		10/05/2027		10/06/2027		10/07/2027		10/08/2027		10/09/2027		10/10/2027		10/11/2027		10/12/2027		10/01/2028		10/02/2028		10/03/2028		10/04/2028		10/05/2028		10/06/2028		10/07/2028		10/08/2028		10/09/2028		10/10/2028		10/11/2028		10/12/2028		10/01/2029		10/02/2029		10/03/2029		10/04/2029		10/05/2029		10/06/2029		10/07/2029		10/08/2029		10/09/2029		10/10/2029		10/11/2029		10/12/2029		10/01/2030		10/02/2030		10/03/2030		10/04/2030		10/05/2030		10/06/2030		10/07/2030		10/08/2030		10/09/2030		10/10/2030		10/11/2030		10/12/2030		10/01/2031		10/02/2031		10/03/2031		10/04/2031		10/05/2031		10/06/2031		10/07/2031		10/08/2031		10/09/2031		10/10/2031		10/11/2031		10/12/2031		10/01/2032		10/02/2032		10/03/2032		10/04/2032		10/05/2032		10/06/2032		10/07/2032		10/08/2032		10/09/2032		10/10/2032		10/11/2032		10/12/2032		10/01/2033		10/02/2033		10/03/2033		10/04/2033		10/05/2033		10/06/2033		10/07/2033		10/08/2033		10/09/2033		10/10/2033		10/11/2033		10/12/2033		10/01/2034		10/02/2034		10/03/2034		10/04/2034		10/05/2034		10/06/2034		10/07/2034		10/08/2034		10/09/2034		10/10/2034		10/11/2034		10/12/2034		10/01/2035		10/02/2035		10/03/2035		10/04/2035		10/05/2035		10/06/2035		10/07/2035		10/08/2035		10/09/2035		10/10/2035		10/11/2035		10/12/2035		10/01/2036		10/02/2036		10/03/2036		10/04/2036		10/05/2036		10/06/2036		10/07/2036		10/08/2036		10/09/2036		10/10/2036		10/11/2036		10/12/2036		10/01/2037		10/02/2037		10/03/2037		10/04/2037		10/05/2037		10/06/2037		10/07/2037		10/08/2037		10/09/2037		10/10/2037		10/11/2037		10/12/2037		10/01/2038		10/02/2038		10/03/2038		10/04/2038		10/05/2038		10/06/2038		10/07/2038		10/08/2038		10/09/2038		10/10/2038		10/11/2038		10/12/2038		10/01/2039		10/02/2039		10/03/2039		10/04/2039		10/05/2039		10/06/2039		10/07/2039		10/08/2039		10/09/2039		10/10/2039		10/11/2039		10/12/2039		10/01/2040		10/02/2040		10/03/2040		10/04/2040		10/05/2040		10/06/2040		10/07/2040		10/08/2040		10/09/2040		10/10/2040		10/11/2040		10/12/2040		10/01/2041		10/02/2041		10/03/2041		10/04/2041		10/05/2041		10/06/2041		10/07/2041		10/08/2041		10/09/2041		10/10/2041		10/11/2041		10/12/2041		10/01/2042		10/02/2042		10/03/2042		10/04/2042		10/05/2042		10/06/2042		10/07/2042		10/08/2042		10/09/2042		10/10/2042		10/11/2042		10/12/2042		10/01/2043		10/02/2043		10/03/2043		10/04/2043		10/05/2043		10/06/2043		10/07/2043		10/08/2043		10/09/2043		10/10/2043		10/11/2043		10/12/2043		10/01/2044		10/02/2044		10/03/2044		10/04/2044		10/05/2044		10/06/2044		10/07/2044		10/08/2044		10/09/2044		10/10/2044		10/11/2044		10/12/2044		10/01/2045		10/02/2045		10/03/2045		10/04/2045		10/05/2045		10/06/2045		10/07/2045		10/08/2045		10/09/2045		10/10/2045		10/11/2045		10/12/2045		10/01/2046		10/02/2046		10/03/2046		10/04/2046		10/05/2046		10/06/2046		10/07/2046		10/08/2046		10/09/2046		10/10/2046		10/11/2046		10/12/2046		10/01/2047		10/02/2047		10/03/2047		10/04/2047		10/05/2047		10/06/2047		10/07/2047		10/08/2047		10/09/2047		10/10/2047		10/11/2047		10/12/2047		10/01/2048		10/02/2048		10/03/2048		10/04/2048		10/05/2048		10/06/2048		10/07/2048		10/08/2048		10/09/2048		10/10/2048		10/11/2048		10/12/2048		10/01/2049		10/02/2049		10/03/2049		10/04/2049		10/05/2049		10/06/2049		10/07/2049		10/08/2049	
---------------------	--	----------------------	--	--------	--	----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Enclosure No: S&V-03/SATIER.2015/015

PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA

Otra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

Inicio obra:	Fin obra:	24/03/2020
24/12/2019		

Figure 1

ciudad: CALIXTO JACOBO

PROGRAMA DE EROGACIONES CALEN(ARIZADOS Y CUANTIFICADOS

[illegible]

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03-AD-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Otra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL HUERTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 In cio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE LA MANO DE OBRA																	
Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	26/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION																	
ELECTRICA																	
A13	INSTALACION SANITARIA																##### 0.384631
A131	PRELIMINARES	JOR.	0.384631			62.500000%	37.500000%										##### 0.192315
MC-URB-03-2	AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)	JOR.				0.240384	0.144237										##### 0.192315
MC-URB-11-2	TOPOGRAFICO (URBANIZACION)	JOR.	0.192315			62.500003%	37.499997%										##### 0.192315
TOTAL PRELIMINARES																	
ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES																	
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																	
A132	RED SANITARIA																##### 45.807544
MC-011	PEON	JOR.	45.807544			50.000000%	50.000000%										##### 45.807544
MC-031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR.	3.289318			50.000000%	50.000000%										##### 13.259318
MC-041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR.	6.488228			6.644959	6.644959										##### 6.488228
REPRESENTANTE LEGAL: ALDO OSCAR SOLANO VILLALBAZO																	

SINERGIAQ. ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	
Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SANJUAN, JALISCO	Concurso No: SAY-03/SADER-2018/015
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANJUAN, JALISCO"	Fecha: 18/12/2019
Duración: 92 días naturales	Fin obra: 24/03/2020
Lugar:	Inicio obra: 24/12/2019
Proyecto: SANJUAN, Jalisco	

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYUL A. JALISCO

Concurso No: SAY-Q3/SADER-2019/015

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales

Obras: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lunar:

Ciudad: SAYULA Jalisco

Inicio obra:	Fin obra:	21/03/2020
24/12/2019		

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENJARIZADOS Y CUANTIFICADOS

[illegible]

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-035ADER-2016/015
 Fecha: 19/12/2018
 Duración: 32 días naturales
 Otro: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

DE: LA MANO DE OBRA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	01/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC-URB-11-2	TOPOGRAFIA (URBANIZACION)	JOR	0.393822			12.500000%	75.000001%	12.500000%										0.393822
						0.049240	0.295441	0.049240										
	TOTAL PRELIMINARES					\$81.54	\$489.24	\$81.54										
	ACUMULADO PRELIMINARES					\$81.54	\$570.78	\$652.32										
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES					12.50%	75.00%	12.50%										
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES					12.50%	87.50%	100.00%										
A112	INSTALACION HIDRAULICA																	
MC 011	PEON	JOR	17.375841			37.500000%	62.500000%											
						6.703440	11.172401											
MC 031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	4.369313			37.500000%	62.500000%											
						1.824887	3.041446											
MC 041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	2.558689			37.500000%	62.500000%											
						0.858508	1.698181											
MC 087	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	0.01666			37.500000%	62.500000%											
						0.006248	0.010413											
MC 082	CABO DE OFICIOS	JOR	1.787584			37.500000%	62.500000%											
						0.670344	1.117240											

REPRESENTANTE LEGAL: AUSTIN OSCAR SOLANO VILLALBAZO

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULÁ, JALISCO

Concurso No: SAY-07/SADER-2016/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULÁ, JALISCO"

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/3/2020

Lugar: Sayulá, Jalisco
 Ciudad: Sayulá, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MANO DE OBRA

DE: LA MANO DE OERA																		
Código	Unidad	Cantid	Material es y E	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Tota
MC-083	JOR	4.886313	OFICIAL PLOMERO				37.500000%	62.500000%										4.886113
							1.824967	3.041448										
							37.500000%	62.500000%										
							0.182487	0.304145										
							37.50%	62.50%										
							37.50%	100.00%										
							\$6,146.57	\$10,244.30										
							\$6,146.57	\$16,390.87										
							37.50%	62.50%										
							37.50%	100.00%										
							\$6,635.81	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										
							\$81.54	\$10,325.84										
							\$81.54	\$17,043.19										
							0.48%	80.59%										
							0.48%	100.00%										</

SINERGIA RQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN				
Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULIA, JALISCO				
(Concurso No: SAY-G7ISADER-2019-016)	Fecha: 19/12/2019	Duración: 52 días naturales		
Otra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"				
Lugar:	Inicio obra: 24/12/2019	Fin obra: 24/05/2020		
Clasificación: SAYULIA, Jalisco				

Concurso No.: SAY-CO/PSADER-2016/015
Fecha: 19/12/2019
Duración: 52 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar:		Inicio obra:	Fin obra:
Ciudad: SAYULA, Jalisco		24/12/2019	24/05/2020
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS			
DE LA MANO DE OBRA			
Código	Unidad	Cant y Ind	Total
Materiales y Equipos			
MC-URB-11-3	JOP:	0.218346	82.50001%
TOP:GRAF-C(URBANIZACIO)			37.496989%
			#####*##*##*

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL: DR. OSCAR SOLANO VILLALBA

SINERGIAQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-Q-3-ASIDER-2018/015
 Fecha: 18/12/2019
 Duración: 52 días naturales
 Otra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE LA MANO DE OBRA																		
Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC-001	OFICIAL HERRERO	JOR	11.115573							75.000000%	25.000000%							11.115573
										8.336880	2.778893							
MC-002	CABO DE OFICIOS	JOR	4.691858							75.000000%	25.000000%							4.691858
										3.519893	1.172964							
MC-001	OFICIAL SOLDADOR	JOR	8.785929							75.000000%	25.000000%							8.785929
										5.089447	1.696482							
MC-004	SOBRESTANTE	JOR	0.678593							75.000000%	25.000000%							0.678593
										0.508945	0.169648							
	TOTAL PRELIMINARES ACUMULADO PRELIMINARES									\$32,082.83	\$10,894.27							
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES									\$32,082.83	\$42,777.10							
	PORCENTAJE ACUMULADO *PRELIMINARES									75.00%	25.00%							
	ESTRUCTURA									75.00%	100.00%							
A132	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	268.098301							25.000000%	75.000000%							268.098301
MC-001	OFICIAL SOLDADOR	JOR	134.04965							67.024925	201.074475							134.049650
										25.000000%	75.000000%							
										33.512413	100.537238							

REPRESENTANTE LEGAL: AYO OSCAR SOLANZ VILLALBAZO

100

Concurso No.: SAY-O/SADER-2019/015
Fecha: 19/12/2019
Duración: 52 días naturales
"PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
Otra: "MUNICIPAL DE SAN JUAN JALISCO"

21/10/20

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-035ADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 52 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Sayula, Jalisco
 Inicial obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/05/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Codigo		Unidad	Cant. Est.	Materiales y Equipos												Total
PORCENTAJE PERIODO CUERTEA DE LAMINA																
PORCENTAJE ACUMULADO CUERTEA DE LAMINA																
A17	ACABADOS															
A171	PRELIMINARES	JOR.	8.190568													8.190568
MC 021	AYUDANTE GENERAL															
MC 082	CABO DE OFICIOS	JOR.	0.819057													0.819057
TOTAL PRELIMINARES ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES																
A172	PRELIMINARES	JOR.	80.585174													80.585174
MC 011	PEON															
MC 041	OFICIAL ALBANIL	JOR.	75.759484													75.759484

REPRESENTANTE LEGAL, AYO OSCAR SOLÍS VILLALBAZO

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2013

Concurso No: SAY-03/SADP-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

Início obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Linear:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

[illegible]

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso N°: SAY-03/SADER-2018/015

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Fecha: 18/12/2019

Duración: 52 días naturales

Lugar: Sayula, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/01/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

DE LA MANO DE OBRA

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ad.	24/12/2019	30/12/2019	01/01/2020	07/01/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MC-021	AYUDANTE GENERAL	JOR	79.753734												79.753734
MC-064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	79.753734												79.753734
MC-062	CABO DE OFICIOS	JOR	79.75373												79.75373
TOTAL RECURSOS ACUMULADOS RECURSIVOS															
PORCENTAJE PERIODO RECURSIVOS															
PORCENTAJE ACUMULADO RECURSIVOS															
AT-5	PINTURA	JOR	45.746705												45.746705
MC-021	AYUDANTE GENERAL	JOR	45.746705												45.746705
MC-053	OFICIAL PINTOR	JOR	45.746705												45.746705
MC-082	CABO DE OFICIOS	JOR	45.74671												45.74671

REPRESENTANTE LEGAL: DR. OSCAR SOLÍS VILLALBAZO

[illegible]

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

Enclosure No. 54V.03/SANEP-2019/015

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA

Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO"

Inicio obra:	Fin obra:	24/03/2020
24/12/2019		

Linear

Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS																
DE: LA MAÑO DE OSIRA																
Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. Ud.	24/11/2018	30/12/2018	04/01/2019	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	17/02/2020	10/02/2021	03/02/2021	09/03/2020	15/03/2020	23/03/2020	Total
	TOTAL PINTURA												\$19,650.26	\$32,750.44	\$52,400.70	\$52,400.70
	ACUMULADO PINTURA												\$19,650.26	\$32,750.44	\$52,400.70	\$52,400.70
	PORCENTAJE PERIODO PINTURA												37.50%	82.50%	100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA												37.50%	82.50%	100.00%	100.00%
	TOTAL ACABADOS												\$76,004.98	\$197,136.47	\$56,678.31	\$253,834.73
	ACUMULADO ACABADOS												\$76,004.98	\$197,136.47	\$56,678.31	\$253,834.73
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS												28.94%	46.83%	22.35%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS												28.94%	46.83%	22.35%	100.00%
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE OBRA												30.74%	77.67%	100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA												30.74%	77.67%	100.00%	100.00%
A13	AYUDANTE GENERAL	JOR.	64.208181										50.000000%	50.000000%	50.000000%	64.208181
MC 021													32.104091	32.104091		64.208181
	CABO DE OFICIOS	JOR.	6.420818										50.000000%	50.000000%	50.000000%	6.420818
MC 082													3.210409	3.210409		6.420818
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA												\$15,838.97	\$15,838.97	\$31,677.94	\$31,677.94
	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA												\$15,838.97	\$15,838.97	\$31,677.94	\$31,677.94
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE OBRA												50.00%	50.00%	100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA												50.00%	50.00%	100.00%	100.00%
A13	HERRERIA	JOR.	ED.236658										50.000000%	50.000000%	50.000000%	ED.236658
MC 021	AYUDANTE GENERAL												45.118329	45.118329		ED.236658

1000

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2019

No: SAY-O/SADER-2019015 Fecha: 19/12/2019

“PRINCESA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABESERA

NITO JUAREZ EN

MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO®

MUNICIPAL DESAYULA JALISCO®

Lunar:

Lunar:

Inicio obra:	Fin obra:
24/12/2019	24/03/2020

Film obra:

obra: 24/12/2011

PROGRAMA DE FROGACIONES CALENJARIZADOS Y CUANTIFICADOS

[illegible]

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-035ADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 12 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA

Código	Material y E	Unidad	Cantid	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	23/03/2020	Total
MC-011	PEON	JOR		59.631751													59.631751
MC-021	AYUDANTE GENERAL	JOR		1.468889													1.468889
MC-041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		0.001417													0.001417
MC-082	CABO DE OFICIOS	JOR		6.110084													6.110084
TOTAL PRELIMINARES																	
ACUMULADO PRELIMINARES																	
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																	
A22	PRIME	JOR		42.227819													42.227819
MC-011	PEON	JOR		55.301203													55.301203
MC-041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR															

REPRESENTANTE LEGAL, AUSENTE OSCAR SOLÍS VILLALBAZO

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-O/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 52 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS

Código		Materiales y Equipos		Unidad	Cantidad	24/12/2019	09/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MK-082		CAB: DE OFICIOS		JOR	4,222782											85,714286%	14,285714%		#####
		TOTAL FIRME														3,818536	0,603256		4,222782
		ACUMULADO FIRME														\$37,923,68	\$6,320,61		#####
		PORCENTAJE PERIODO FIRME														\$37,923,68	\$44,244,29	\$44,244,29	#####
		PORCENTAJE ACUMULADO FIRME														85,71%	14,29%		#####
A23		APLANADOS		JOR	28,384983											85,71%	100,00%	100,00%	#####
MK-011		PEON																	#####
		TOTAL APLANADOS														14,285714%	85,714286%		#####
		ACUMULADO APLANADOS														3,769283	22,615700		#####
		PORCENTAJE PERIODO APLANADOS														3,769283	22,615700		#####
		PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS														14,285714%	85,714286%		#####
MK-041		OFICIAL ALBAÑIL		JOR	28,384983											0,376928	2,261570		#####
MK-082		CAB: DE OFICIOS		JOR	2,638498											\$4,369,28	\$26,215,73		#####
		TOTAL APLANADOS														\$4,369,28	\$30,585,01	\$30,585,01	#####
		ACUMULADO APLANADOS														14,29%	85,71%		#####
		PORCENTAJE PERIODO APLANADOS														14,29%	100,00%	100,00%	#####
		PORCENTAJE ACUMULADO APLANADOS																	#####
A21		ACERBADOS																	#####

REPRESENTANTE LEGAL, ALQ. OSCAR SOLANA VILLALBAZO

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
 Concurso No: SAY-Q-2/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 12 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Sayula, Jalisco
 Duración: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS

Código		Unidad	Material y Equipos	Cant. ad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
MK 011		PEON			7.705/15												4.823,429	3.092,286	7.705/15
MK 021		JOF	AYUDANTE GENERAL		98.05381												60.000000%	40.000000%	60.000000%
MK 041		JOF	OFICIAL ALBAÑIL		4.389465												60.000000%	40.000000%	60.000000%
MK 051		JOF	OFICIAL FERRERO		0.5400												60.000000%	40.000000%	60.000000%
MK 052		JOF	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA		2.3760												60.000000%	40.000000%	60.000000%
MK 053		JOF	OFICIAL PINTOR		29.344437												60.000000%	40.000000%	60.000000%
MK 064		JOF	OFICIAL COLOCADOR		65.793173												60.000000%	40.000000%	60.000000%
MK 062		JOF	CABE DE OFICIOS		10.675832												60.000000%	40.000000%	60.000000%

REPRESENTANTE LEGAL: AID. OSCAR SOLANZ VILLALBAZO

...the ...

Concurso No: SAY-O7BADER-2019015 Fecha: 16/12/2019
Dircción: 32 días naturales
Objeto: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABESERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Duración: 32 días naturales

Formulario No: SAY-Q33ASADER-2019015 Fecha: 19/12/2019

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS
DE LA MANO DE OERA

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantid Inid	24/12/2018	30/12/2019	06/1/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
DI LA MANO DE OBRA																		
TOTAL ACABADOS																		
	ACUMULADO ACABADOS															\$74,386.85	\$49,579.90	\$74,386.85
	PORCENTAJE PERIODO AC/BADOS															\$123,848.91		
	PORCENTAJE ACUMULADO ACBADOS															60.00%	40.00%	
	TOTAL TRABAJOS EXTERIORES															60.00%	100.00%	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES															\$21,753.88	\$49,579.90	\$21,753.88
	PORCENTAJE PERIODO TRFBAJOS EXTERIORES															\$228,234.63		
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES															46.64%	21.63%	
	PORCENTAJE PERIODO TRFBAJOS EXTERIORES															9.49%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES															31.74%	78.37%	

REPRESENTANTE LEGAL, AIQ OSCAR SOLANO VILLALBAZO

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Concurso No: SAY-OPSADER-2019/015
Fecha: 19/12/2019
Duración: 32 días hábiles
Primer Etapa de Remodelación de Mercado Municipal Emilo Juárez en la Cabecera Municipal de Sayula Jalisco

SO NO: SAY-O-9/SALDER-2015015
 QHRT: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

SO NO: SAY-O-9/SALDER-2015015
 QHRT: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Figure 1

1000

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENJAZADOS Y CUANTIFICADOS

DE: LA MAJIO DE OSERA			Materiales y Equipos														Total	
Código	Unidad	Cant. Inid	24/12/2019	31/12/2019	06/1/2020	31/01/2020	26/02/2020	27/02/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020		
MATERIALES Y EQUIPOS																		
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:																		
ACUMULADO:			\$24,454.23	\$42,242.36	\$41,856.07	\$28,232.89	\$10,461.43	\$12,822.97	\$11,217.43	\$234,182.89	\$18,377.46	\$91,843.95	\$194,927.41	\$15,837.39	\$116,306.29	\$49,476.90		
ACUMULADO:			\$24,454.23	\$66,896.59	\$19,752.66	\$137,985.45	\$148,448.89	\$272,488.89	\$525,447.24	\$506,669.78	\$525,447.24	\$516,851.19	\$811,818.00	\$857,695.99	\$911,818.00	\$911,818.00		
PERCENTAJE PERIODO:			2.16%	3.81%	3.85%	2.93%	0.94%	1.15%	21.07%	17.50%	8.24%	8.24%	13.09%	9.60%	9.60%	14.57%		
PERCENTAJE ACUMULADO:			2.16%	6.00%	9.85%	12.33%	13.32%	4.47%	24.46%	45.47%	41.12%	55.37%	72.88%	85.96%	95.55%	100.00%		
EQUIPOS																		
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:																		
ACUMULADA:			52.26	78.13	78.44	55.67	20.63	23.82	205.73	418.47	35.13	175.24	368.56	271.87	191.70	89.35		
ACUMULADA:			52.26	130.39	208.83	264.51	285.13	309.00	514.73	933.20	996.33	1,442.57	1,512.13	1,754.00	1,972.71	2,064.06		
PERCENTAJE PERIODO:			2.55%	3.79%	3.80%	2.79%	1.00%	1.15%	9.97%	20.27%	8.60%	14.42%	17.90%	13.17%	9.29%	9.29%		
PERCENTAJE ACUMULADO:			2.55%	6.32%	10.12%	12.81%	13.82%	4.87%	24.84%	45.21%	41.82%	55.36%	73.26%	86.43%	95.72%	100.00%		

Concurso No: SAY-OP/SADER-201/015
Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCALCO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JAISCO"

Lugar: Ciudad: S&V III 6, Jalisco
Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

[illegible]

~~REPRESENTANTE LEGAL: ARO. OSCAR SOLANO VILLALBAZO~~

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACION

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Concurso No: SAY-OPS-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 52 días naturales
 Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGONOMIA, CALENDARIZACION Y CUANTIFICACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Dist. efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
%102	ANDAROS	%	8	1	62.08	496.640000	37.49788%	62.50201%													
	TOTAL PRELIMINARES						\$372.47	\$420.31													
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$372.47	\$893.28													
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						37.49%	62.50%													
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						37.49%	100.00%													
A112	CONEXIONES Y SALIDAS	%	8	1	166.14	1265.140000		50.000000%	50.000000%												
%101	REPARACION MENOR																				
%102	ANDAROS	%	8	1	166.14	1265.140000		50.000000%	50.000000%												
	TOTAL CONEXIONES Y SALIDAS:						\$1,265.14	\$1,265.14													
	ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS						\$1,265.14	\$2,530.28													
	PORCENTAJE PERIODO CONEXIONES Y SALIDAS:						50.00%	50.00%													
	PORCENTAJE ACUMULADO CONEXIONES Y SALIDAS:						50.00%	100.00%													
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$372.47	\$1,881.95													

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANA VILLALBA

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-07/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CUBECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinarias	Días efectivos	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	Total
	ACUMULADO INSTALACION ELÉCTRICA						\$372.47	\$2,258.42	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56	\$3,523.56
	PERCENTAJE PERIODO						10.37%	53.55%	35.81%											
	ELECTRICA						10.37%	64.05%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	ACUMULADO INSTALACION ELÉCTRICA																			
A11	INSTALACION SANITARIA	%	8	1	1.14	9,790,000														
A111	PRELIMINARES																			
%A101	HERRAMIENTA MENOR																			
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA																			
ECTRAN																				
	TOTAL PRELIMINARES																			
	ACUMULADO PRELIMINARES																			
	PERCENTAJE PERIODO PRELIMINARES																			
	PERCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES																			
A112	RED SANITARIA	%	8	1	160.88	1287,70000														
%A101	HERRAMIENTA MENOR																			

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR ADOLFO VILLALBA

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Iic: SAY-Q3/ADCR-2019/015
 Fecha: 19/12/2013
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2013 Fin Obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	08/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECREV	REVOLVEDORA PCONCRETO (E 1 SACO 8 DE HOR	HP	8	1	0.05	0.430000	50.000000%	50.000000%	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46
	TOTAL RED SANITARIA						\$666.23	\$666.23	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46
	ACUMULADO RED SANITARIA						50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	PERCENTAJE PERIODO RED SANITARIA						\$787.60	\$891.04	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46
	TOTAL INSTALACION SANITARIA						\$787.60	\$891.04	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46	\$1,332.46
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA						50.59%	46.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	PERCENTAJE PERIODO INSTALACION SANITARIA						50.59%	46.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	ACUMULADO INSTALACION SANITARIA						12.520160%	74.95699%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%
A11	RED HIDRAULICA		8	1	2.33	18.610000	12.520160%	74.95699%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%
A11	RED HIDRAULICA		8	1	0.50	3.980000	12.520160%	74.95699%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%
%101	PERCENTAJE PERIODO RED HIDRAULICA						0.437125	2.997550	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125	0.437125
EC TRAN	EQUIPO DE TOPOGRAFIA		8	1	0.50	3.980000	12.520160%	74.95699%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%	12.520160%

REPRESENTANTE LEGAL: ARO OSCAR SOLORZANO VILLALBA

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Clientes: H. AYUNTAMIENTO DESAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SADEP-2019/015 Fecha: 19/12/2013 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio Obra: 24/12/2015 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE ERGONOMÍA CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinarias	Dist efectivos	Horas Efectivas	28/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	06/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A112	TOTAL PRELIMINARES	%	8	1	1.43	491.40000	\$16.35	\$16.35	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57
SA101	ACUMULADO PRELIMINARES						\$16.35	\$16.35	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57
CF/IB	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						12.50%	12.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ECREV	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						12.50%	12.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	INSTALACION HIDRAULICA						37.500000%	37.500000%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	HERRAMIENTA MENOR						37.500000%	37.500000%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	8	1	0.02	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000	0.130000
	REVOLUIDORA PICONCRETO (E 1 SACA 6 DE HOS		8	1	0.10	0.610000	0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.807520
	HP						0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.302820	0.504700	0.807520
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA						\$217.06	\$217.06	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80
	ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA						\$217.06	\$217.06	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80	\$578.80
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION						37.50%	37.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	HIDRAULICA						37.50%	37.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION						37.50%	37.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	HIDRAULICA						37.50%	37.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL RED HIDRAULICA						\$16.35	\$16.35	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57	\$135.57

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALBA

REPRESENTANTE LEGAL: ARO, OSCAR SOLANO VILLALBA

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACION

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/SABER-2019-015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN																				
Código	Descripción	Unidad	Horas: X Turno	Cantidad Maquinarias	Días efectivos	Horas Efectivas	30/12/2019	01/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
DCBLEZ	DOBLEZ DE LAMINA	PZA	8	1	11.60	92.00000					37.50000%	62.50000%								92.000000
							34.800000	58.000000												
ECECORTE	EQUIPO DE CORTE OMAQUETILNO	HOR	8	1	0.06	0.450000					37.50000%	62.50000%								0.464000
							0.174000	0.286000												
ECPLAN	PLANTA DE SOLDAR VILLER	HOR	8	1	0.58	4.640000					37.50000%	62.50000%								4.640000
							1.740000	2.900000												
ECREV	REVOLVEDORA PICONCRETO DE 1 SACA 8 DE HOR HP	HOR	8	1	0.01	0.050000					37.50000%	62.50000%								0.053500
							0.020063	0.033438												
							\$743.11	\$1,238.44												
							\$743.11	\$1,981.55												
							37.50%	82.50%												
							37.50%	100.00%												
							\$28.19	\$1,238.44												
							\$28.19	\$2,056.69												
							1.37%	38.41%												
							60.22%	60.22%												

REPRESENTANTE LEGAL ARQ. OSCAR SOLANO VILLALBA

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACION

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OPS/ADICER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

Lugar: Sayula, Jalisco

PROGRAMA DE EVOLUCIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A11	MAQUINARIA	%	8	1	141.11	1176.50000	75.001652%	24.998348%										
A111	PRELIMINARES						75.000000%	25.000000%										
A1101	HERRAMIENTA MENOR						6.938318	2.312773										9.251091
ECECORTE	EQUIPO DE CORTE CHACILENO	HORA	8	1	1.16	9.250000	75.000000%	25.000000%										
ECGRUA	GRUA DE PATIO DE 20 TON	HORA	8	1	5.99	47.930000	36.949632	11.993277										47.933105
	TOTAL PRELIMINARES						\$51,912.37	\$17,369.84										
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$51,912.37	\$69,283.41										
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						75.00%	25.00%										
A12	ESTRUCTURA						75.00%	100.00%										
A1201	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	665.04	7080.330000	25.000105%	74.999894%										

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR SPICIANO VILLALBA

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALBAZO

Concurso No: SAY-OP/SABER-2019/015 **Fecha:** 19/12/2013 **Duración:** 92 días naturales

Obr: "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Inicio Obra:	Fin obra:	24/03/2020
--------------	-----------	------------

PORCENTAJE PERDIDO CUBIERTA DE LAMINA

	PERCENTAJE ACUMULADO	CUBIERTA, DE
LAMINA:		
ACERCAOS		
PRELIMINARES	8	1
HERRAMIENTA MENOR	%	15,12 120 590000
ANCAOS	8	1
	%	25,21 201 50000
TOTAL PRELIMINARES		
ACUMULADO PRELIMINARES		
PERCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		
PERCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		
FIRMES		
HERRAMIENTA MENOR	8	1
	%	35,33 2586 40000

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR SOLANO VILLALBAZO

REPRESANTANTE I FCAI ARQ OSCAR SOLANO VILLALBA

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-05/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2013 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABEZA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas x Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	30/12/2019	30/12/2020	17/02/2020	02/03/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
%101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	56.10	4784.70000										
	TOTAL REQUERIMIENTOS															
	ACUMULADO REQUERIMIENTO:															
	PORCENTAJE PERIODO REQUERIMIENTOS															
	PORCENTAJE ACUMULADO REQUERIMIENTOS															
A115	PINTURA	%	8	1	154.36	1554.510000										
%101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	32.94	2591.20000										
%102	ANDAMIOS	%	8	1	32.94	2591.20000										
	TOTAL PINTURA															
	ACUMULADO PINTURA															
	PORCENTAJE PERIODO PINTURA															
	PORCENTAJE ACUMULADO PINTURA															
	TOTAL ACABADOS															
	ACUMULADO ACABADOS															

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR OLANO VILLALBA

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Iic: SAY-Q/5ADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2013
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUÁREZ EN LA CABEZA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE ERGONOMÍA CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	30/12/2019	08/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
A1	PERCENTAJE PERDIDO ACABADOS	%	8	1	116.11	952.650000														
%A101	PERCENTAJE ACUMULADO ACABADOS																			
	LIMPIEZA DE OBRA																			
	HERRAMIENTA MENOR																			
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA																			
	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																			
	PERCENTAJE PERDIDO LIMPIEZA DE OBRA																			
	PERCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA																			
A1	HERRERIA	%	8	1	266.44	2291.230000														
%A101	HERRAMIENTA MENOR																			
	TOTAL HERRERIA																			
	ACUMULADO HERRERIA																			
	PERCENTAJE PERDIDO HERRERIA																			
	PERCENTAJE ACUMULADO HERRERIA																			
	TOTAL TRABAJOS INTERIORES																			
	ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES																			

REPRESENTANTE LEGAL, ARQ. OSCAR SOLANO VILLALBA

Concurso fto: SAY-OP/SADER-2014/J16
 Fecha: 19/12/2013
 Duración: 92 días naturales
 Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Lugar:
Ciudad:

Início Obra:	24/12/2019	Fim obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

[illegible]

REPRESENTANTE LEGAL, ARO. OSCAR SOLANO VILLALBAZO

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-OP/ADIC-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMEA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio Obra: 24/12/2019 Fin Obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

**PROGRAMA DE ERGONOMIA CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION**

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	05/01/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
ECTRAC	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 1920	HOR	8	1	0.14	1.150000	71.438571% 0.919000	28.571429% 0.327600						1.146600
TOTAL PRELIMINARES														
ACUMULADO PRELIMINARES														
A21	PERCENTAJE PERDIDO PRELIMINARES						\$3,304.86	\$1,371.87						
A21	PERCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						\$3,304.86	\$4,676.53						
	FIRME	%	8	1			71.43%	28.57%						
	HERBAMIENTA MENOR						71.43%	100.00%						
TOTAL FIRME														
ACUMULADO FIRME														
ECREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO E DE HOR	%	8	1	1.30	10.390000	85.714286% 8.905779	14.285714% 1.484296						
	HP						\$2,081.74	\$346.95						
A21	PERCENTAJE PERDIDO FIRME						\$2,081.74	\$2,428.69						
A21	PERCENTAJE ACUMULADO FIRME						\$2,081.74	\$2,428.69						
	APLANADOS						85.71%	100.00%						

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR OLANO VILLALBA

SINERGIA ARQUITECTURA Y URBANIZACION

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYOPS/ADP/2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CUBIERTA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EVALUACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Horas X Turno	Cantidad Maquinaria	Dist. efectivas	Horas Efectivas	24/12/2019	30/12/2019	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
%101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	114.71	917.650000										14.286193%	85.713807%	
%102	ANDAMIOS	%	8	1	114.71	917.640000										14.286193%	85.713807%	
TOTAL APUNADOS																		
ACUMULADO APUNADOS																		
PORCENTAJE PERIODO APUNADOS																		
PORCENTAJE ACUMULADO APUNADOS																		
A21	ACABADOS	%	8	1	661.52	5332.140000												
%101	HERRAMIENTA MENOR	%	8	1	661.52	5332.140000												
%102	ANDAMIOS	%	8	1	247.33	1943.410000												
ECBAILAR	BALASINA DE 4.5 HP	HOR	8	1	0.18	1.430000												

\$232.19 \$1,573.10
 \$232.19 \$1,835.29 \$1,835.29
 14.29% 85.71%
 14.29% 100.00%
 60.000113% 39.999887%
 60.000206% 39.999794%
 60.000000% 40.000000%
 0.860250 0.573500 1.433750

REPRESENTANTE LEGAL: ARD. OSCAR SOLANO VILLALBAZO

Concurso No: SAY-OP/SADEP-2019/015
Fecha: 19/12/2013
Duración: 92 días naturales
Obra: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABEZA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

Duración: 92 días naturales

Fecha: 19/12/2013

-PRIMERA ETAPA DE REMODILACION DE

CABECEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE

Lugar: _____

United States **World**

PROGRAMA DE ERGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

TOTAL ACABADOS	TRABAJOS
ACUMULADO ACABADOS	PERIODO
PERCENTAJE PERIODO ACABADOS	TRABAJOS
PERCENTAJE ACUMULADO ACABADOS	ACUMULADO
TOTAL TRABAJOS EXTERIORES	PERCENTAJE
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES	EXTERIORES

REPRESENTANTE LEGAL: ARO. OSCAR SOLANO VIELA VIZO

SINERGIARQ ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso Ite: SAY-OP/SADER-2019/015
 Fecha: 19/02/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio Obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Código	Descripción	Unidad	Hora: X Turno	Cantidad Maquinaria	Días efectivos	Horas Efectivas	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
							\$5,446.76	\$1,899.59	\$1,009.77	\$406.38	\$790.08	\$56,642.73	\$31,751.38	\$1,376.46	\$4,818.10	\$51,838.07	\$8,599.17	\$6,554.68	\$3,000.75	
							\$13,087.23	\$13,976.92	\$16,085.69	\$1,483.57	\$17,383.63	\$73,928.38	\$105,677.74	\$107,154.20	\$11,773.30	\$723,413.27	\$132,042.14	\$136,557.23	\$141,606.38	
							4.20%	1.41%	0.71%	0.29%	0.56%	10.00%	22.47%	1.94%	3.28%	8.22%	6.07%	4.61%	2.17%	
							5.84%	9.21%	11.36%	11.65%	12.21%	32.21%	74.67%	75.87%	78.93%	87.15%	93.22%	97.13%	100.00%	
							9.04	1.92	4.28	1.91	38.11	192.10	278.26	331.06	15.55	12.17	11.73	3.46	1.12	
							14.47	16.40	20.67	22.59	60.79	252.89	531.86	531.06	546.62	536.70	570.49	573.85	574.76	
							8.94%	6.35%	0.74%	0.33%	6.83%	33.42%	48.47%	2.71%	2.13%	2.04%	0.55%	0.18%	0.18%	
							1.37%	2.35%	3.60%	3.93%	16.56%	43.98%	92.40%	92.40%	95.10%	97.22%	99.28%	99.81%	100.00%	
							1.37%	2.35%	3.60%	3.93%	16.56%	43.98%	92.40%	92.40%	95.10%	97.22%	99.28%	99.81%	100.00%	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PERCENTUAL PERIODO:

PERCENTUAL ACUMULADO:

TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:

ACUMULADO:

PERCENTUAL PERIODO:

PERCENTUAL ACUMULADO:

SINERGIAR: ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 90 días naturales
 Otros: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Codigo	Materiales y Equipos	Unidad	Cantidad	Periodo												Total
				24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	
A1	TRABAJOS INTERIORES															
A12	INSTALACION ELECTRICA															
A122	CONEXIONES Y SALIDAS															
311TOR-0101	PIUA	PZA	281.143356	50.000000%	50.000000%	140.571878	140.571878									281.143356
311TOR-0201	TAQUETE PASTICO DE 14	PZA	268.384336	50.000000%	50.000000%	144.192168	144.192168									268.384336
341CDM-0128	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUIMEX	M	2,806.37312E	50.000000%	50.000000%	1403.186584	1403.186584									2806.373128
341CHD-0222	CONDULET CVAL 128 DE 19 MM CITAPA SERIE 0	PZA	140.31986	50.000000%	50.000000%	70.159830	70.159830									140.319860
341CHD-0311	CONDULET RECTANGULAR 35-1 DE 13 MM	PZA	56.128176	50.000000%	50.000000%	28.064088	28.064088									56.128176
341CHD-0801	REDUCCION DE 18 A 13 MM DOMEX CODIGO R.E. PZA	PZA	28.032486	50.000000%	50.000000%	14.033984	14.033984									28.032486
341OMG-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZA 30 PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	252.574088	50.000000%	50.000000%	126.287044	126.287044									252.574088

REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSCAR BOLANC VILLALBAZO

SINERGIAR: ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-076SADER-2018/015
 Fecha: 19/12/2018
 Duración: 60 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

In clo obra: 24/12/2018 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENJARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2018	30/12/2018	06/01/2019	13/01/2019	27/01/2019	03/02/2019	11/02/2019	17/02/2019	24/02/2019	02/03/2019	09/03/2019	16/03/2019	23/03/2019	Total
ELECTRICA																	
A13	INSTALACION SANITARIA																
A131	PRELIMINARES	TON	0.014368														0.014368
303-CAL-0112	CALHIDRA TONELADA																
303-LARE-0231	VARILLA R-42 DE No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	0.004757														0.004757
303-LARE-0131	HILO CAÑAMO ROLLO DE 10 M	PZA	0.24037														0.240370
303-MBA-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (PZA, 0.019x0.10x2.44 m)	(PZA,	1.201753														1.201753
TOTAL PRELIMINARES																	
				\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08
ACUMULADO PRELIMINARES				\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08	\$55.08
PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%	82.50%
A132	RED SANITARIA																
2930	TUBO PVC SANITARIO [E 4", DE 8.00 M.PEZ. EXTREMOS LISOS		4.763178														4.763178

REPRESENTANTE LEGAL: ATO. OSCAR SOLANO VILLALBA

SINERGIARCI, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-02/SANIER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019
 Fin obra: 24/03/2020

PF OGRAMA DE EROGACIONESCALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS																		
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE																		
Código	Unidad	Unidad	Cant. ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	Total
301-ARE-0131	M3	M3	1.63344															1.633440
ARENA LAVADA ENVIAJE DE 7 M3																		
301-GR-C401	M3	M3	0.54784															0.547840
GRAVA DE MINA T.I.I.A. 19 MM Ø (3/4), M3																		
301-CEM-0102	KG	KG	0.674336															0.674336
CEMENTO (GRIS) POF T.I.A. TIPO II TORI PIZOLANICO, TONELADA																		
301-ARE-1101	KG	KG	0.771552															0.771552
ALAMERE RECO-DO CAL 16, (1.59 mm Ø), KG, KG																		
301-CLA-131	KG	KG	1.251696															1.251696
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (350 gsm/kg) KG																		
301-M3A-0101	M3	M3	10.91684															10.916840
DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8" (PZA, 0.018x0.10x2.44 m)																		
311-TAB-0202	MIL	MIL	1.291396															1.291396
TABIQUE ROJO RECOCIDO 1.5x1.5x3 CM.																		
311-MYC-0201	PZA	PZA	15.844672															15.844672
MARCO Y CONTRAMARCO D 3.40X80 CM																		

REPRESENTANTE LEGAL: AYO OSCAR SOLANO VILLALBAZO

SINERGIAR, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-O/SADER-2015/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Unidad	Cant. ad	20/12/2019	30/12/2019	01/01/2020	10/01/2020	20/01/2020	30/01/2020	09/02/2020	19/02/2020	29/02/2020	09/03/2020	19/03/2020	29/03/2020	08/04/2020	18/04/2020	28/04/2020	08/05/2020	18/05/2020	28/05/2020	07/06/2020	17/06/2020	27/06/2020	07/07/2020	17/07/2020	27/07/2020	06/08/2020	16/08/2020	26/08/2020	05/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	05/10/2020	15/10/2020	25/10/2020	04/11/2020	14/11/2020	24/11/2020	04/12/2020	14/12/2020	24/12/2020	03/01/2021	13/01/2021	23/01/2021	02/02/2021	12/02/2021	22/02/2021	03/03/2021	13/03/2021	23/03/2021	02/04/2021	12/04/2021	22/04/2021	02/05/2021	12/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	11/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	11/07/2021	21/07/2021	31/07/2021	10/08/2021	20/08/2021	09/09/2021	19/09/2021	29/09/2021	09/10/2021	19/10/2021	29/10/2021	08/11/2021	18/11/2021	28/11/2021	08/12/2021	18/12/2021	28/12/2021	07/01/2022	17/01/2022	27/01/2022	06/02/2022	16/02/2022	26/02/2022	06/03/2022	16/03/2022	26/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	25/04/2022	05/05/2022	15/05/2022	25/05/2022	04/06/2022	14/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	03/08/2022	13/08/2022	23/08/2022	02/09/2022	12/09/2022	22/09/2022	02/10/2022	12/10/2022	22/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	21/11/2022	01/12/2022	11/12/2022	21/12/2022	31/12/2022	10/01/2023	20/01/2023	30/01/2023	09/02/2023	19/02/2023	29/02/2023	10/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	09/04/2023	19/04/2023	29/04/2023	09/05/2023	19/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	18/06/2023	28/06/2023	08/07/2023	18/07/2023	28/07/2023	07/08/2023	17/08/2023	27/08/2023	06/09/2023	16/09/2023	26/09/2023	06/10/2023	16/10/2023	26/10/2023	05/11/2023	15/11/2023	25/11/2023	05/12/2023	15/12/2023	25/12/2023	31/12/2023	10/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	19/02/2024	29/02/2024	10/03/2024	20/03/2024	30/03/2024	09/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	19/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	28/07/2024	07/08/2024	17/08/2024	27/08/2024	06/09/2024	16/09/2024	26/09/2024	06/10/2024	16/10/2024	26/10/2024	05/11/2024	15/11/2024	25/11/2024	05/12/2024	15/12/2024	25/12/2024	31/12/2024	10/01/2025	20/01/2025	30/01/2025	09/02/2025	19/02/2025	29/02/2025	10/03/2025	20/03/2025	30/03/2025	09/04/2025	19/04/2025	29/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	08/06/2025	18/06/2025	28/06/2025	08/07/2025	18/07/2025	28/07/2025	07/08/2025	17/08/2025	27/08/2025	06/09/2025	16/09/2025	26/09/2025	06/10/2025	16/10/2025	26/10/2025	05/11/2025	15/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	15/12/2025	25/12/2025	31/12/2025	10/01/2026	20/01/2026	30/01/2026	09/02/2026	19/02/2026	29/02/2026	10/03/2026	20/03/2026	30/03/2026	09/04/2026	19/04/2026	29/04/2026	09/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	08/06/2026	18/06/2026	28/06/2026	08/07/2026	18/07/2026	28/07/2026	07/08/2026	17/08/2026	27/08/2026	06/09/2026	16/09/2026	26/09/2026	06/10/2026	16/10/2026	26/10/2026	05/11/2026	15/11/2026	25/11/2026	05/12/2026	15/12/2026	25/12/2026	31/12/2026	10/01/2027	20/01/2027	30/01/2027	09/02/2027	19/02/2027	29/02/2027	10/03/2027	20/03/2027	30/03/2027	09/04/2027	19/04/2027	29/04/2027	09/05/2027	19/05/2027	29/05/2027	08/06/2027	18/06/2027	28/06/2027	08/07/2027	18/07/2027	28/07/2027	07/08/2027	17/08/2027	27/08/2027	06/09/2027	16/09/2027	26/09/2027	06/10/2027	16/10/2027	26/10/2027	05/11/2027	15/11/2027	25/11/2027	05/12/2027	15/12/2027	25/12/2027	31/12/2027	10/01/2028	20/01/2028	30/01/2028	09/02/2028	19/02/2028	29/02/2028	10/03/2028	20/03/2028	30/03/2028	09/04/2028	19/04/2028	29/04/2028	09/05/2028	19/05/2028	29/05/2028	08/06/2028	18/06/2028	28/06/2028	08/07/2028	18/07/2028	28/07/2028	07/08/2028	17/08/2028	27/08/2028	06/09/2028	16/09/2028	26/09/2028	06/10/2028	16/10/2028	26/10/2028	05/11/2028	15/11/2028	25/11/2028	05/12/2028	15/12/2028	25/12/2028	31/12/2028	10/01/2029	20/01/2029	30/01/2029	09/02/2029	19/02/2029	29/02/2029	10/03/2029	20/03/2029	30/03/2029	09/04/2029	19/04/2029	29/04/2029	09/05/2029	19/05/2029	29/05/2029	08/06/2029	18/06/2029	28/06/2029	08/07/2029	18/07/2029	28/07/2029	07/08/2029	17/08/2029	27/08/2029	06/09/2029	16/09/2029	26/09/2029	06/10/2029	16/10/2029	26/10/2029	05/11/2029	15/11/2029	25/11/2029	05/12/2029	15/12/2029	25/12/2029	31/12/2029	10/01/2030	20/01/2030	30/01/2030	09/02/2030	19/02/2030	29/02/2030	10/03/2030	20/03/2030	30/03/2030	09/04/2030	19/04/2030	29/04/2030	09/05/2030	19/05/2030	29/05/2030	08/06/2030	18/06/2030	28/06/2030	08/07/2030	18/07/2030	28/07/2030	07/08/2030	17/08/2030	27/08/2030	06/09/2030	16/09/2030	26/09/2030	06/10/2030	16/10/2030	26/10/2030	05/11/2030	15/11/2030	25/11/2030	05/12/2030	15/12/2030	25/12/2030	31/12/2030	10/01/2031	20/01/2031	30/01/2031	09/02/2031	19/02/2031	29/02/2031	10/03/2031	20/03/2031	30/03/2031	09/04/2031	19/04/2031	29/04/2031	09/05/2031	19/05/2031	29/05/2031	08/06/2031	18/06/2031	28/06/2031	08/07/2031	18/07/2031	28/07/2031	07/08/2031	17/08/2031	27/08/2031	06/09/2031	16/09/2031	26/09/2031	06/10/2031	16/10/2031	26/10/2031	05/11/2031	15/11/2031	25/11/2031	05/12/2031	15/12/2031	25/12/2031	31/12/2031	10/01/2032	20/01/2032	30/01/2032	09/02/2032	19/02/2032	29/02/2032	10/03/2032	20/03/2032	30/03/2032	09/04/2032	19/04/2032	29/04/2032	09/05/2032	19/05/2032	29/05/2032	08/06/2032	18/06/2032	28/06/2032	08/07/2032	18/07/2032	28/07/2032	07/08/2032	17/08/2032	27/08/2032	06/09/2032	16/09/2032	26/09/2032	06/10/2032	16/10/2032	26/10/2032	05/11/2032	15/11/2032	25/11/2032	05/12/2032	15/12/2032	25/12/2032	31/12/2032	10/01/2033	20/01/2033	30/01/2033	09/02/2033	19/02/2033	29/02/2033	10/03/2033	20/03/2033	30/03/2033	09/04/2033	19/04/2033	29/04/2033	09/05/2033	19/05/2033	29/05/2033	08/06/2033	18/06/2033	28/06/2033	08/07/2033	18/07/2033	28/07/2033	07/08/2033	17/08/2033	27/08/2033	06/09/2033	16/09/2033	26/09/2033	06/10/2033	16/10/2033	26/10/2033	05/11/2033	15/11/2033	25/11/2033	05/12/2033	15/12/2033	25/12/2033	31/12/2033	10/01/2034	20/01/2034	30/01/2034	09/02/2034	19/02/2034	29/02/2034	10/03/2034	20/03/2034	30/03/2034	09/04/2034	19/04/2034	29/04/2034	09/05/2034	19/05/2034	29/05/2034	08/06/2034	18/06/2034	28/06/2034	08/07/2034	18/07/2034	28/07/2034	07/08/2034	17/08/2034	27/08/2034	06/09/2034	16/09/2034	26/09/2034	06/10/2034	16/10/2034	26/10/2034	05/11/2034	15/11/2034	25/11/2034	05/12/2034	15/12/2034	25/12/2034	31/12/2034	10/01/2035	20/01/2035	30/01/2035	09/02/2035	19/02/2035	29/02/2035	10/03/2035	20/03/2035	30/03/2035	09/04/2035	19/04/2035	29/04/2035	09/05/2035	19/05/2035	29/05/2035	08/06/2035	18/06/2035	28/06/2035	08/07/2035	18/07/2035	28/07/2035	07/08/2035	17/08/2035	27/08/2035	06/09/2035	16/09/2035	26/09/2035	06/10/2035	16/10/2035	26/10/2035	05/11/2035	15/11/2035	25/11/2035	05/12/2035	15/12/2035	25/12/2035	31/12/2035	10/01/2036	20/01/2036	30/01/2036	09/02/2036	19/02/2036	29/02/2036	10/03/2036	20/03/2036	30/03/2036	09/04/2036	19/04/2036	29/04/2036	09/05/2036	19/05/2036	29/05/2036	08/06/2036	18/06/2036	28/06/2036	08/07/2036	18/07/2036	28/07/2036	07/08/2036	17/08/2036	27/08/2036	06/09/2036	16/09/2036	26/09/2036	06/10/2036	16/10/2036	26/10/2036	05/11/2036	15/11/2036	25/11/2036	05/12/2036	15/12/2036	25/12/2036	31/12/2036	10/01/2037	20/01/2037	30/01/2037	09/02/2037	19/02/2037	29/02/2037	10/03/2037	20/03/2037	30/03/2037	09/04/2037	19/04/2037	29/04/2037	09/05/2037	19/05/2037	29/05/2037	08/06/2037	18/06/2037	28/06/2037	08/07/2037	18/07/2037	28/07/2037	07/08/2037	17/08/2037	27/08/2037	06/09/2037	16/09/2037	26/09/2037	06/10/2037	16/10/2037	26/10/2037	05/11/2037	15/11/2037	25/11/2037	05/12/2037	15/12/2037	25/12/2037	31/12/2037	10/01/2038	20/01/2038	30/01/2038	09/02/2038	19/02/2038	29/02/2038	10/03/2038	20/03/2038	30/03/2038	09/04/2038	19/04/2038	29/04/2038	09/05/2038	19/05/2038	29/05/2038	08/06/2038	18/06/2038	28/06/2038	08/07/2038	18/07/2038	28/07/2038	07/08/2038	17/08/2038	27/08/2038	06/09/2038	16/09/2038	26/09/2038	06/10/2038	16/10/2038	26/10/2038	05/11/2038	15/11/2038	25/11/2038	05/12/2038	15/12/2038	25/12/2038	31/12/2038	10/01/2039	20/01/2039	30/01/2039	09/02/2039	19/02/2039	29/02/2039	10/03/2039	20/03/2039	30/03/2039	09/04/2039	19/04/2039	29/04/2039	09/05/2039	19/05/2039	29/05/2039	08/06/2039	18/06/2039	28/06/2039	08/07/2039	18/07/2039	28/07/2039	07/08/2039	17/08/2039	27/08/2039	06/09/2039	16/09/2039	26/09/2039	06/10/2039	16/10/2039	26/10/2039	05/11/2039	15/11/2039	25/11/2039	05/12/2039	15/12/2039	25/12/2039	31/12/2039	10/01/2040	20/01/2040	30/01/2040	09/02/2040	19/02/2040	29/02/2040	10/03/2040	20/03/2040	30/03/2040	09/04/2040	19/04/2040	29/04/2040	09/05/2040	19/05/2040	29/05/2040	08/06/2040	18/06/2040	28/06/2040	08/07/2040	18/07/2040	28/07/2040	07/08/2040	17/08/2040	27/08/2040	06/09/2040	16/09/2040	26/09/2040	06/10/2040	16/10/2040	26/10/2040	05/11/2040	15/11/2040	25/11/2040	05/12/2040	15/12/2040	25/12/2040	31/12/2040	10/01/2041	20/01/2041	30/01/2041	09/02/2041	19/02/2041	29/02/2041	10/03/2041	20/03/2041	30/03/2041	09/04/2041	19/04/2041	29/04/2041	09/05/2041	19/05/2041	29/05/2041	08/06/2041	18/06/2041	28/06/2041	08/07/2041	18/07/2041	28/07/2041	07/08/2041	17/08/2041	27/08/2041	06/09/2041	16/09/2041	26/09/2041	06/10/2041	16/10/2041	26/10/2041	05/11/2041	15/11/2041	25/11/2041	05/12/2041	15/12/2041	25/12/2041	31/12/2041	10/01/2042	20/01/2042	30/01/2042	09/02/2042	19/02/2042	29/02/2042	10/03/2042	20/03/2042	30/03/2042
--------	--------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SINERGIAR, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-02/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar: Sayula, Jalisco

		Periodo de Pago												Total
		Cant. ind												
		Unidad												
		Materiales y Equipos												
		PZA												
30-1-VAR-0131	HILO CAÑAMO ROLLO DE 101 M	0.492353												0.492353
30-1-MSA-0101	DUELA DE PINO DE 3x DE 3/4x8" (PZA, 0.018m ² 10x2.44 m)	2.461564												2.461564
TOTAL PRELIMINARES														
ACUMULADO PERIODO PRELIMINARES														
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES														
INSTALACION HIDRAULICA														
30-1-ARE-0131	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	0.929171												0.929171
30-1-GRAC-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34%), M3	1.02555												1.02555
30-1-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	8.4500												8.450000
30-1-CEM-0102	CEMENTO (GRS) POF TLAND TIPO II TON	1.106665												1.106665
PUZOLANICO, TONELADA														

REPRESENTANTE LEGAL: AYO OSCAR SOLARIS VILLALBAZO

SINERGIARCI: ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-07/SADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 82 días naturales
 Otros: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: SAYULA, Jalisco
 Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
301-AR-02/1	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8"), KG. (557 KGM)	KG	91,70448															91,704480
301-AR-11/1	ALAMERE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KGM	KG	2,25782															2,257820
301-AR-29/1	MALLA ELECTROSOLDADA (x8/10-10, MT (2.50x2.0) M2)	M2	8,6240															8,624000
301-CLA-13/4	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2" (143 pzas/kg) KG	KG	0,1176															0,117600
301-M3A-01/1	CAJA DE 20 KG	KG	1,08182															1,081820
311-TAB-02/2	DUELA DE PINO DE 3/4" DE 3/4"x3/4" (PZA, 0.018x0.10x2.44 m)	MIL	0,0460															0,046000
341-ROT-04/6	TABIQUE ROJO RECOCIDO (E 8x15x23 CM)	MIL	1,0000															1,000000
341-CPV-21/8	CISTERNA 10000L ROTOPLAS	PZA	10,954772															10,954772
341-CPV-21/8	TUBO CPVC 19x6.10 M, COD GO 741022	PZA																

REPRESENTANTE LEGAL, A/C. OSCAR SOLANC VILLALBAZO

SINERGIAR, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAYCOPASDER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cantidad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	11/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
34-CPVC-21.38	TUBO CPVC 1" x 6.10 M	PZA	24.48539					37.500000%	9.185771	15.309819								24.485390
34-HURR-5103	VALVULA COMPUERTA ROTABLE F13.28 DE 215 PZA, URREA	PZA	19.80524					37.500000%	7.426985	12.378275								19.805240
35-LAGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	2.428932					37.500000%	0.910399	1.518532								2.428932
35-CMB-0201	GASOLINA	LT	0.080714					37.500002%	0.030288	0.050446								0.080714
35-CMB-0301	ACEITE	LT	0.008283					37.500000%	0.003089	0.005165								0.008283
MARCO	MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA	PZA	1.0000					37.500000%	0.375000	0.625000								1.000000
PRE	PRESURIZADOR	PZA	0.990262					37.500000%	0.371348	0.618914								0.990262
TOTAL INSTALACION HIDRAULICA				\$25,452.84	\$42,421.35													
ACUMULADO INSTALACION HIDRAULICA				\$25,452.84	\$67,874.19													
PORCENTAJE PERIOD 3				37.50%	62.50%													

REPRESENTANTE LEGAL: ANO OSCAR SOLANO VILLALBAZO

DEBESSENTANTE I FGA! A/D. OSCAR SOLANO VILLALBAZO

SINERGIARQ, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-076-ADER-2019/15 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL TENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. ind	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
4132	INSTALACION PLUMAL																	
2930	TUBO PVC SANITARIO 1 E 4" DE 6.00 M PZA, EXTREMOS LISOS	M3	6.727351															6.727351
301-ARE-0131	ARENA LAVADA ENVIAJE DE 7 M3	M3	0.20418															0.204180
301-GR-A-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (34), M3	M3	0.06848															0.068480
301-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) POF TLAND TIPO II TON	TON	0.084282															0.084282
301-PUZ-0101	PUZOLANICO TONELADA	TON	0.086444															0.086444
301-AL-1101	ALAMERE RECOCIDO CAL 16, (1.59 mm Ø), KG, KG	KG	0.016462															0.016462
301-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pasafkg) KG	KG	1.36458															1.364580
301-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 34x38' (PZA, 0.018x0.10x2.44 m)	MIL	0.161412															0.161412
311-TAB-0202	TABIQUE ROJO RECOCIDO 1 E 6x13x23 CM,	MIL																

REPRESENTANTE LEGAL: AYO OSCAR SOLANO VILLALBA

SINERGIAR, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-02/SADER-2019/015
 Fecha: 16/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA
 MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Medidas y Equipos	Unidad	Cant. ind.	02/01/2020	03/02/2020	04/03/2020	05/04/2020	06/05/2020	07/06/2020	08/07/2020	09/08/2020	10/09/2020	11/10/2020	12/11/2020	13/12/2020	14/01/2021	15/02/2021	16/03/2021	17/04/2021	18/05/2021	19/06/2021	20/07/2021	21/08/2021	22/09/2021	23/10/2021	24/11/2021	Total
31-LAAC-01/1	ANGULO DE ACERO DE 1/8" X 3/4" DE 0.38 KG/M	TON	0.229773																								0.229773
31-L-SOL-01/01	SOLDADURA ELECTRODO 7/16 DE 5/32 (4 MM) DE KG	KG	6.89221																								6.89221
31-L-LAM-02/7	LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 (6.1 KG/M2)	KG	544.122963																								544.122963
31-L-MYC-02/1	MARCO Y CONTRAMARCO D=40X60 CM	PZA	1.980584																								1.980584
33-L-COM-12/2	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	4.594806																								4.594806
33-L-SVT-03/2	THINNER (JATA 18 LTS)	LT	22.974078																								22.974078
34-L-PSD-01/35	TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM DE 800 M PZA EXTREMOS LISOS	M3	23.926879																								23.926879
35-L-AGU-01/1	AGUA DE TOMA	M3	1.908171																								1.908171
TOTAL INSTALACION P/VIVIL				\$11,373.05	\$18,955.11																						

REPRESENTANTE LEGAL: AIQ. OSCAR SOLANO MILLAVAZO

SINERGIARQ, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: HAYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-026ADER-2018015
 Fecha: 16/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

DI: LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIONES SANITARIAS														
Código	Cantidad	Unidad	Materiales y Equipos											
ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL														
PORCENTAJE PERIODO INS'ALACION PLUVIAL														
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION PLUVIAL														
TOTAL RED PLUVIAL														
ACUMULADO RED PLUVIAL														
PORCENTAJE PERIODO REC PLUVIAL														
PORCENTAJE ACUMULADO RED PLUVIAL														
CUBIERTA DE LAMINA														
ESTRUCTURA														
A13	17.949776	TON												
A132	435.66923	KG												
311-PTR-01:2														
			PTR DE 3 x 3 DE 4.8 MM. DE ESPESOR (10.2 KGM)											
311-SOL-01:1														
			SOLDADURA ELECTRODO 7/16 DE 5/32 (4 MM) DE DIAMETRO											
331-COM-1232	139.40693	LT												
			PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)											
331-SVT-03:2	52.283123	LT												
			THINNER (JATA 18 LTS)											
TOTAL ESTRUCTURA														
ACUMULADO ESTRUCTURA														
REPRESENTANTE LEGAL ANTO OSCAR SOLANO WILLKAYZO														

SINERGIAR: ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-026A08R-2019-015
 Fecha: 18/12/2019
 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2018 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código		Unidad	Cant. Inv.	Meses y Ejes												Cant. Inv.			
PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA																			
PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA																			
A133	CUBIERTA	CTO	11758387															11758387	100.00%
31-LCBT-0102	BIRLO PITECHO CITCA Y 2 R 2ND. DE 3/16 x 0.30	CTO																	100.00%
31-LAM-0210	LAMINA 100% ACRILICA	M2	48185854															48185854	100.00%
31-LAM-0314	LAMINA PINTRO R-101 CAL : 2 (7.52 K3M2)	M2	1423.373836															1423.373836	100.00%
33-SIL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	8.397405															8.397405	100.00%
TOTAL CUBIERTA																			
ACUMULADO CUBIERTA																			
PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA																			
PORCENTAJE ACUMULADO CUBIERTA																			
TOTAL CUBIERTA DE LAMINA																			
ACUMULADO CUBIERTA DE LAMINA																			
PORCENTAJE PERIODO CUBIERTA DE LAMINA																			

REPRESENTANTE LEGAL: AYO OSCAR SOLÍS VILLALBA

REPESSENTANTE I EGAI / ALQ. OSCAR SOLANO VILLALBAZO

Concurso No: SAY-O/SADER-2019015
Fecha: 19/12/2019
Duración: 92 días naturales
Obras: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Fecha: 19/12/2013

Fecha: 19/12/2019

Duración: 92 días naturales.

Lugar:
ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra:	24/12/2019	Fin obra:	24/03/2020
--------------	------------	-----------	------------

Início obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

[illegible]

DEPONENTE ANTE I EGAI - ARQ. OSCAR SOLANGE VILLALVAZO

PROFESSOR ANTE I ECA: A110 OSCAR SOLANO MULLA VAZO

REPRESENTANTE LEGAL: ANQ. OSCAR SOLANO VILLALBA

SINERGIA/ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03/ISADER-2019/016
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 62 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Lugar: Ciudad: SAYULA Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/05/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE																		
Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cant. Ad.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
	ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA												\$1,586.10	\$3,176.21	\$3,176.21	\$3,176.21	\$3,176.21	
	PORCENTAJE PERIODO LIMPIEZA DE OBRA												50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO LIMPIEZA DE OBRA												50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	TOTAL TRABAJOS INTERIORES												\$50,816.70	\$230,374.50	\$111,438.83			
	ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS INTERIORES												3.21%	14.54%	7.03%			
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS INTERIORES												8.94%	23.19%	100.00%	100.00%	100.00%	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	
	ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																	

REPRESANTANTE | FCAI - AIQ. OSCAR SOLANC VILLALBAZO

SINERGIARCI ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-Q/ASADER-2019/015
 Fecha: 16/12/2019
 Duración: 82 días naturales
 Otra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABEZERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Curad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/05/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Unidad	Cantidad	Material y Equipos	12/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	03/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	11/01/2020	12/01/2020	01/02/2020	02/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	08/02/2020	09/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	Total
30-GRU-001	NS	13.299296	GRAVA DE MINA T.I.A. 19 MM Ø (34)																										13.299296
30-CEM-002	TON	5.696737	CEMENTO (GRIS) POF T.I.A. 19 MM Ø (34)																										5.696737
30-CLA-15/4	KG	4.963464	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG																										4.963464
30-MDA-01/1	PZA	43.87937	DUELA DE PINO DE 34x48 (PZA 0.018x0.10x2.44 m)																										43.879370
35-AGU-01/1	M3	8.376648	AGUA DE TOMA																										8.376648
TOTAL FIRME																													
ACUMULADO FIRME																													
PORCENTAJE PERIODO FIRME																													
PORCENTAJE ACUMULADO FIRME																													
A23	M3	7.3139	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3																										7.313900

REPRESENTANTE LEGAL, AYO, OSCAR SOLANO VILLALBAZO

SINERGIAR: ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03/SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 52 días naturales
 Obras: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Materiales y Equipos	Unidad	Cantid ad	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	18/03/2020	23/03/2020	Total
303-CEN-0102	CEMENTO (GRIS) PUZOLANICO, TCNELADA	II TON	2.1582														2.158200
303-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 34x4x8" (PZA 0.019x0.10x2.44 m)	PZA	4.749239														4.749239
353-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	1.7985														1.798500
TOTAL APLIMADOS																	
ACUMULADO APLIMADOS																	
PORCENTAJE PERIODO APLIMADOS																	
PORCENTAJE ACUMULADO APLIMADOS																	
A21	ACABADOS	M3	11.896631														11.896631
303-ARE-0131	ARENA LAVADA EN VIAJE DE 7 M3	M3															
303-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM 1 Ø (3/4), M3	M3	1.51632														1.516320
303-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PUZOLANICO, TCNELADA	II TON	3.976412														3.976412

REPRESENTANTE LEGAL: AIQ. OSCAR GARCIA VILLALBAZO

SINERGIARQ. ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-075ADER-2019/015
 Fecha: 19/12/2019
 Duración: 82 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Lugar: Sayula, Jalisco
 Ciudad: Sayula, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/05/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Unidad	Cantidad	Material y Equipos	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	23/03/2020	Total
30-CEM-0301	KG	13.358607	CEMENTO												8.015164	5.343443	13.358607
30-LARF-1101	KG	5.44725	ALAMERE RECOJIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, KG 0.016 KGM												5.44725		5.44725
30-LARF-2201	M	10.6290	ARMEX 15x15-4, M												10.6290		10.6290
30-LARF-2301	M	56.7000	ARMEX 15x20-4, M												56.7000		56.7000
30-LARF-2901	M	8.6625	MALLA ELECTRODODADA (x60/10, M2 (2.50x10) M2												8.6625		8.6625
30-CLA-1301	KG	4.9050	CLAVOS PARA MADERA DI: 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG												4.9050		4.9050
30-CLA-1401	KG	1.7550	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG												1.7550		1.7550
30-CLA-1504	KG	0.118125	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG												0.118125		0.118125

REPRESENTANTE LEGAL, ALQ. OSCAR SOLÍS VILLALBA

SINERGIAR: ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Clientes: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-07SADER-2019/015 Fecha: 19/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Otrs: "PRIMERA ETAPA DE REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Lugar: Ciudad: SAYULA, Jalisco
 Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/05/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Material y Equipos	Unidad	Cant. ad.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	23/03/2020	Total
30-M3A-01/1	DUELA DE PINO DE 3/4" x 8" DE 3/4" x 8" (PZA	PZA	32.8140												19.889400	13.125600	52.814000
30-M3A-02/1	BARROTE DE PINO DE 3/4" DI. 2" x 4" x 8 PIES	PZA	11.6550												6.993000	4.662000	11.655000
30-M3A-03/1	POLIN DE PINO DE 3/4" DE 4" x 4" x 8 PIES	PZA	0.7740												0.464400	0.309600	0.774000
31-TAB-02/2	TABIQUE ROJO RECOCIDO (1E 6x13x23 CM.	MIL	0.5376												0.322560	0.215040	0.537600
32-CAN-03/2	MOSAICO TIPO GDI	M2	260.531565												138.318939	112.212626	280.531565
33-COM-01/32	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 18 LTS)	LT	79.375118												47.025071	31.350047	78.375118
33-COM-04/32	PINTURA VINILICA PREMIUM BCO Y COLS. REGS	LT	235.125364												141.075212	94.050142	235.125364
33-COM-11/32	PINTURA DE ESMALE 100 (CUBETA DE 18 LTS)	LT	58.801314												34.080768	22.720525	56.801314

REPRESENTANTE LEGAL, A/C. OSCAR BOLANJO VILLALBA

SINERGIARCI ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Cliente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-07SAUER-2019/015 Fecha: 18/12/2019 Duración: 92 días naturales
 Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL ENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

Inicio obra: 24/12/2019 Fin obra: 24/03/2020

Lugar:
 Ciudad: SAYULA, Jalisco

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

Código	Unidad	Cantidad	Material y Equipos	18/12/2019	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	03/03/2020	10/03/2020	17/03/2020	24/03/2020	Total
33-SVT-03x2	LT	37.867542	THINNER (ATA 19 LTS)																37.867542
351-AGU-0101	MS	3.692381	AGUA DE TOMA																3.692381
351-CMB-C101	LT	7.2900	DIESEL																7.2900
TOTAL ACABADOS																			
ACUMULADO ACABADOS																			
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS																			
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS																			
TOTAL TRABAJOS EXTERIORES																			
ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																			
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS EXTERIORES																			
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS EXTERIORES																			

REPRESENTANTE LEGAL: ALIQ. OSCAR SOLANO MELALVAJO

SINERGIA/ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN

Ciente: H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

Concurso No: SAY-03/SADER-2018/015

Fecha: 18/12/2019

Obra: PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL EVENTO JUAREZ EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

Duración: 32 días naturales

Lugar:

Ciudad: SAYULA, Jalisco

Inicio obra: 24/12/2019

Fin obra: 24/03/2020

PROGRAMA DE EROGACIONES CALIFICADAS Y CUANTIFICADOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

Código	Unidad	Cant. Est.	24/12/2019	30/12/2019	06/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	27/01/2020	03/02/2020	10/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	02/03/2020	09/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	Total
Materiales y Equipos																	
TC TAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:																	
ACUMULADO:			\$56,738.03	\$71,366.87	\$98,172.43	\$42,481.64	\$11,435.58	\$147,150.68	\$714,212.84	\$105,692.34	\$50,818.70	\$230,507.17	\$140,789.29	\$106,902.52	\$92,556.00		
PC PORCENTAJE PERIODO:			3.18%	3.95%	2.20%	2.38%	0.64%	8.25%	40.05%	1.17%	2.85%	12.93%	7.90%	6.00%	5.51%		
PC PORCENTAJE ACUMULADO:			3.18%	7.13%	9.33%	11.71%	2.35%	20.80%	60.85%	61.82%	69.67%	82.80%	90.50%	96.49%	100.00%		
TC TAL CANTIDAD MOSTRADA:			2,193.14	1,247.16	121.55	111.08	231.85	546.01	1,631.27	386.85	157.27	1,161.38	1,016.14	545.02	345.77		
ACUMULADA:			2,193.14	1,440.30	4,561.87	4,672.93	4,904.77	5,450.79	7,082.06	7,468.91	7,626.18	8,787.46	9,803.60	10,348.63	10,694.40		
PC PORCENTAJE PERIODO:			20.51%	21.01%	1.14%	1.04%	2.17%	5.11%	15.25%	1.62%	1.47%	10.86%	9.50%	5.10%	3.23%		
PC PORCENTAJE ACUMULADO:			20.51%	41.52%	42.66%	43.70%	45.86%	50.97%	66.22%	67.84%	71.31%	82.17%	91.57%	96.77%	100.00%		

ART. 45 XI d)

DOCUMENTO
ART. 45 XI c)
RLOPVSRM

PT 10



ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO
REPRESENTANTE LEGAL



SINERGIARQ

PT- 10

CHEQUE

ING. RODRIGO PONCE BERNABE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.
P RESENTE:

BANBAJIO **CLASICA**

SUC CD. GUZMAN FECHA 28/12/2019

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Municipio de Sayula, Jalisco

LA CANTIDAD DE: Docientos veinti un mil doscientos sesenta y seis 1/1000 M.N. \$ 221,266.72

MONEDA NACIONAL

OSCAR VILLALVAZO SOLANO
VISO - 880914 - LWA

CUENTA 0161766790201

CHEQUE NUMERO

FIRMA

6 7 8 7 5 1 3 4 2 0 3 0 0 1 9 0 0 0 0 8 0 1 3 4 6 0 0 0 0 0 8 5

ATENTAMENTE:

ARQ. OSCAR SOLANO VILLALVAZO

REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 118 COL SANTA CECILIA CD. GUZMAN JAL.

C.P 49013 CEL. 341- 151- 04- 29