

## ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO



**Concurso No:** SAY-OP/SADER-2019/015

**Fecha:** 28/11/2019

**Obra:** "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

**Lugar:**  
SAYULA, Jalisco

**Duración:** 92 días naturales

**Inicio obra:** 24/12/2019

**Fin obra:** 24/03/2020

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| PARTIDA  |      | Mes 1                      | Mes 2                      | Mes 3                     | Mes 4 | Total                       |
|--|------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| A1   | A1   |                            |                            |                           |       |                             |
| A11  | A18  | 91.731142%<br>\$44,386.70  | 8.268858%<br>\$4,001.12    |                           |       | 100.000000%<br>\$48,387.82  |
| A12  | A11  |                            |                            |                           |       |                             |
| A121   | A111 | 100.000000%<br>\$21,496.80 |                            |                           |       | 100.000000%<br>\$21,496.80  |
| A122   | A112 |                            | 78.528859%<br>\$326,019.72 | 21.471141%<br>\$89,139.40 |       | 100.000000%<br>\$415,159.12 |
| A13  | A12  |                            |                            |                           |       |                             |
| A131   | A121 |                            | 100.000000%<br>\$575.68    |                           |       | 100.000000%<br>\$575.68     |
| A132   | A122 |                            | 100.000000%<br>\$86,766.27 |                           |       | 100.000000%<br>\$86,766.27  |
| A14  | A13  |                            |                            |                           |       |                             |
| A141   | A131 |                            | 100.000000%<br>\$1,179.18  |                           |       | 100.000000%<br>\$1,179.18   |
| REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO |      |                            |                            |                           |       |                             |

## ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



**Cilente:** H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

**Concurso No:** SAY-OP/SADER-2019/015

**Fecha:** 28/11/2019

**Obra:** "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

**Lugar:**

SAYULA, Jalisco

**Duración:** 92 días naturales

**Inicio obra:** 24/12/2019

**Fin obra:** 24/03/2020

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| PARTIDA |      | Mes 1                      | Mes 2                       | Mes 3                   | Mes 4 | Total                       |
|---------|------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------|
| A142    | A132 |                            | 97.265705%<br>\$99,991.46   | 2.734295%<br>\$2,810.92 |       | 100.000000%<br>\$102,802.38 |
| A15     | A14  |                            |                             |                         |       |                             |
| A151    | A141 | 100.000000%                | \$653.60                    |                         |       | 100.000000%<br>\$653.60     |
| A152    | A142 |                            | 100.000000%<br>\$80,151.99  |                         |       | 100.000000%<br>\$80,151.99  |
| A16     | A15  |                            |                             |                         |       |                             |
| A161    | A151 | 61.230324%<br>\$82,988.06  | 38.769676%<br>\$52,546.19   |                         |       | 100.000000%<br>\$135,534.25 |
| A162    | A152 | 14.285714%<br>\$131,958.51 | 85.714286%<br>\$791,751.06  |                         |       | 100.000000%<br>\$923,709.57 |
| A163    | A153 |                            | 100.000000%<br>\$620,957.35 |                         |       | 100.000000%<br>\$620,957.35 |
| A17     | A16  |                            |                             |                         |       |                             |

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO

## ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERIA



**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

**Concurso No:** SAY-OP/SADER-2019/015

**Fecha:** 28/11/2019

**Obra:** PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO

**Lugar:**

SAYULA, Jalisco

**Duración:** 92 días naturales

**Inicio obra:** 24/12/2019

**Fin obra:** 24/03/2020

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| PARTIDA |      | Mes 1      | Mes 2 | Mes 3        | Mes 4       | Total        |
|---------|------|------------|-------|--------------|-------------|--------------|
| A171    | A161 |            |       | 100.000000%  |             | 100.000000%  |
|         |      |            |       | \$5,581.51   |             | \$5,581.51   |
| A172    | A162 |            |       | 100.000000%  |             | 100.000000%  |
|         |      |            |       | \$199,734.24 |             | \$199,734.24 |
| A173    | A163 | 57.142922% |       | 42.857078%   |             | 100.000000%  |
|         |      | \$6,291.75 |       | \$4,718.80   |             | \$11,010.55  |
| A174    | A164 |            |       | 94.444449%   | 5.555551%   | 100.000000%  |
|         |      |            |       | \$391,636.62 | \$23,037.43 | \$414,674.05 |
| A175    | A165 |            |       | 41.658681%   | 58.341319%  | 100.000000%  |
|         |      |            |       | \$70,249.43  | \$98,381.52 | \$168,630.95 |
| A18     | A17  |            |       |              | 100.000000% | 100.000000%  |
|         |      |            |       |              | \$43,416.59 | \$43,416.59  |
| A19     | A19  |            |       |              | 100.000000% | 100.000000%  |
|         |      |            |       |              | \$95,662.06 | \$95,662.06  |
| A2      | A2   |            |       |              |             |              |

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO

## ZONA ARQUITECTURA MÁS INGENIERÍA



**Ciente:** H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO

**Concurso No:** SAY-OP/SADER-2019/015

**Fecha:** 28/11/2019

**Obra:** "PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO"

**Lugar:**

SAYULA, Jalisco

**Duración:** 92 días naturales

**Inicio obra:** 24/12/2019

**Fin obra:** 24/03/2020

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

| PARTIDA |      | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3       | Mes 4        | Total        |
|---------|------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|
| A21     | A41  |       |       | 77.874283%  | 22.125717%   | 100.000000%  |
|         |      |       |       | \$33,301.80 | \$9,461.74   | \$42,763.54  |
| A22     | A42  |       |       |             | 100.000000%  | 100.000000%  |
|         |      |       |       |             | \$95,933.54  | \$95,933.54  |
| A23     | A431 |       |       |             | 100.000000%  | 100.000000%  |
|         |      |       |       |             | \$51,271.64  | \$51,271.64  |
| A24     | A43  |       |       |             | 100.000000%  | 100.000000%  |
|         |      |       |       |             | \$838,689.13 | \$838,689.13 |

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JONATHAN FLORES MORENO