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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA No. SAY-OP/AD/01-2021

En la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia 04 de
marzo de 2022 se reunieron en las oficinas de la Direccién de Obras PUblicas
Municipales del H. ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ubicadas en la Calle Mariano
Escobedo #52 Colonia Centro, las personas cuyos nombres y cardcter con que
intervienen se menciona a continuacién:

Ing. Rodrigo Ponce Bernabé, en su cardcter de Director de Obras Publicas.
Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga, en su cardcter de Administrador General de
la empresa contratista, CODIGO/CONSULTORIA/ARQUITECTURA/CONSTRUCCION

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, el FINIQUITO de los Trabajos
que se especifican a continuacién:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Formalizacién: 04 de octubre del 2021

Objeto del contrato: “CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA
UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA LA COLONIA
HELIODORO HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO."

Monto Original del contrato: $ 1,413,750.08

Fecha de Inicio: 04 de octubre del 2021
Fecha de terminacién: 31 de diciembre del 2021
Monto ejercido: $ 1,413,750.08

Il.- RELACION DE PAGOS.

Los pagos de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. AYUNTAMIENTO DE
SAYULA, JALISCO. Son las que se relacionan a continuacién:

Paginalde2



P o 0.0

Direccion de

0BRA PUBLICA
PAGO No. | DE FECHA PERIODO QUE COMPRENDE e
] 04/10/2021 | DEL | 04/10/2021 AL 14/12/2021 $ 353,437.52
2 14/12/2021 | DEL | 14/12/2021 AL 27/01/202 $ 570,828.36
3 27/01/2022| DEL | 27/01/2022 AL 03/03/2022 $ 201,666.74
4 03/03/2022| DEL | 03/03/2022 AL | 03/03/2022 $76,295.43

Como resultado del Finiquito el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO Y LA
EMPRESA CONSTRUCTORA Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga Determinaron que
no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, otorgando el més amplio finiquito
que en derecho proceda respecto a la obra No. SAY-OP/AD/01-2021 asi como el
recibo mds eficaz del mismo.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dia
04 de marzo del 2022, en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, levantdndose
la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ING. JODRISO /¥ A/BER
DIRECTOR DE 7}3’ P

PRESA C

SAYUL

CERIELES 2021-2024

TRAEII

Fa
ARQ. EDGAR ALEJ Dy GUEVAR PUGA
ADMINISTRADOR GENERAL
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