
En lo Cobecero Municipol de Soyulo. Jolisco, siendo los 12:00 horo¡ del dío 04 de
morzo de 2022 se reunieron en los ofic¡nos de lo Dirección de Obros Públicos
Municipoles del H. oyunlomiento de Soyulo, Jolisco, ubicodos en Io Colle Moriono
Escobedo #52 Colonio Cenfro, los personos cuyos nombres y corócier con que
iniervienen se menciono o confinuoción:

lng. Rodrlgo Ponce Bcrnobó, en su corócler de Direclor de Obros Públicos.
Arq. Edgor AloJondro Gucvoro Pugo, en su corócler de Adminisirodor Generol de
to empreso controtisto, CÓDIGO/CONSULfORtA/ARQUtTECIURA/CONSTRUCCTóN

Poro reolizor con fundomenlo en los orlículos ó4 de Ley de Obros Publicos Y Servicios
Relocionodos con los Mismos y 170 de su Reglomenio, el FINIQUITO de los Trobojos
que se especif¡con o continuoción:

I.. DATOS GENERATES DEt CONTRATO

Fccho de to¡mollzqclón: 04 de oclubre del2021
Ob.IcIo dc| conhoio: .,CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE, PARA LA
UNIDAD DEPORÍIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y PARA tA COLONIA
HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA, EN LA CABECERA DE SAYULA, JALISCO.''

Monlo Orlglnol del conkolo: $ 
,|,413,750.08

Fccho dc lnlclo: 04 de octubre del 2f.21
Fcchq dc tc¡mlnoclón: 31 de diciembre del2021
Monlo cJcrcldo: $ 1 ,413,750.08

II.. RETACION DE PAGOS.

Los pogos de los 'frobojos totolmenie ejecuiodos por el conlrolislo de ocuerdo o lo
esloblecido en el controto, oprobodos y pogodos por e¡ H. AYUNTAMIENTO DE

SAYULA, JALISCO. Son los que se reloc¡onon o continuoción:
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H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE §AYULA, JALISCO.
ADMTNTSTRACTON MUNrCrpAt 2021 -2024

ACIA DE tlNlQUlIO DE tA OBRA No. §AY-OP/AD/01-2021
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PAGO No. DE TECHA PERIODO QUE COMPRENDE
t/toNTo DEt

PAGO

I 04/10/2f.21 DEL 04110/2021 AL 14/12t2021 $ 353,437.52

2 \4/12/n2t DEL 14/12/n21 AL 27 t01 /202 $ s70.828.3ó

3
27 /01 /2022 DEL 27101/n22 AL 03/03/2022 $ 2O1 ,66ó.7 4

4
031o3/2022 DEL ú/$/n22 AL 03/03/2022 $ 7 6,29s.43

Como resullodo del Finiquilo el H. AYUNTAMIENÍO DE SAYULA, JALISCO Y LA
EMPRESA CONSTRUCIORA Arq. Edgor AlcJondro Guevoro Pugo Deferminoron que
no cxl3tcn odcudor ni reclomociones que hocer, olorgondo el mós omplio finiquiio
que en derecho procedo respeclo o lo obro No. SAY-OP/AD /01-2021 osí como el
recibo mós eficoz del mismo.

Con lo onlerior, se do por terminodo esto diligencio siendo los 13:00 horos del dfo
04 dc mo¡to del2022, en lo Cobecero Municipol de Soyulo, Jqllsco, levonlóndose
lo presenie octo, firmondo ol colce los que en ello inlervinieron.

POR ET H. AYUNT rsco.
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