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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA No. SAY-OP/AD/04-2021

En la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, siendo las 13:00 horas del dia 09 de
enero de 2022 se reunieron en las oficinas de la Direccién de Obras PUblicas
Municipales del H. ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ubicadas en la Calle Mariano
Escobedo #52 Colonia Centro, las personas cuyos nombres y cardcter con que
intervienen se menciona a continuacion:

Ing. Rodrigo Ponce Bernabé, en su cardcter de Director de Obras PUblicas.
Arq. Gema Yasmin Moran Herndndez, en su cardcter de Administrador General de
la empresa contratista, ARQ. GEMA YASMIN MORAN HERNANDELZ.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, el FINIQUITO de los Trabajos
que se especifican a continuacién:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Formalizacién: 17 de noviembre del 2021
Objeto del contrato: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE
JUAN PABLO Il, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCQO"

Monto Original del contrato: $ 300,000.00

Fecha de inicio: 23 de noviembre del 2021
Fecha de terminacién: 30 de diciembre del 2021
Monto ejercido: $ 300,000.00

Il.- RELACION DE PAGOS.

Los pagos de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo alo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. AYUNTAMIENTO DE
SAYULA, JALISCO. Son las que se relacionan a continuacién:
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PAGO No. | DE FECHA PERIODO QUE COMPRENDE MONTO DEL
PAGO
] 29/12/2021 | DEL 23/11/2021 AL 29/11/2021 $ 300,000.00

Como resultado del Finiquito el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO Y LA
EMPRESA CONSTRUCTORA Arq. Gema Yasmin Moran Herndndez Determinaron que
no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, otorgando el mas amplio finiquito
gue en derecho proceda respecto a la obra No. SAY-OP/AD/04-2021 asi como el
recibo mas eficaz del mismo.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:00 horas del dia
09 de enero del 2022, en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, levantdndose
la presente acta, frmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ

ADMINISTRADOR GENERAL

Pagina 2 de 2




