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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA, JALISCO.
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024

ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA No. SAY-OP/AD/02-2021

En la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, siendo las 12:00 horas del dia 08 de
enero de 2022 se reunieron en las oficinas de la Direccién de Obras PuUblicas
Municipales del H. ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ubicadas en la Calle Mariano
Escobedo #52 Colonia Centro, las personas cuyos nombres y cardcter con que
intervienen se menciona a continuacién:

Ing. Rodrigo Ponce Bernabé, en su cardcter de Director de Obras Publicas.
Ing. Daniel Ortiz Lépez, en su cardcter de Administrador General de la empresa
contratista, ING DANIEL ORTIZ LOPEZ

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, el FINIQUITO de los Trabajos
que se especifican a continuacién:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Formalizacién: 04 de octubre del 2021

Objeto del contrato: “REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN
LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, EN LA CABECERA DE
SAYULA, JALISCO."

Monto Original del contrato: $ 913,935.57

Fecha de Inicio: 04 de octubre del 2021
Fecha de terminacién: 31 de diciembre del 2021
Monto ejercido: $ 913,935.57

Il.- RELACION DE PAGOS.

Los pagos de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el H. AYUNTAMIENTO DE
SAYULA, JALISCO. Son las que se relacionan a continuacion:
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PAGO No. | DE FECHA PERIODO QUE COMPRENDE Mc:’fé’o'm
| 06/10/2021 | DEL | 06/10/2021 | AL | 18/11/2021 | $228,483.89
2 18/11/2021| DEL | 18/11/2021 | AL | 18/01/2022 | $472,001.37
3 18/01/2022| DEL | 18/01/2021 | AL | 18/01/2022 | $213,450.31

Como resultado del Finigquito el H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO Y LA
EMPRESA CONSTRUCTORA Ing. Daniel Ortiz Lépez Determinaron que no existen
adeudos ni reclamaciones que hacer, otorgando el mds amplio finiquito que en
derecho proceda respecto a la obra Ne. SAY-OP/AD/02-2021 asi como el recibo
mas eficaz del mismo.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del dia
08 de enero del 2022, en la Cabecera Municipal de Sayula, Jalisco, levantdndose
la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA EMFRESA CONTRATISTA

ING DANIEL ORTIZ LOPEZ

ADMINISTRADOR GENERAL
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